OPERACAO:

EMPREENDIMENTO

FNDE - PROINFANCIA TIPO 2 EMEI
PROPONENTE / TOMADOR: LOCALIDADE SINAPI DATA BASE MODALIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SMED PORTO ALEGRE jul-20 NAO DESONERADO
DESCRIGAO DO LOTE: MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
CONSTRUGAO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I) PELOTAS 20,38% 0,00% 0,00%
ltem Descricdo Valor (R$) | Parcelas: £ 2 3 4 5 6 ! 8 ° 10 1 12
12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21

1. ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I) 1.580.854,91 |% Periodo:

1.1. SEVICOS PRELIMEINARES 46.391,63 [% Periodo]

1.2.  MUROS E MURETAS E PILARES 7.288,29 |% Periodo:

1.3. CASA DE MEDICAO ELETRICA 4.885,55 (% Periodo]

1.4. SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO 35.922,78 [% Periodo]

1.5. ESQUADRIAS 345.631,07 |% Periodo]

1.6. SISTEMA DE COBERTURA 161.371,20 [% Periodo]

1.7.  IMPERMEABILIZAGAO 13.693,68 |% Periodo:

1.8. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 217.366,47 |% Periodo]

1.9. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 181.349,29 (% Periodo]

1.10. PINTURA 113.450,28 [% Periodo]

1.11. INSTALAGCAO HIDRAULICA 31.980,21 [% Periodo:_

1.12. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 8.743,56 |% Periodo:

1.13.  INSTALAGAO SANITARIA 36.293,68 [% Periodo]

1.14. LOUGAS E METAIS 41.678,40 |% Periodo]

1.15. INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL 3.529,99 |% Periodo; _

1.16. SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO 25.285,85 [% Periodo] _

1.17. INSTALAGOES ELETRICAS - 220V 129.329,04 (% Periodo]

1.18. INSTALAGOES ELETRICAS - ENTRADAS DE ENERGIA 32.420,47 |% Periodo]

1.19. INSTALAGOES DE CLIMATIZACAO 1.005,65 [% Periodo]

1.20. INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA 24.788,66 |% Periodo]

1.21. SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 8.779,35 |% Periodo:

1.22. SISTEMA DE PROTEGAO (SPDA) 26.889,62 [% Periodo]




1.23. SERVICOS COMPLEMENTARES 82.444,19 |% Periodo;] 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.24. SERVICOS FINAIS 336,00 |% Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Total: R$1.580.854,91 %:
Repasse: | 62.125,50 76.251,62 81.308,71 82.655,69 87.607,00 76.877,25 | 101.512,41 86.165,68 113.833,90 108.959,88 88.323,64 34.378,72
Periodo: Contrapartida: | 36.085,90 [ 44.291,13 | 47.228,56 | 48.010,97 | 50.886,95 | 44.654,53 | 58.963,98 50.049,76 66.120,98 63.289,88 51.303,22 19.969,05
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 98.211,40 [ 120.542,75 | 128.537,28 | 130.666,65 | 138.493,95 | 121.531,78 | 160.476,39 136.215,44 179.954,88 172.249,76 139.626,87 54.347,76
%: 6,21% 13,84% 21,97% 30,23% 38,99% 46,68% 56,83% 65,45% 76,83% 87,73% 96,56% 100,00%
Repasse: | 62.125,50 | 138.377,12 | 219.685,83 | 302.341,52 | 389.948,52 | 466.825,77 | 568.338,18 654.503,86 768.337,76 877.297,64 965.621,28 | 1.000.000,00
Acumulado: Contrapartida: | 36.085,90 | 80.377,03 | 127.605,59 | 175.616,56 | 226.503,51 | 271.158,04 | 330.122,02 380.171,78 446.292,76 509.582,64 560.885,86 580.854,91
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 98.211,40 | 218.754,15 | 347.291,43 | 477.958,08 | 616.452,03 | 737.983,81 | 898.460,20 | 1.034.675,64 | 1.214.630,52 [ 1.386.880,28 | 1.526.507,15 | 1.580.854,91

|PELOTAS

|ter(;a-feira, 24 de novembro de 2020

|Loca|

|Data

Responsavel Técnico
Nome: Estela Azeredo
CREA/CAU: A 42815-9
ART/RRT: 10216233




