CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo |

OoGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTA|FARROUPILHA REQUALIFICACAO LOTEAMENTO FARROUPILHA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22
1. LOTEAMENTO FARROUPILHA 20.299.654,21 | % Periodo: 1,14% 1,78% 1,78% 5,43% 5,80% 5,80% 5,76% 5,76% 6,11% 6,50% 6,23% 6,07%
[1.1. SERVICOS INICIAIS 1.240.509,01 | % Periodo:
[1.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 402.560,78 | % Periodo: 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
[1.3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 2.716.606,18 | % Periodo: 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 9,00% 7,00% 7,00% 7,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 9,00% 7,00% 7,00% 7,00%
[1.4. DENAGEM SUPERFICIAL 1.841.865,70 | % Periodo: 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 9,00% 7,00% 7,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 9,00% 7,00% 7,00%
[1.5. TERRAPLANAGEM/PAVIMENTAGCAO 11.876.266,86 | % Periodo: 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%
[1.6. SINALIZAGAO 246.634,15 | % Periodo:
[1.7. REDE ELETRICA E ILUMINAGAO 839.138,39 | % Periodo: 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00% 8,00% 8,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00% 8,00% 8,00%
[1.8. PRACAS E ESPACOS DE LAZER 950.676,95 | % Periodo: 10,00% 10,00% 10,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 10,00% 10,00% 10,00%
[1.9. MEIO AMBIENTE 185.396,19 | % Periodo: 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
L
Total: R$ 20.299.654,21 %: 7,25% 1,14% 1,78% 1,78% 5,43% 5,80% 5,80% 5,76% 5,76% 6,11% 6,50% 6,23% 6,07%
Repasse: | 1.210.047,55 | 190.396,80 | 296.372,80 | 296.372,80 | 906.487,49 | 968.284,44 | 968.284,45 | 961.666,65 | 961.666,65 | 1.020.120,36 | 1.083.882,30 | 1.039.808,64 | 1.013.337,49
Periodo: Contrapartida: | 262.098,57 | 41.240,30 | 64.194,91 | 64.194,90 | 196.346,89 | 209.732,23 | 209.732,22 | 208.298,80 | 208.298,80 | 220.959,98 | 234.770,94 | 225.224,50 | 219.490,80
Outros: - - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 1.472.146,11 | 231.637,11 | 360.567,70 | 360.567,71 | 1.102.834,38 | 1.178.016,67 | 1.178.016,67 | 1.169.965,45  1.169.965,45 | 1.241.080,35 | 1.318.653,23 | 1.265.033,15 | 1.232.828,28
%: 7,25% 8,39% 10,17% 11,95% 17,38% 23,18% 28,98% 34,75% 40,51% 46,63% 53,12% 59,35% 65,43%
Repasse: | 1.210.047,55 | 1.400.444,35 | 1.696.817,15 | 1.993.189,95 | 2.899.677,44 | 3.867.961,88 | 4.836.246,33 | 5.797.912,98 | 6.759.579,63 | 7.779.699,99 | 8.863.582,29 | 9.903.390,93 | 10.916.728,42
Acumulado: Contrapartida: | 262.098,57 | 303.338,87 | 367.533,78 | 431.728,68 | 628.075,57 | 837.807,80 | 1.047.540,02 | 1.255.838,82 | 1.464.137,62 | 1.685.097,60 | 1.919.868,54 | 2.145.093,04 | 2.364.583,84
Outros: - - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 1.472.146,11 | 1.703.783,22 | 2.064.350,92 | 2.424.918,63 | 3.527.753,01 | 4.705.769,68 | 5.883.786,35 | 7.053.751,80 | 8.223.717,25 | 9.464.797,60 | 10.783.450,83 | 12.048.483,98 | 13.281.312,26
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CA' VA CRONOGRAMA Fisl( Grau de Sigilo
A 0oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTA
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23
% Periodo: 6,07% 5,14% 5,14% 4,80% 4,47% 4,47% 4,47%
1.1. SERVICOS INICIAIS 1.240.509,01 | % Periodo:
|1.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 402.560,78 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
|1.3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 2.716.606,18 | % Periodo: 7,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 7,00%
|1.4. DENAGEM SUPERFICIAL 1.841.865,70 | % Periodo: 7,00% 7,00% 7,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 7,00% 7,00% 7,00%
|1.5. TERRAPLANAGEM/PAVIMENTACAO 11.876.266,86 | % Periodo: 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%
|1.6. SINALIZAGAO 246.634,15 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
|1.7. REDE ELETRICA E ILUMINAGAO 839.138,39 | % Periodo: 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
|1.8. PRACAS E ESPACOS DE LAZER 950.676,95 | % Periodo: 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
|1.9. MEIO AMBIENTE 185.396,19 | % Periodo: 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
I
Total: R$ 20.299.654,21 %: 6,07% 5,14% 5,14% 4,80% 4,47% 4,47% 4,47%
Repasse: | 1.013.337,49 | 857.031,27 | 857.031,27 | 801.736,23 | 746.557,06 | 746.557,06 | 746.557,06
Periodo: Contrapartida: | 219.490,80 | 185.634,58 | 185.634,58 | 173.657,57 | 161.705,66 | 161.705,66 | 161.705,66
Outros: - - - - - - -
I i 1t 1.232.828,29 | 1.042.665,85 | 1.042.665,86 = 975.393,79 | 908.262,72 | 908.262,72 | 908.262,72
%: 71,50% 76,64% 81,77% 86,58% 91,05% 95,53% 100,00%
Repasse: | 11.930.065,91 | 12.787.097,18 | 13.644.128,45 | 14.445.864,68 | 15.192.421,74 | 15.938.978,80 | 16.685.535,86
Acumulado: Contrapartida: | 2.584.074,64 | 2.769.709,22 | 2.955.343,80 | 3.129.001,37 | 3.290.707,03 | 3.452.412,69 | 3.614.118,35
Outros: - - - - - - -
I imento: | 14.514.140,55 | 15.556.806,40 | 16.599.472,26 | 17.574.866,05 | 18.483.128,77 | 19.391.391,49 | 20.299.654,21
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