CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

0
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE ‘
0 0| Prefeitura Municipal de Pelotas Avenida Cidade de Lisboa PAVIMENTACAO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23
% Periodo: | 15,27% 15,17% 27,80% 26,29% 15,48%
1.1. MOBILIZAGAO 50.078,08 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. PLACA DE OBRA 2.219,04 | % Periodo: | 100,00%
[1.3. SERVICOS TOPOGRAFICOS 4.223,70 | % Periodo: [ 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
[1.4. DRENAGEM 17.240,08 | % Periodo: | 60,00% 40,00%
[1.5. PAISAGISMO 27.982,79 | % Periodo: | 94,00% 6,00%
[1.6. MEIO FIO 184.575,24 | % Periodo: | 60,00% 40,00%
[1.7. PAVIMENTAGAO EM BLOCOS INTERTRAV/ 1.822.771,03 | % Periodo: | 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 20,00%
[1.8. ACESSIBILIDADE 382.809,90 | % Periodo: 30,00% 40,00% 30,00%
[1.9. SINALIZAGAO 20.776,79 | % Periodo: 100,00%
[1.10.  CONTROLE TECNOLOGICO 24.116,34 | % Periodo: | 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
[1.11. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 1.866,29 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 2.538.659,28 %: 15,27% 15,17% 27,80% 26,29% 15,48%
Repasse: - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 387.635,25 | 385.193,17 | 705.623,28 | 667.342,29 | 392.865,29
Outros: - - - - -
Investimento: | 387.635,25 | 385.193,17 | 705.623,28 | 667.342,29 | 392.865,29
%: 15,27% 30,44% 58,24% 84,52% 100,00%
Repasse: - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 387.635,25 | 772.828,42 | 1.478.451,70 | 2.145.793,99 | 2.538.659,28
Outros: - - - - -
Investimento: | 387.635,25 | 772.828,42 | 1.478.451,70 | 2.145.793,99 | 2.538.659,28

Pelotas/RS

Local

quarta-feira, 19 de janeiro de 2022

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: MARCOS TORMEN
CREA/CAU: RS227799
ART/RRT: 10602772
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