ANEXO VIII - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - COMPLETO

Identificagio do projeto: REFORMA E CONSTRUCAO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Data de elaboraggio: MAIO/2021
Endereco: R. Trés de Maio, 1074 - Centro, Pelotas - RS, 96010620 Ultima revisdo: XXXX
Tipo de intervengio: CONSTRUCAO DA PEC3000 — CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS SEM DESONERAGAO
. . . ) , BDI: 30,00%
Destino :EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO Area da Intervencao: 478,00 m
ADMINISTRAGAO 83.916,92 % Periodo 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
RS 2097923 | RS 2097923 | RS __ 2097923 | R§ __ 2097923 X° 83.916,92 9,35%
2 |SERVICOS INICIAIS R$ 25.813,67 % Periodo RS 100'2":?1 X, R$ 25.813,67 2,88%
3 |INFRAESTRUTURA RS 7.200,27 % Periodo 50,00% 40% 10%
RS 3.604,63 | RS 2883.71| RS 720,93 R$ 7209271 080%
4 |COBERTURA R$ 24.401,66 % Peri 50,00% 50% 0
441, s Periodo T X N Ly oy RS 24.441,66 2,72%
DEMOLICAO E RETIRADA RS 18.482,36 % Periodo 50% 50%
RS 924118 | R$ 92418 °® 1848236 | 2,06%
- N 100,00%
6 |SANITARIO RS 52.806,00 % Periodo IR Ty RS 52.806,00 5,89%
I 30,00% 25% 25% 20%
7 |ESQUADRIAS RS 80.679,06 % Periodo e T TR e TR i T R ——eiaeat] RS 80.679,06 8,99%
" I 40% 30% 30%
8 |PAVIMENTAGAO RS 149.312,71 % Periodo S — e R e R g RS 14931271 | 16,64%
P 30% 30% 25% 5%
9 |REVESTIMENTO RS 101.885,68 % Periodo T R s TR ] © 101.885,68 |  11,36%
10 |SERVICOS COMPLEMENTARES RS 166.841,52 % Periodo 20,00% 25,00% 40% 15%
RS 33.36830 | RS 41.71038 | RS 66.736,61 | RS 25.02623 | " 166.841,52 | 18,59%
- : o 20,00% 30,00% 30% 20%
11 |INSTALAGOES ELETRICAS RS 119.928,68 % Periodo T R e TR — s s ] °S 119.928,68 |  13,37%
0,
12 |ESGOTO R$ 6.319,04 % Periodo =5 25'0‘1’ /;79 =T 15*00"/5 ] RS 3°°/1° ETTTRS 300/1" s9577] RS 6.319,04 0,70%
oo 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
13 |PLUVIAL RS 32.712,70 % Periodo S TR TR T sazgi7| RS 32.712,70 3,65%
- 0,
14 |VENTILAGAO R$ 3.186,29 % Periodo =5 25,00 /;96 AR 25'00"/;96 AR 25% AN 25% 5571 RS 3.186,29 0,36%
- o 25,00% 25,00% 25% 25%
15 |AGUAFRIA RS 22.370,90 % Periodo S T RS e Ti TS T RS 73] RS 22.370,90 2,49%
- 0,
16 |ALIMENTAGAO RS 664,97 % Periodo 5 25,00 /;66 AR 25'00"/;’66 T 2% 577 RS 25% saar RS 664,97 0,07%
oo 25,00% 25,00% 25% 25%
17 |SERVICOS FINAIS RS 675,39 % Periodo S R R T RS T8 RS 675,39 0,08%
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