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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
CR 898869/2020 MIN.CIDADANIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22
1. QUADRA POLIESPORTIVA WALDEMAR DENZER 333.986,92 % Período: 9,22% 11,63% 22,68% 9,63% 46,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  30.783,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. TERRAPLANAGEM E FUNDAÇÕES  38.844,60 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PISOS  75.742,76 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ALVENARIA E DIVISÕES  17.953,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. REVESTIMENTOS  14.224,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PINTURA  23.131,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ALAMBRADO  46.238,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS  22.561,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1071.248-77
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 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Pelotas QUADRA POLISPORTIVA WALDEMAR DENZER

1.8. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS  22.561,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. ACESSIBILIDADE  55.057,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. MOBILIÁRIO  6.122,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. LIMPEZA GERAL  3.326,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 9,22% 11,63% 22,68% 9,63% 46,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 22.005,48 27.768,00 54.144,58 23.002,51 111.829,43 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 8.777,94 11.076,60 21.598,18 9.175,65 44.608,55 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 30.783,42 38.844,60 75.742,76 32.178,16 156.437,98 - - - - - - - 

%: 9,22% 20,85% 43,53% 53,16% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 22.005,48 49.773,48 103.918,06 126.920,57 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 

Acumulado: Contrapartida: 8.777,94 19.854,54 41.452,72 50.628,37 95.236,92 95.236,92 95.236,92 95.236,92 95.236,92 95.236,92 95.236,92 95.236,92 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 30.783,42 69.628,02 145.370,78 177.548,94 333.986,92 333.986,92 333.986,92 333.986,92 333.986,92 333.986,92 333.986,92 333.986,92 

Local Responsável Técnico
Nome: ANTÔNIO CARLOS GUEDES VIANNA
CREA/CAU: 65778

Data ART/RRT: 10949134

Total:    R$ 333.986,92

sexta-feira, 21 de janeiro de 2022
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ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COMPLETO


