ANEXO IV - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO COMPLETO

CA' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO | Grau de Sigilo
A OoGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
1071.248-77 CR 898869/2(] Prefeitura Municipal de Pelotas QUADRA POLISPORTIVA WALDEMAR DENZER 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22
% Periodo: 9,22% 11,63% 22,68% 9,63% 46,84%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 30.783,42 | % Periodo: | 100,00%
1.2 TERRAPLANAGEM E FUNDACOES 38.844,60 | % Periodo: 100,00%
[
[1.3. PISOS 75.742,76 | % Periodo: 100,00%
[1.4. ALVENARIA E DIVISOES 17.958,55 | % Periodo: 100,00%
[1.5. REVESTIMENTOS 14.224,61 | % Periodo: 100,00%
[1.6. PINTURA 23.131,70 | % Periodo: 100,00%
[1.7. ALAMBRADO 46.238,62 | % Periodo: 100,00%
[1.8. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 22.561,81 | % Periodo: 100,00%
[1.9. ACESSIBILIDADE 55.057,22 | % Periodo: 100,00%
[1.10.  MOBILIARIO 6.122,46 | % Periodo: 100,00%
[1.41. LIMPEZA GERAL 3.326,17 | % Periodo: 100,00%
ITotaI: R$ 333.986,92 %: 9,22% 11,63% 22,68% 9,63% 46,84%
Repasse: [ 22.005,48 | 27.768,00 = 54.144,58 | 23.002,51 | 111.829,43
Periodo: Contrapartida: 8.777,94 | 11.076,60 | 21.598,18 9.175,65 | 44.608,55
Outros: - - - - -
I i t 30.783,42 | 38.844,60 | 75.742,76 = 32.178,16 | 156.437,98
%: 9,22% 20,85% 43,53% 53,16% 100,00%
Repasse: [ 22.005,48 | 49.773,48 | 103.918,06 | 126.920,57 | 238.750,00
Acumulado: Contrapartida: 8.777,94 | 19.854,54 | 41.452,72 | 50.628,37 | 95.236,92
Outros: - - - - -
I i t 30.783,42 | 69.628,02 | 145.370,78 @ 177.548,94 | 333.986,92
Pelotas / RS
Local Responsavel Técnico

sexta-feira, 21 de janeiro de 2022
Data

PMv3.0.4

Nome: ANTONIO CARLOS GUEDES VIANNA
CREAJ/CAU: 65778
ART/RRT: 10949134
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