CA' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTA| ROTULA AV ILDEFONSO S. LOPES X AV SALGADO FILHO E BO|PAVIMENTACAO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22
% Periodo: 60,27% 39,73%
1.1. SERVICOS INICIAIS 7.593,29 | % Periodo: [ 100,00%
[1.2. ADMINISTRACAO 29.390,68 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
% Periodo: 6,89% 93,11%
2.1. REMOGOES E PAVIMENTAGAO 135.051,99 | % Periodo: 100,00%
|2.2. MEIO FIO 8.049,34 | % Periodo: [ 100,00%
|2.3. CAIXAS DE INSPEGAO (POGO DE VISITA) 3.385,09 | % Periodo: [ 100,00%
|2.4. SINALIZAGAO VIARIA - HORIZONTAL E VER  18.088,42 | % Periodo: 100,00%
|25. ENSAIO TECNOLOGICO 255,99 | % Periodo: 100,00%
|2.6. SERVICOS FINAIS 1.175,00 | % Periodo: 100,00%
% Periodo: 95,31% 4,69%
3.1. MOVIMENTAGAO DE TERRA 26.764,86 | % Periodo: [ 100,00%
|3.2. REFORCO DE BASE E SUB-BASE 68.551,48 | % Periodo: [ 100,00%
|3.3. MEIO FIO 13.007,50 | % Periodo: | 100,00%
|3.4. REFORMA DE CAIXA EXISTENTE 3.433,00 | % Periodo: 100,00%
|3.5. PAVIMENTAGAO BOLSOES - CBUQ 95.720,33 | % Periodo: [ 100,00%
|3.6. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 1.443,17 | % Periodo: 100,00%
|3.7. SINALIZAGAO VIARIA - HORIZONTAL E VER  4.183,23 | % Periodo: 100,00%
|3.8. ENSAIO TECNOLOGICO 255,99 | % Periodo: 100,00%
|3.9. LIMPEZA FINAL DE OBRA 731,75 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$417.081,11 %: 57,01% 42,99%
Repasse: | 220.144,58 | 165.025,37
Periodo: Contrapartida: [ 17.622,65 | 14.288,51
Outros: - -
Investiment 237.767,23 | 179.313,88
%: 57,01% 100,00%
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c A ' A ¥ A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
a oGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTA| ROTULA AV ILDEFONSO S. LOPES X AV SALGADO FILHO E BO|PAVIMENTACAO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22
Repasse: | 220.144,58 | 385.169,95
Acumulado: Contrapartida: | 17.622,65 | 31.911,16
Outros: - -
Investi t 237.767,23 | 417.081,11
PELOTAS
Local

quinta-feira, 7 de abril de 2022
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: KAREN B A ESPERANCA
CREA/CAU: 133204

ART/RRT:
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