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CRONOGRAMA – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO E REFORMA 2021 – EMEF ALM. RAPHAEL BRUSQUE
REF.: OUTUBRO/2021

ITEM Mês 1 (Em R$) Mês 2 (Em R$) Mês 3 (Em R$) Mês 4 (Em R$) Mês 5 (Em R$) Mês 6 (Em R$) Totais (Em  R$) Totais

1.SERVIÇOS INICIAIS 57.132,73 100,00% 57.132,73 11,21%
2.BLOCO A 46.441,78 50,00% 46.441,78 50,00% 92.883,55 18,23%
3.BLOCO B 25.718,17 50,00% 25.718,17 50,00% 51.436,34 10,09%
4.BLOCO C 64.721,64 50,00% 64.721,64 50,00% 129.443,28 25,40%
5.BLOCO D 52.016,75 50,00% 52.016,75 50,00% 104.033,50 20,41%
6.BLOCO E 29.130,53 50,00% 29.130,53 50,00% 58.261,06 11,43%
7.SERVIÇOS FINAIS 16.443,87 100,00% 16.443,87 3,23%

Total  da Etapa 103.574,51 20,32% 72.159,95 14,16% 90.439,81 17,75% 116.738,39 22,91% 81.147,28 15,92% 45.574,40 8,94% 509.634,34 100,00%
Total Acumulado 103.574,51 20,32% 175.734,46 34,48% 266.174,27 52,23% 382.912,66 75,13% 464.059,94 91,06% 509.634,34 100,00%
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