ANEXO VIII - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - COMPLETO

Data de elaboracao:
Identificacdo do projeto: REFORMA E CONSTRUCAO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MAIO/2021
Endereco: R. Trés de Maio, 1074 - Centro, Pelotas - RS, 96010620 Ultima reviséo: XXXX
Tipo de intervengéo: EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIAGAO SEM DESONERACAO
i ] B BDI: 30,00%
Destino :SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Area da Intervencdo: 478,00 m2
ADMINISTRACAO 83.916,92 |  %Periodo 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% RS 8391692 |  7.26%
RS 2097923 | R§ 2097923 | R§ 2097923 | R§ _ 20.979,23
- 100,00%
0, L) 0,
2 |SERVICOS INICIAIS R$  25.813,67 GPeriodo [t OUO T R$ 2581367 | 223%
3 |INFRA-ESTRUTURA R$  13.77491|  %Periodo 50,00% 20% 10% Re  1377491| Lio%
RS 6.88746 | R$ 550097 | R$ _ 137749
- 50,00% 50%
4 BERTURA R 1254584 | %P : R 1254584 | 1,00%
COl U $ 545,8. o Periodo RS 627292 | R9 6.272.92 $ 545,8. ,09%
5 |DEMOLICAO E RETIRADA R$ 1848236 |  %Periodo 50% 50%
’ R 1848236 |  1,60%
RS 924118 | Rs _ 9241a8| ’
6 |SANITARIO R$ 1267344 |  %Periodo 100,00% R$ 1267344 | 1,10%
RS 1267344
- 30,00% 25% 25% 20%
7 |ESQUADRIAS R 679,06 | %P : R 679,06 | 6,98%
SQU $ 806790 bPeriodo 1120372 [R$ 2016977 | R& 2016977 | Re 1613581 © 806790 98%
" - 20% 30% 30%
8 |PAVIMENTACAO R$ 13665433 |  %Period R$  136.65433 | 11,83%
¢ $ : orerlodo RS R 5466173 | R$ _40.99630 | Rs 4099630 ~° ’ 8%
- 30% 30% 25% 15%
9 |REVESTIMENTO R$  146.022.90 |  %Period R$  146.022,90 |  12,64%
$ orertodo RS 43.806,87 | R$ _ 43.806,87 | RS 3650573 | RS 2L00344] °
10 |SERVICOS COMPLEMENTARES R$  166.84152 |  %Periodo 20,00% 25,00% 40% 15% RS 16684152 | 1444%
RS 3336830 | R$ 4171038 | RS 66.736,61 | RS _ 25.026,23
" - - 20,00% 30,00% 30% 20%
11 |INSTALACOES ELETRICAS R$ 10153796 |  %Period : : R$  101537,96 |  8,79%
¢ $ : orerlodo RS 20.307.59 | R$ 3046139 | RS 3046139 | RS 2030759] ’ 50
- 25,00% 15,00% 30% 30%
12 |EseoTO R 483726 | %Period : : R 483726 | 0.42%
$ orertodo RS 120932 | RS 72550 | Rs 145018 | Re 145018 °
- 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
13 |PLUVIAL R 04082 | %P : : : : R 04082 | 2.60%
3 [Py $ 300408 operiodo RS 1021 [Rs 751021 | RS 751001 |Re 751001 ° 300408 60%
14 |VENTILACAO R$ 222013 |  %Periodo 25,00% 25,00% 25% 25% R$ 222013 |  019%
RS 55503 | R 555,03 | R$ 555,03 | R$ 555,03
- - 25,00% 25,00% 25% 25%
15 |AGUA FRIA R 1584898 |  %Period : : R 15.84898 |  1,37%
$ oreriodo RS 396004 | RS 3.96224 | R8 _ 396204 | Re 396004 ° °
" - 25,00% 25,00% 25% 25%
16 |ALIMENTACAO R 541,01 |  %Periodo : : R 541,01 |  0,05%
¢ $ orent RS$ 135,25 | R$ 135,25 | R$ 135,25 | R$ 355 R °
- - 0,00% 25,00% 50% 25%
17 |ESTRUTURA METALICA R 170732 | %P : : R 170732 | 26,12%
STRUTU c $ 3017073 bPeriodo RS | Rs 7542083 | R 150853066 | R$  75.42683 | 0 017073 6.12%
- 25,00% 25,00% 25% 25%
18 |SERVICOS FINAIS R 107250 | %Period : : R 1.072,50 | 0,09%
¢ $ oreriodo RS 268,13 | RS 268,13 | R$ 268,13 | R$ a3 °° °
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