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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
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F Linha 1. ILUMINAÇÃO EM LED AVENIDA VISCONDE DE PELOTAS 50.641,10 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F 0,00% 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.114,16 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F --> 100,00%

F Linha 1.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  49.526,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F 0,00% 1.2.1. ELÉTRICA  49.526,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F --> 100,00%

F Linha 2. ILUMINAÇÃO EM LED AVENIDA CORONEL THOMAS FLORES 81.529,86 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 2.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  81.529,86 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F 0,00% 2.1.1. ELÉTRICA  81.529,86 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F --> 50,00% 50,00%

F Linha 3. ILUMINAÇÃO EM LED RUA LEOPOLDO DE SOUZA SOARES 28.319,35 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 3.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  28.319,35 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F 0,00% 3.1.1. ELÉTRICA  28.319,35 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F --> 100,00%

F Linha 4. ILUMINAÇÃO EM LED CORONEL AUGUSTO DE CARVALHO - AV. THOMAS FLORES ATE AVENIDA PELOTAS 5.333,82 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 4.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  5.333,82 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F 0,00% 4.1.1. ELÉTRICA  5.333,82 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F --> 100,00%
F

F %: 55,12% 44,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F Repasse: - - - - - - - - - - - - 

F Período: Contrapartida: 91.406,03 74.418,10 - - - - - - - - - - 

F Outros: - - - - - - - - - - - - 

F Investimento: 91.406,03 74.418,10 - - - - - - - - - - 

F %: 55,12% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

F Repasse: - - - - - - - - - - - - 

F Acumulado: Contrapartida: 91.406,03 165.824,13 165.824,13 165.824,13 165.824,13 165.824,13 165.824,13 165.824,13 165.824,13 165.824,13 165.824,13 165.824,13 

F Outros: - - - - - - - - - - - - 

F Investimento: 91.406,03 165.824,13 165.824,13 165.824,13 165.824,13 165.824,13 165.824,13 165.824,13 165.824,13 165.824,13 165.824,13 165.824,13 

F

F

F Local Responsável Técnico

F Nome: JOICE DA LUZ GARCIA
F CREA/CAU: 214095
F Data ART/RRT: 11902528

terça-feira, 17 de maio de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ILUMINAÇÃO EM LED DAS AVENIDAS VISCONDE DE PELOTAS E CORONEL THOMAS FLORES E DAS RUAS LEOPOLDO DE SOUZA SOARES E CORONEL AUGUSTO DE CARVALHO (THOMAS FLORES ATÉ AV. PELOTAS)

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASILUMINAÇÃO EM LED COHAB TABLADA

PELOTAS/RS
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Níveis a Exibir 

no 

Cronograma:

Total:    R$ 165.824,13

Falta 

distribuir:
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