ANEXO VI - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - COMPLETO

| CRONOGRAMA — REFORMA EMEI ARY ALCANTARA |

ITEM DESCRICAO PESO VAI"T(::IIDO Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6
SERVICOS
| PRELIMINARES 13,17% | R$50.912,33 | R$ 8.485,39 |16,67%| R$8.485,39 | 16,67% | R$ 8.485,39 | 16,67% | R$8.485,39 | 16,67% | R$8.485,39 | 16,67% | R$ 8.485,39 16,67%
SISTEMAS DE
2. 20,00% | R$ 77.308, .654, ,009 .654, ,009
T $ 77.308,99 |R$ 38.654,50(|50,00%| R$ 38.654,50 | 50,00%
REVESTIMENTOS DE
3. FORR'; 0s 13,17% | R$50.931,46 R$ 25.465,73 | 50,00% | R$ 25.465,73 | 50,00%
CORRECAO
5 1,42 .495, 495, ,009
4 RACHADURAS % | RS 5.495,04 R$ 5.495,04 |100,00%
5.[REVESTIMENTO DE PISO | 41,42% [R$ 160.117,35 R$ 53.372,45 | 33,33% |R$ 53.372,45( 33,33% | R$53.372,45 | 33,33%
REPAROS EM
6.[INSTALAGOES 0,91% | R$ 3.498,66 R$ 3.498,66 | 100,00%
HIDROSSANITARIAS
7.[IMPERMEABILIZAGOES 1,99% | R$7.699,42 R$ 7.699,42 100,00%
8.[PINTURA INTERNA 6,09% | R$ 23.526,55 R$ 23.526,55[ 100,00%
9.[SERVICOS FINAIS 1,84% | R$7.102,32 R$ 7.102,32 100,00%
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