
ITEM DESCRIÇÃO PESO
VALOR DO 

ITEM

1.
SERVIÇOS 

PRELIMINARES 
13,17% R$ 50.912,33 R$ 8.485,39 16,67% R$ 8.485,39 16,67% R$ 8.485,39 16,67% R$ 8.485,39 16,67% R$ 8.485,39 16,67% R$ 8.485,39 16,67%

2.
SISTEMAS DE 

COBERTURA
20,00% R$ 77.308,99 R$ 38.654,50 50,00% R$ 38.654,50 50,00%

3.
REVESTIMENTOS DE 

FORRO
13,17% R$ 50.931,46 R$ 25.465,73 50,00% R$ 25.465,73 50,00%

4.
CORREÇÃO 

RACHADURAS
1,42% R$ 5.495,04 R$ 5.495,04 100,00%

5. REVESTIMENTO DE PISO 41,42% R$ 160.117,35 R$ 53.372,45 33,33% R$ 53.372,45 33,33% R$ 53.372,45 33,33%

6.

REPAROS EM 

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS

0,91% R$ 3.498,66 R$ 3.498,66 100,00%

7. IMPERMEABILIZAÇÕES 1,99% R$ 7.699,42 R$ 7.699,42 100,00%

8. PINTURA INTERNA 6,09% R$ 23.526,55 R$ 23.526,55 100,00%

9. SERVIÇOS FINAIS 1,84% R$ 7.102,32 R$ 7.102,32 100,00%

100,00% R$ 386.592,12 R$ 47.139,88 12,19% R$ 72.605,61 18,78% R$ 92.818,61 24,01% R$ 61.857,84 16,00% R$ 65.356,50 16,91% R$ 46.813,68 12,11%

R$ 47.139,88 12,19% R$ 119.745,50 30,97% R$ 212.564,11 54,98% R$ 274.421,94 70,98% R$ 339.778,44 87,89% R$ 386.592,12 100,00%

Total  da Etapa

Total Acumulado

Mês 6

MAIO/2021

CRONOGRAMA – REFORMA EMEI ARY ALCÂNTARA

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5
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ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - COMPLETO


