CAIXA

0

N° OPERAGAO

N° SICONV

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OoGU

PROPONENTE TOMADOR
0| PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTA[FARROUPILHA

APELIDO EMPREENDIMENTO

DESCRIGAO

DO LOTE

REQUALIFICACAO LOTEAMENTO FARROUPILHA

Grau di
#PUB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
1. LOTEAMENTO FARROUPILHA 22.457.192,72 | % Periodo: 1,35% 2,01% 2,01% 5,76% 6,10% 6,10% 6,07% 6,07% 6,40% 6,78%
|1.1. SERVICOS INICIAIS 1.243.253,63 | % Periodo: 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
|1.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 403.816,31 | % Periodo: 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
|1.3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 2.842.228,80 | % Periodo: 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 9,00% 7,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 9,00% 7,00%
|1.4. DENAGEM SUPERFICIAL 2.118.166,56 | % Periodo: 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 9,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 9,00%
|1.5. TERRAPLANAGEM/PAVIMENTAGAO 13.455.844,12 | % Periodo: 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%
|1.6. SINALIZAGAO 326.614,97 | % Periodo:
|1.7. REDE ELETRICA E ILUMINAGAO 869.757,10 | % Periodo: 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00%
|1.8. PRACAS E ESPACOS DE LAZER 1.000.150,74 | % Periodo: 10,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 10,00%
|1.9. MEIO AMBIENTE 197.360,49 | % Periodo: 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
/ PREENCHA ESTA LINHA --> 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
Total: R$ 22.457.192,72 %: 1,35% 1,35% 2,01% 2,01% 5,76% 6,10% 6,10% 6,07% 6,07% 6,40% 6,78%
Repasse: | 211.838,50 | 211.838,49 | 315.400,89 | 315.400,88 | 902.802,12 | 957.042,65 | 957.042,65 | 951.401,63 | 951.401,63 | 1.003.255,38 | 1.062.997,67
Periodo: Contrapartida: | 91.453,53 | 91.453,53 | 136.162,80 | 136.162,81 | 389.751,82 | 413.168,19 | 413.168,18 | 410.732,89 | 410.732,88 | 433.118,85 | 458.910,39
Outros: - - - - - - - - - - -
Investi t 303.292,03 | 303.292,02 | 451.563,69 | 451.563,69 | 1.292.553,94 | 1.370.210,84 | 1.370.210,83 | 1.362.134,52 | 1.362.134,51 | 1.436.374,23 | 1.521.908,06
%: 1,35% 2,70% 4,71% 6,72% 12,48% 18,58% 24,68% 30,75% 36,81% 43,21% 49,99%
Repasse: | 211.838,50 | 423.676,99 | 739.077,88 | 1.054.478,76 | 1.957.280,88 | 2.914.323,53 | 3.871.366,18 | 4.822.767,81 | 5.774.169,44 | 6.777.424,82 | 7.840.422,49
Acumulado: Contrapartida: | 91.453,53 | 182.907,06 | 319.069,86 | 455.232,67 | 844.984,49 | 1.258.152,68 | 1.671.320,86 | 2.082.053,75 | 2.492.786,63 | 2.925.905,48 | 3.384.815,87
Outros: - - - - - - - - - - -
Investi t 303.292,03 | 606.584,05 | 1.058.147,74 | 1.509.711,43 | 2.802.265,37 | 4.172.476,21 | 5.542.687,04 | 6.904.821,56 8.266.956,07 | 9.703.330,30 | 11.225.238,36
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CAIXA

0

N° OPERAGAO

N° SICONV

d
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CRONOGRAMA Fisl

OoGU

G Sigilo
iLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTA|

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24
% Periodo: 6,51% 6,37% 6,37% 5,48% 5,48% 5,18% 4,87% 4,87% 4,87%
1.1. SERVICOS INICIAIS 1.243.253,63 | % Periodo: 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
|1.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 403.816,31 | % Periodo: 8,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 8,00%
|1.3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 2.842.228,80 | % Periodo: 7,00% 7,00% 7,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 7,00% 7,00% 7,00%
|1.4. DENAGEM SUPERFICIAL 2.118.166,56 | % Periodo: 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
|1.5. TERRAPLANAGEM/PAVIMENTAGAO 13.455.844,12 | % Periodo: 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%
|1.6. SINALIZAGAO 326.614,97 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
|1.7. REDE ELETRICA E ILUMINAGAO 869.757,10 | % Periodo: 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
|1.8. PRACAS E ESPACOS DE LAZER 1.000.150,74 | % Periodo: 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
|1.9. MEIO AMBIENTE 197.360,49 | % Periodo: 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
/ PREENCHA ESTA LINHA --> 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
Total: R$ 22.457.192,72 %: 6,51% 6,37% 6,37% 5,48% 5,48% 5,18% 4,87% 4,87% 4,87%
Repasse: | 1.021.258,53 | 998.694,45 | 998.694,45 | 859.730,88 | 859.730,88 | 813.200,67 | 764.601,17 | 764.601,17 | 764.601,17
Periodo: Contrapartida: | 440.891,05 | 431.149,83 | 431.149,83 | 371.157,39 | 371.157,38 | 351.069,68 | 330.088,61 | 330.088,61 | 330.088,61
Outros: - - - - - - - - -
Investi t 1.462.149,58 | 1.429.844,28 | 1.429.844,28 | 1.230.888,27 | 1.230.888,26 | 1.164.270,35 | 1.094.689,78 | 1.094.689,78 | 1.094.689,78
%: 56,50% 62,86% 69,23% 74,71% 80,19% 85,38% 90,25% 95,13% 100,00%
Repasse: | 8.861.681,02 | 9.860.375,47 | 10.859.069,92 | 11.718.800,80 | 12.578.531,68 | 13.391.732,35 | 14.156.333,52 | 14.920.934,69 | 15.685.535,86
Acumulado: Contrapartida: | 3.825.706,92 | 4.256.856,75 | 4.688.006,58 | 5.059.163,97 | 5.430.321,35 | 5.781.391,03 | 6.111.479,64 | 6.441.568,25 | 6.771.656,86
Outros: - - - - - - - - -
Investi t 12.687.387,94 | 14.117.232,22 | 15.547.076,50 | 16.777.964,77 | 18.008.853,03 | 19.173.123,38 | 20.267.813,16 | 21.362.502,94 | 22.457.192,72
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