c A ' A A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0 - COZINHA GOURMET MERCADO PUBLICO COZINHA GOURMET MERCADO PUBLICO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descricéo Valor (R$) | Parcelas:
07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23
al, Reforma Espaco Gourmet Mercado Publico  84.669,88 | % Periodo: |  18,50% 2,05% 36,52% 42,94%
|l.l. SERVICOS INICIAIS 1.754,69 | % Periodo: | 100,00%
|l.2. DEMOLICOES 1.272,40 | % Periodo: | 100,00%
|l.3. REVESTIMENTOS DE PISO 13.401,94 | % Periodo: 100,00%
|l.4. REVESTIMENTOS DE PAREDE E FORRO 9.166,79 | % Periodo: 100,00%
|l.5. FORRO DE GESSO 2.275,46 | % Periodo: | 100,00%
|l.6. PAREDE DIVISORIA 1.734,25 | % Periodo: 100,00%
|l.7. ESQUADRIAS VIDRO TEMPERADO 5.953,82 | % Periodo: 100,00%
|l.8. RECOMPOSICAO DO TELHADO 226,20 | % Periodo: | 100,00%
|l.9. PINTURA 2.396,30 | % Periodo: 100,00%
[1.10.  MOBILIARIO 18.630,43 | % Periodo: 100,00%
[111.  BANCADAS EM GRANITO 7.665,25 | % Periodo: 100,00%
[112.  EQUIPAMENTOS 5.592,74 | % Periodo: 100,00%
[1.13.  INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 2.268,95 | % Periodo: | 100,00%
[1.14.  LOUGAS E METAIS 4.244,35 | % Periodo: 100,00%
[1.15.  INSTALACOES ELETRICAS 7.865,64 | % Periodo: | 100,00%
[1.16.  SERVICOS FINAIS 220,67 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 84.669,88 %: 18,50% 2,05% 36,52% 42,94%
Repasse: - . - .
Periodo: Contrapartida: | 15.663,34 1.734,25 | 30.918,85 | 36.353,44
Outros: - . - .
Investimento: | 15.663,34 1.734,25 | 30.918,85 | 36.353,44
%: 18,50% 20,55% 57,06% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 15.663,34 | 17.397,59 | 48.316,44 | 84.669,88
QOutros: - - - -
Investimento: 15.663,34 | 17.397,59 | 48.316,44 | 84.669,88

Pelotas/RS
Local

terca-feira, 21 de junho de 2022
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: JULIANA ROTTA DA CUNHA
CREA/CAU: CAU A 65378-0
ART/RRT:




