SECRETARIA DE
HABITAGAO E
REGULARIZAGAO FUNDIARIA

Pelotas

vamos compartilhar a cidade

Avancar

AGOES E INVESTIMENTOS DO GOVERNO GAUCHO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra: Casas populares - Prefeitura Municipal de Pelotas - Secretaria de Habitagao

1. CASAS POPULARES R$ 21.637.200,00 % Periodo: 41% 41% 41% 41%
11. ADMlNlSTRA(}AO LOCAL R$ 476.035,92 % Periodo: 4.1% 4,1% 4,1% 4,1%
12. SERVIGOS INICIAIS R$ 793.986,69 % Periodo: 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
13. REDE DE ESGOTO R$ 2.426.294,43 % Periodo: 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
14. FUNDA(}AO RADIER R$ 2.473.055,31 % Periodo: 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
15. HIDRAULICA R$ 693.958,44 % Periodo: 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
16. ELETRICA/TV R$ 1.936.531,59 % Periodo: 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
17. ESTRUTURA R$ 3.681.076,83 % Periodo: 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
18. COBERTURA R$ 2.369.801,19 % Periodo: 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
19. PAVIMENTA(}AO INTERNA R$ 678.667,86 % Periodo: 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
1.410. REVESTIMENTOS R$ 188.506,44 % Periodo: 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
111, ESQUADRIAS R$ 1.920.824,91 % Periodo: 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
1412, LOUGAS E METAIS R$ 506.509,77 % Periodo: 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
143, PINTURA R$ 2.126.814,12 % Periodo: 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
1414, SERVICOS FINAIS R$ 1.365.136,50 % Periodo: 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

TOTAL PARCELA % 4,13% 4,13% 4,13% 4,13%

Valor R$ 894.450,46 | R$ 894.450,46 | R$ 894.450,46 | R$ 894.450,46

TOTAL ACUMULADO % 4,13% 8,27% 12,40% 16,54%

Valor R$ 894.450,46 | R$ 1.788.900,92 | R$ 2.683.351,38 | R$ 3.577.801,84
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4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1%
4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 41% 41% 4,1%
5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
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4,6% 4,6% 4,6% 5,0% 5,0% 54% 54%
4,6% 4,6% 4,6% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
5,0% 5,0% 5,0% 5.0% 5,0% 5,0% 5,0%
5,0% 5,0% 5,0% 5.0% 5,0% 5,0% 5,0%
5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
5,0% 5,0% 5,0% 5.0% 5,0% 5,0% 5,0%
5,0% 5,0% 5,0% 5.0% 5,0% 5,0% 5,0%
5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
4,0% 4,0% 4,0% 5.0% 5,0% 6,0% 6,0%
4,0% 4,0% 4,0% 5.0% 5,0% 6,0% 6,0%
4,0% 4,0% 4,0% 5,0% 5,0% 6,0% 6,0%
4,0% 4,0% 4,0% 5,0% 5,0% 6,0% 6,0%
4,0% 4,0% 4,0% 5.0% 5,0% 6,0% 6,0%
4,0% 4,0% 4,0% 5,0% 5,0% 6,0% 6,0%
4,0% 4,0% 4,0% 5,0% 5,0% 6,0% 6,0%
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AGOES E INVESTIMENTOS DO GOVERNO GAUCHO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra: Casas populares - Prefeitura Municipal de Pelotas - Secretaria de Habitagao

5.4% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6%

5,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

5,42% 2,61% 2,61% 2,61% 2,61%
R$ 1.173.422,61 | R$ 563.656,73 | R$ 563.656,73 | R$ 563.656,73 | R$ 563.656,73
89,58% 92,18% 94,79% 97,39% 100,00%

R$ 19.382.573,10 | R$ 19.946.229,83 | R$ 20.509.886,55 | R$ 21.073.543,28 | R$ 21.637.200,00
LOCAL DATA
RESPONSAVEL TECNICO
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