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#PUBLICO

0
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| Prefeitura Municipal de Pelotas Avenida Cidade de Lisboa PAVIMENTACAO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23
1. DUPLICACAO AVENIDA CIDADE DE LISBO/ 3.215.135,95 | % Periodo: | 16,96% 13,96% 27,40% 26,09% 15,58%
[1.1. MOBILIZACAO 154.580,64 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. PLACA DE OBRA 2.226,18 | % Periodo: | 100,00%
[1.3. SERVICOS TOPOGRAFICOS 4.518,38 | % Periodo: | 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
|1.4. DRENAGEM 18.810,88 | % Periodo: | 60,00% 40,00%
|1.5. PAISAGISMO 30.242,74 | % Periodo: | 94,00% 6,00%
|1.6. MEIO FIO 180.611,68 | % Periodo: | 60,00% 40,00%
[1.7. PAVIMENTAGAO EM BLOCOS INTERTRAV/ 2.356.869,02 | % Periodo: | 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 20,00%
|1.8. ACESSIBILIDADE 422.957,20 | % Periodo: 30,00% 40,00% 30,00%
[1.9. SINALIZACAO 22.807,46 | % Periodo: 100,00%
[1.10.  CONTROLE TECNOLOGICO 19.645,48 | % Periodo: | 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
[1.11. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 1.866,29 | % Periodo: 100,00%
L
Total: RS 3.215.135,95 %: 16,96% 13,96% 27,40% 26,09% 15,58%
Repasse: - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 545.408,21 | 448.990,42 | 881.076,36 | 838.780,63 | 500.880,33
Outros: - - - - -
Investimento: | 545.408,21 | 448.990,42 | 881.076,36  838.780,63 | 500.880,33
%: 16,96% 30,93% 58,33% 84,42% 100,00%
Repasse: - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 545.408,21 | 994.398,63 | 1.875.474,99 | 2.714.255,62 | 3.215.135,95
Outros: - - - - -
Investimento: | 545.408,21 | 994.398,63 | 1.875.474,99 | 2.714.255,62 | 3.215.135,95

Pelotas/RS

Local

sexta-feira, 20 de maio de 2022

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: MARCOS TORMEN
CREA/CAU: RS227799
ART/RRT: 10602772
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