CAIX A :

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N2 OPERACAO N2 SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMF{REENDIMENTO_ DESCRIGAO Dp LOTE .
0 0] Prefeitura Municipal de Pelotas PAVIMENTACAO E ILUMINACAO EM LED RUAS FRANCISCO LINPAVIMENTACAO E ILUMINACAO EM LED RUAS FRANCISCO LIMA E RUA UV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descricao Valor (R$) | Parcelas:
12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23
% Periodo: | 38,33% 33,33% 33,34%
1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL 43.458,29 | % Periodo: 33,33% 33,33% 33,34%
[1.2. SINALIZAGAO DE OBRA 3.368,86 | % Periodo: [ 83,33% 33,33% 33,34%
% Periodo: | 55,17% 16,53% 28,30%
2.1. SERVICOS INICIAIS 3.675,25 | % Periodo: | 100,00%
[22. DRENAGEM 2.003,46 | % Periodo: [ 60,00% 40,00%
|2.2.1. LIMPEZA, DESOBSTRUGAO DE VALAS E C/ 2.003,46 | % Periodo: 60,00% 40,00%
[23. MEIO-FIO 54.417,16 | % Periodo: | 40,00% 60,00%
|2.3.1. MEIO-FIO EXTRUSADO COM SARJETA 54.417,16 | % Periodo: 40,00% 60,00%
|2.4. PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMIN! 273.487,61 | % Periodo: 66,58% 9,75% 23,67%
|2.4.1. ESCAVAGAO DE SUBLEITO PARA REFORG  38.938,77 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|2.4.2. REFORGO DE BASE EM BRITA GRADUADA  71.940,72 | % Periodo: 10,00% 90,00%
|2.4.3. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO 162.608,12 | % Periodo: | 100,00%
[25. PAISAGISMO 2.614,84 | % Periodo: 60,00% 40,00%
[2.6.  SINALIZAGAO 17.041,14 | % Periodo: 100,00%
|2.6.1. SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL 9.325,85 | % Periodo: 100,00%
|2.6.2. SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL 7.715,29 | % Periodo: 100,00%
|2.7. CONTROLE TECNOLOGICO 847,60 | % Periodo: 100,00%
|2.7.1. ENSAIO DE REFORGO DE BASE E SUB-BAS 392,80 | % Periodo: 100,00%
|2.7.2. ENSAIO DE CBUQ 454,80 | % Periodo: 100,00%
|2.8. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 1.100,10 | % Periodo: 100,00%
|2.10. INSTALACOES ELETRICAS 23.110,50 | % Periodo: 100,00%
[2.10.1. ELETRICA 23.110,50 | % Periodo: 100,00%
ITotal: R$ 425.119.81 | %: | 52,77%] 18,38%) 28,85%)|
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c A ' A A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
| a 0 #PUBLICO

N2 OPERACAO N2 SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO JDESCRIGAO DO LOTE
0 0| Prefeitura Municipal de Pelotas PAVIMENTACAO E ILUMINACAO EM LED RUAS FRANCISCO LINPAVIMENTACAO E ILUMINACAO EM LED RUAS FRANCISCO LIMA E RUA UV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descricao Valor (R$) | Parcelas:
12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 47.143,08 | 50.928,64 4.590,35
Outros: | 177.184,44 | 27.208,82 | 118.064,48
Investimento: | 224.327,52 | 78.137,46 | 122.654,83
%: 52,77% 71,15% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 47.143,08 | 98.071,72 | 102.662,07
Outros: | 177.184,44 | 204.393,26 | 322.457,74
Investimento: | 224.327,52 | 302.464,98 | 425.119,81
Pelotas/RS
Local Responsavel Técnico
Nome: RAFAEL SILVA DA SILVA
terca-feira, 29 de novembro de 2022 CREA/CAU: RS196628
Data ART/RRT: 12128397
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