Cronograma

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Obra: Ampliagédo UBS PY CRESPO

Enderego: Rua Marques de Olinda, 1291

Empresa:

Tipo de Intervencgao: Reforma e Ampliagdo

REFORMA E AMPLIAGAO
e o=
TEM DISCRIMINAGAO P:;RCELA 01 (1 m;;) P;:}ORCELA 02 (2Rrges) TOTAL

1. SERVICOS INICIAIS 40,00% R$ 1.565,93 30,00% R$ 1.174,45|R$ 3.914,83
2. INSTALAGOES PROVISORIAS 100,00% R$ 1.466,16 0,00% R$ 0,00|R$ 1.466,16
3. MOVIMENTO DE TERRA 100,00% R$ 162,49 0,00% R$ 0,00|R$ 162,49
4. INFRA-ESTRUTURA 100,00% R$ 5.006,06 0,00% R$ 0,00|R$ 5.006,06
5. SUPRA-ESTRUTURA 10,00% R$1.798,32|  4500%| R$8.092,43|R$ 17.983,18
6. ALVENARIA 10,00% R$ 790,92 90,00% R$ 7.118,29|R$ 7.909,21
7. COBERTURAS 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 752,71|R$ 1.505,42
8. PAVIMENTAGAO 0,00% R$0,00] 50,00%| R$ 3.224,70|R$ 6.449,39
9. REVESTIMENTOS 0,00% R$0,00]  20,00%| R$ 1.495,18|R$ 7.475,90
10. IMPERMEABILIZACAO 50,00% R$ 915,73 50,00% R$ 915,73|R$ 1.831,46
1. ESQUADRIAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00|R$ 10.823,51
12. PINTURAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00|R$ 5.489,42
13. INSTALAGOES ELETRICAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00|R$ 1.644,62
14. INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS 50,00% R$390,43|  50,00% R$ 390,43|R$ 3.432,18
15. SERVICOS FINAIS E OUTROS 30,00% R$ 234,26|  70,00% R$ 546,60|R$ 780,86

TOTAL R$ 12.096,04 R$ 23.163,91|R$ 75.874,69
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