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1. OBSERVAGOES PRELIMINARES:

O presente Caderno de Encargos estabelece as condigdes técnicas e
administrativas a serem obedecidas na execugao das obras, e constituira parte
integrante do edital e contrato.

Este documento é estruturado da seguinte forma:

Informacdes preliminares;

Da execucéao da obra;

Do prazo de execucgéo;

Do canteiro de obra;

Dos materiais;

Da fiscalizagao;

Do recebimento das obras e servicos;
Das aplicagdes das normas técnicas.

ONXO R WN =

Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA devera visitar o local
dos servigos e inspecionar suas condigdes gerais, bem como verificar as cotas e
demais dimensdes do projeto, comparando-as com as medidas e niveis "in loco",
pois deverao constar da proposta todos os itens necessarios a execucgao total dos
servicos, mesmo que nao constem da planilha estimativa fornecida, bem como
todas as possiveis adaptacdes necessarias a conclusao dos servicos. Quaisquer
divergéncias e duvidas dever&o ser resolvidas antes do inicio dos servigos.

1.1. Objeto da Contratacao
O objeto deste contrato compreende a execugcdo de Remanescente de
Obra — EMEI Vasco Pires, conforme as especificagdes constantes nos projetos e
memorial descritivo.
A referida escola fica localizada na Rua Fagundes Varela, 874 — Bairro
Areal — Pelotas / RS.

1.DA EXECUGAO DA OBRA

O proponente devera estudar, minuciosamente, o caderno de encargos, 0s
projetos, as especificagbes técnicas, o orgamento, o cronograma fisico —
financeiro e demais exigéncias deste processo para solicitar esclarecimentos,
comunicar ou apontar possiveis erros, omissdes ou transgressdes as normas
técnicas, regulamentos ou posturas das leis em vigor, por escrito, antes da
apresentacao da proposta.

Nao havendo comunicagdo escrita, conforme estabelecido acima, o
proponente declara, automaticamente, estar de acordo com o que estabelece este
processo e toda a sua documentacao.
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A CONSTRUTORA obriga-se a executar as obras e 0s servigos
rigorosamente de acordo com o caderno de encargos, os projetos, detalhes,
especificagdes técnicas e o valor global de cada obra e servigos dando-lhes um
desenvolvimento que permita o integral cumprimento ao Cronograma Fisico-
Financeiro.

A CONSTRUTORA mantera em tempo integral no canteiro de obra um
mestre de obras habilitado a prestar quaisquer esclarecimentos a fiscalizagao,
devendo ser pessoa idénea e de experiéncia técnica comprovada.

A CONTRATADA devera dispor, para acompanhamento técnico do servico,
um responsavel técnico, engenheiro civil ou arquiteto, devidamente habilitado para
prestar quaisquer esclarecimentos técnicos, por no minimo duas horas semanais
durante o periodo de execugao da obra. Este responsavel técnico emitira uma
ART/CREA ou RRT/CAU, devidamente recolhida no 6rgao correspondente, com o
registro do objeto do contrato e sera obrigatoriamente aquele indicado quando do
julgamento da habilitagdo técnica da empresa CONSTRUTORA no processo
licitatorio.

Devera ser previamente definido quais dias e horarios o responsavel
técnico se encontrara na obra, a fim de que o gestor do contrato/fiscal possa
se fazer presente para dirimir davidas decorrentes do processo de execugao
da obra.

A CONSTRUTORA, quando se propuser a oferecer refeicbes e/ou
alojamento ao seu pessoal, respondera pelas condi¢des de saude, higiene e
conforto.

O uso, na execugao dos servigos objeto desta licitagdo, de métodos sujeitos
a “royalties” ou de outros encargos semelhantes, obrigara exclusivamente a
CONSTRUTORA, assim como o uso indevido de patentes, na execugao da obra e
servigcos, sera de exclusiva responsabilidade DELA.

A contratada sera responsavel pela guarda de todo o material no canteiro
da obra. Os servigos de ronda sdo encargos da CONSTRUTORA.

A CONSTRUTORA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera
comunicar a fiscalizacdo, por escrito, qualquer anormalidade verificada na
execucao da obra ou servigos, ou ainda no controle técnico dos mesmos, como
também comunicar qualquer fato que possa resultar em risco por falta de
seguranga e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra.

Cabera a CONSTRUTORA, todo o planejamento da execugao das obras os
seus aspectos administrativos e técnicos.

A CONSTRUTORA mantera, no canteiro de obras, sob sua guarda e a
disposicéo da Fiscalizagao, os seguintes documentos que constituirdo o processo
da obra:

a) Livro de Ocorréncias Diarias ou diario de obra;

b) o registro de alteragbes regularmente autorizadas;

c) o arquivo ordenado de relatorios, pareceres, notificagbes e demais
documentos administrativos da obra;

d) o cronograma fisico-financeiro;
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e) comprovante da matricula da obra na RECEITA FEDERAL,;
f) ART dos projetos e execugéo da obra;
g) projetos completos e especificagdes técnicas.

Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de um Livro de
Ocorréncias Diarias, permanentemente disponivel no local da obra ou servico,
sendo, obrigatoriamente, registrados neste:

Pela CONTRATADA:

e As condigbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

e As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitos a sua geréncia;

e Tarefas executadas no dia;

e As consultas a fiscalizacao;

e As datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o
cronograma aprovado;

e Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

e As respostas as interpelacdes da fiscalizacao;

e A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou

Servico;

e CQOutros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela FISCALIZACAO:

e Atestacdo da veracidade de registros feitos pelo contratado;

e Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista os
projetos, especificacdes, prazos e cronogramas;

e Observacgdes cabiveis a proposito dos langamentos do contratado no diario
de obra;

e Solugcbes as consultas lancadas ou formuladas pelo contratado, com
correspondéncia simultdnea para a autoridade superior;

o Restricbes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos
trabalhos ou do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

e Determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e
especificagoes;

e Qutros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho
da fiscalizacao.

OBS.: O Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras devera ser assinado a cada
semana pelo Responsavel Técnico da Obra. A falta dessa pratica caracterizara a
auséncia de acompanhamento técnico passivel de punicdo por parte da
CONTRATANTE.

A Prefeitura reserva-se no direito de contratar com outras empresas,
simultaneamente e no mesmo local, a execucdo de obras e servicos distintos
daqueles abrangidos pelo contrato da obra em questdo. Nesta hipotese, a
CONSTRUTORA nao podera impor quaisquer dificuldades a execucao da obra e
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servicos com relacdo a mao de obra e as entradas e deslocamento de materiais
e/ou equipamentos no canteiro da obra.

A CONSTRUTORA exonera, desde ja, a Prefeitura de toda e qualquer
responsabilidade relativa a danos e prejuizos que lhes sejam causados pelas
firmas de que trata o paragrafo anterior. As responsabilidades seréo
exclusivamente das firmas contratadas.

Cabe a CONSTRUTORA, desde o inicio até a entrega dos trabalhos a ela
adjudicados, a manutencéo e seguranga de todas as obras localizadas no canteiro
de sua responsabilidade, desde que concluidas ou paralisadas, correndo assim, a
sua conta, as despesas com reparos ou recomposicdo de eventuais danos
causados as mesmas. Apos a conclusao de toda a obra ou servigos, se extingue o
prazo desta responsabilidade, quando sera emitido o “Termo Provisoério de
Recebimento da Obra”.

Na conclusdo das obras e servicos objeto deste contrato, a
CONSTRUTORA, devera remover todo o equipamento utilizado, o entulho e
restos de obra de qualquer espécie, entregando os servicos com o local, bem
como as areas contidas limpas e em condicdes uso imediatas.

Recebido o aviso de conclusao dos trabalhos e independente das demais
providéncias a diligenciar, a Prefeitura estara automaticamente emitida na sua
plena posse, com todos os seus materiais e acessorios.

Os materiais, objetos ou quaisquer outros elementos descobertos no local
das obras e servicos que possam apresentar interesse cientifico, mineraldgico,
arqueolégico ou outros a critério da Prefeitura deverdo ser alvo de imediata
comunicacgao a fiscalizagao, para as providéncias cabiveis.

Todas as obras devem ser executadas impondo o minimo de interferéncia
nas atividades desenvolvidas pela escola. Aquelas dependéncias existentes que
eventualmente exijam intervengdes devem ser isoladas de forma a que as demais
possam seguir funcionando normalmente. Para tanto a CONSTRUTORA devera
prever isolamento hermético de forma a impedir a entrada de poeira e ruido
extremo nas dependéncias em uso.

Correrao a conta da CONSTRUTORA ou de seu segurador, a reparagao de
danos causados a terceiros em decorréncia das obras e servicos.

A CONTRATADA devera tomar providéncias para evitar que seus servicos
prejudiquem benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados
ao Municipio ou a terceiros. Todas benfeitorias atingidas, tais como pavimentos,
enleivamentos, muros, etc., deverdo ser integralmente reconstituidas ao seu
estado inicial.

A existéncia e a atuacdo da Fiscalizagdo em nada diminuirdo a
responsabilidade unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne
aos servigos e suas implicagcdes proximas ou remotas, sempre de conformidade
com o contrato, o Cdédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no
Municipio, Estado e na Unido.

2.D0 PRAZO DE EXECUGAO
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Nao serdo computados nos prazos contratuais os dias impraticaveis em
razao de fortes chuvas ou de calamidade publica, devidamente comprovados pela
fiscalizagédo e registrados, por esta, no Livro de Ocorréncias Diarias. O prazo de
execucgao esta previsto nos cronogramas fisico-financeiro da obra, que se integra
a este processo. O prazo para a conclusdo das obras sera contado a partir do
quinto dia util, da emissao da Ordem de servico por parte da fiscalizacao.

As metas minimas previstas no cronograma da obra devem ser aferidas
mensalmente. Aqueles percentuais que nao forem cumpridos conforme previsdes
iniciais serdo passiveis de multa, de acordo com minuta de contrato em sua
clausula de penalidades.

3.00 CANTEIRO DE OBRA

O canteiro da obra devera apresentar boas condi¢des de segurancga e
limpeza, e ordenada circulacdo, nele se instalando galpdes, depdsitos e
escritérios, e onde serdao mantidos:

e Placas de identificacdo da obra e da empresa construtora, a primeira
conforme modelo proprio;

e O Livro de Ocorréncias Diarias;

e Toda a documentacéo relativa aos servigos, na qual se incluem desenhos,
especificagdes, contratos, cronogramas, etc.

O mobiliario e aparelhos necessarios ao canteiro de servigos ficardo a
cargo da CONTRATADA.

O canteiro de servigos podera localizar-se junto ao local de execucao dos
mesmos ou em local a ser determinado pela Fiscalizacdo e devera ser fornecido
pela CONTRATADA.

Sera de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos
EPI's. Devera ser obrigatéria a utilizagdo de equipamentos de seguranga, como
botas, capacetes, cintos de segurancga, 6culos e demais prote¢cdes de acordo com
as Normas de Seguranga do Trabalho. O cinto paraquedista devera sera utilizado
em atividades acima de 2 m do piso.

2. DOS MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverao ser de Primeira
Qualidade ou Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou qualidade
extra, o nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado),
satisfazer as Especificacbes da ABNT/INMETRO e demais normas citadas, e
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ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no projeto e
memorial descritivo.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de
linha, ou se encontrar obsoleto, o0 mesmo devera ser substituido pelo novo
material langcado no mercado, desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia
e atendimento as condi¢des estabelecidas nos projetos, especificagdes e contrato.

Se, eventualmente, for conveniente, a troca de materiais ou de servigos
especificados por equivalentes somente podera ser efetivada mediante prévia e
expressa autorizacdo da Fiscalizagdo. A aprovacao sera feita por escrito,
mediante amostras apresentadas a Fiscalizacdo antes da aquisicido do material.

O estudo e aprovagdo pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de
substituicado, so6 serao efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

e Declaracdo de que a substituicio se fara sem 6nus para a
CONTRATANTE, no caso de materiais equivalentes.

e Apresentagdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do
produto proposto ao especificado.

3. DAFISCALIZAGAO

Toda a relacdo da CONSTRUTORA sera feita através do fiscal nomeado
com o Responsavel Técnico pela execugcdao da obra. Este responsavel técnico
sera aquele citado anteriormente neste Caderno de Encargos. Somente os
assuntos relacionados a retencdes, caucgdes, garantias, descontos e fornecimento
de CND serao fiscalizados pela SMED.

Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONSTRUTORA perante a
Prefeitura, todos os trabalhos estardo sujeitos a mais ampla irrestrita fiscalizagao,
a qualquer hora, em toda a area abrangida pelo canteiro, por pessoas
devidamente credenciadas.

Cumpre a fiscalizagao manter os originais dos registros pertinentes a todas
as medicodes realizadas.

O inicio e desenvolvimento das obras e servigos levardao em conta as
condigbes climaticas previstas, cabendo a CONSTRUTORA reorganizar o
andamento dos trabalhos, tendo justificado por escrito e sendo aceita a nova
proposta pela contratante.

As instrucbes e demais comunicagdes da Fiscalizacdo a CONSTRUTORA
devem ser expedidas por escrito, cabendo aquela o seu registro no livro de
ocorréncias diarias.

Qualquer erro ou omissdo na execucado da obra ou servigcos, constatado
pela Fiscalizacdo ou pela propria CONSTRUTORA, obrigara a segunda a
proceder por sua conta e risco, a corre¢cao, remogao ou nova execugao das partes
impugnadas, mesmo que o erro resulte de insuficiéncia dos levantamentos.

A ocorréncia de obstaculos ou imprevistos durante a execucao das obras e
servicos obrigara a CONSTRUTORA a fazer a comunicagao escrita dos fatos,
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cabendo a Fiscalizacdo opinar sobre os mesmos, tomar decisdo final e
providenciar a sua solugao sem prejuizo do que dispde o Edital e este Caderno de
Encargos sobre as atribuigdes e responsabilidade da CONSTRUTORA.

Os pedidos de prorrogacédo de prazo por parte da CONSTRUTORA serao
encaminhados a Fiscalizagdo, que emitira, a luz dos registros efetuados no Livro
de Ocorréncias, parecer sobre 0 mesmo e os encaminhara a autoridade superior,
que tomara a decisdo cabivel ao caso.

A Fiscalizagcdo, em presenca da inoperancia, desleixo, incapacidade, falta
de exacdo ou ato desabonador, podera determinar o afastamento imediato de
qualquer empregado da Contratada.

A Fiscalizagao promovera as medigcdes com a presenca e participagao de
representante da contratada, cabendo a esta encaminhar a Prefeitura, com visto
da Fiscalizacao, os respectivos faturamentos nos prazos previstos.

Compete a Fiscalizagdo resolver as duvidas expostas pela
CONSTRUTORA, dando-lhes solugdes rapidas e adequadas.

Compete a Fiscalizagdo, autorizar a retirada de maquinas e equipamentos
considerados inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias
contratuais.

A inobservancia ou desobediéncia as instrugcdes e ordens da Fiscalizacao,
importara na aplicagdo de multas contratuais relacionadas com o andamento das
obras e servicos, e no desconto, nas faturas, das despesas que a
CONSTRUTORA tenha dado causa, por agao ou omissao.

A Fiscalizagdo podera determinar a paralisacdo das obras por razao
relevante de ordem técnica, climatica, de seguranga ou por motivos da
inobservancia e/ou desobediéncia as ordens e instrucbes, cabendo a
CONSTRUTORA, todos os 6nus e encargos decorrentes da paralisagdo, e
estando incluidas, as despesas dos servigos a serem efetuados, materiais e mao
de obra. A determinagdo vigorara enquanto persistir as razbes da decisao,
cabendo a fiscalizagao formalizar a sua suspensao.

No periodo de execugao das obras deverao ser executados os trabalhos de
reparos, consertos, reconstrucdo e retificacdo de defeitos ou falhas verificadas
pela Fiscalizagdo, correndo a conta da CONSTRUTORA todas as despesas
decorrentes desta atividade.

Caso haja necessidade de substituicdo de membros da equipe técnica da
CONSTRUTORA, devera ser informado & FISCALIZACAO para que se tome as
providéncias necessarias para a substituicido do responsavel técnico, conforme
contrato.

A CONSTRUTORA, podera discordar de qualquer ato de Fiscalizagao,
devendo, para tanto, manifesta-lo, por escrito, no prazo de 3 (trés) dias da
ocorréncia do ato questionado, através de uma “Reclamacao” dirigida a autoridade
superior (Secretario e/ou Prefeita).

Recebida a “Reclamacéao”, a autoridade decidira no prazo de 5 (cinco) dias,
a procedéncia do ato.

Prefeitura Municipal de Pelotas — Secretaria Municipal de Educagéo e Desporto
Rua Praga 20 de Setembro, 366 — Centro — Pelotas/RS



EDUCAGAO E DESPORTO t

A existéncia de uma “Reclamagdo” nao podera, em hipotese alguma,
justificar a paralisagédo, por parte da contratada, das obras e servigos que lhes
foram adjudicados, ressalvada a etapa da obra e/ou servico que deu origem a
questao.

Julgada improcedente a “Reclamacédo”, a CONSTRUTORA arcara com
todos os 6nus e encargos decorrentes da paralisacdo da etapa da obra e/ou
servico.

4.D0 RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

O recebimento das obras e servicos sera feito pelo fiscal responsavel pela
obra ou por uma comissao de recebimento formada a critério da Administracao
Municipal.

O fiscal da obra ou a comissdo de recebimento adotara o seguinte
procedimento:

o Verificara se as obras e servigos foram executados de acordo com as
disposi¢cdes do Caderno de Licitagao, projetos, detalhes, especificagbes técnicas,
caderno de encargos, contratos e constatada qualquer irregularidade comunicara
diretamente a CONSTRUTORA para que tome as providéncias, nao liberando a
ultima parcela do pagamento, nem fornecendo o Termo de Recebimento
Provisério até que as providéncias tenham sido tomadas;

o Nao ocorrendo irregularidade, assinara o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera anexado ao processo original, podendo ser liberada a ultima
parcela do cronograma fisico-financeiro;

e Depois de decorrido o prazo de noventa dias da assinatura do Termo de
Recebimento Provisorio e a obra ndo apresentar problemas construtivos ou de
acabamento, apresentado pela CONSTRUTORA, sera emitido o “Termo Definitivo
de Recebimento da Obra”;

e Depois de emitido o Termo de Recebimento Provisorio, se apresentar
alguma irregularidade na obra, comunicado a CONSTRUTORA e esta n&do tomar
providéncias, a Prefeitura podera reter o pagamento da importancia relativa a
“‘Retencao da Garantia de Fiel Execug¢ao da Obra e Servigos”, mandar executar os
reparos por terceiros a conta da CONSTRUTORA pagos com a retencdo e
ingresso em juizo com a competente acao de perdas e danos, tudo sem prejuizo
das sancdes previstas no item referente ao inadimplemento contratual.

e O recebimento definitivo ndo acarretara, de modo algum, a exoneragao
da CONSTRUTORA e de seus técnicos, da responsabilidade civil e técnica por
futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execucéo das obras e servigos
convencionados e dados como aceitos.

e Podera a Fiscalizagdo, em qualquer caso de seu interesse e desde que
nao haja prejuizo aos trabalhos, aceitar provisoriamente, sem suspensao de
qualquer clausula do contrato e de suas partes integrantes, solicitar a utilizagao
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imediata de qualquer parte das areas ou instalacbes da obra que permitirem seu
uso.

e O pagamento sera efetuado por etapas de acordo com o cronograma
fisico-financeiro, ndo podendo antecipar parcelas de pagamento e a contratante,
tendo disponibilidade financeira, tem o prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis para
efetuar os pagamentos, das etapas concluidas conforme medi¢gdes. Como se
tratam de obras financiadas por organismos internacionais, através do Governo
Federal, esse prazo fica vinculado ao repasse dos recursos. Fica, pois, a
CONTRATADA também solidaria e submissa aos critérios e prazos constantes do
referido acordo.

e Sendo necessario algum servigo ndo previsto no presente processo, ou
modificagdes, para mais ou para menos, a empresa contratada s6 podera
executa-lo com autorizagédo prévia, por escrito da fiscalizagdo. O pagamento ou
dedugdo das modificagdes sera regulado pela aplicagdo dos pregos unitarios
fornecidos pela contratada no ato da licitacdo, caso ndo conste nos precos
unitarios sera considerado o pre¢o de mercado na ocasiao da autorizagao.

5. DAS APLICAGOES DAS NORMAS TECNICAS

Para a fixagado dos critérios que norteardao a elaboracdo dos métodos de
execugao das obras e servigos e as diretrizes para o controle técnico, € obrigatéria
a aplicagao das instrugcdes deste Caderno de Encargos, das especificacdes
técnicas e dos projetos e das Normas da ABNT aplicaveis ao caso.

Eng. Civil Nixon Ribeiro A. Aguiar
CREA 146400
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