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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO – SMED
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Identificação do projeto: FNDE – PRÓINFÂNCIA TIPO 2 – VASCO PIRES ID da Obra: 1009321 Local e data: Pelotas, 01 de julho de 2022.

Endereço: Rua Fagundes Varela, 874 – Bairro Vasco Pires Nº Convênio: 11734/2014

Tipo de intervenção:  Construção de Escola Municipal de Ensino Infantil (E.M.E.I.) Termo: PAC2 – Tipologia: Tipo C BDI: 20,38%

ITEM DESCRIÇÃO PESO VALOR DO ITEM
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05 PARCELA 06 PARCELA 07 PARCELA 08 PARCELA 09

% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 1,06% R$ 28.015,33 20,0%
R$ 5.603,07

5,0%
R$ 1.400,77

5,0%
R$ 1.400,77

5,0%
R$ 1.400,77

5,0%
R$ 1.400,77

5,0%
R$ 1.400,77

5,0%
R$ 1.400,77

5,0%
R$ 1.400,77

5,0%
R$ 1.400,77

20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00%

2. 0,52% R$ 13.788,43 10,0%
R$ 1.378,84

10,0%
R$ 1.378,84

30,0%
R$ 4.136,53

20,0%
R$ 2.757,69

20,0%
R$ 2.757,69

10,0%
R$ 1.378,84

10,00% 20,00% 50,00% 70,00% 90,00% 100,00%

3. 0,32% R$ 8.384,60 20,0%
R$ 1.676,92

20,0%
R$ 1.676,92

20,0%
R$ 1.676,92

20,0%
R$ 1.676,92

20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

4. 1,09% R$ 29.012,13 5,0%
R$ 1.450,61

10,0%
R$ 2.901,21

20,0%
R$ 5.802,43

25,0%
R$ 7.253,03

10,0%
R$ 2.901,21

5,00% 15,00% 35,00% 60,00% 70,00%

5. ESQUADRIAS 21,92% R$ 581.269,15 5,0%
R$ 29.063,46

10,0%
R$ 58.126,92

10,0%
R$ 58.126,92

10,0%
R$ 58.126,92

5,00% 15,00% 25,00% 35,00%

6. SISTEMAS DE COBERTURA 21,84% R$ 579.252,02 10,0%
R$ 57.925,20

20,0%
R$ 115.850,40

20,0%
R$ 115.850,40

20,0%
R$ 115.850,40

20,0%
R$ 115.850,40

10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 90,00%

7. IMPERMEABILIZAÇÃO 0,08% R$ 2.052,25 40,0%
R$ 820,90

40,0%
R$ 820,90

40,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00%

8. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 11,40% R$ 302.315,96 10,0%
R$ 30.231,60

10,00%

9. 11,17% R$ 296.216,11 5,0%
R$ 14.810,81

5,0%
R$ 14.810,81

5,00% 10,00%

10. PINTURA 3,98% R$ 105.606,49

11. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,89% R$ 50.251,34 5,0%
R$ 2.512,57

5,0%
R$ 2.512,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5,0%
R$ 2.512,57

5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00%

12. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,56% R$ 14.915,16 5,0%
R$ 745,76

5,00%

13. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 3,29% R$ 87.130,40 10,0%
R$ 8.713,04

10,0%
R$ 8.713,04

10,0%
R$ 8.713,04

10,0%
R$ 8.713,04

20,0%
R$ 17.426,08

20,0%
R$ 17.426,08

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 60,00% 80,00%

14. LOUÇAS E METAIS 1,82% R$ 48.367,73

15. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 0,22% R$ 5.739,08

16. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1,81% R$ 47.994,88

17. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V 5,97% R$ 158.351,08 5,0%
R$ 7.917,55

5,0%
R$ 7.917,55

5,0%
R$ 7.917,55

10,0%
R$ 15.835,11

10,0%
R$ 15.835,11

5,00% 10,00% 15,00% 25,00% 35,00%

18. 2,17% R$ 57.496,79 10,0%
R$ 5.749,68

25,0%
R$ 14.374,20

25,0%
R$ 14.374,20

20,0%
R$ 11.499,36

20,0%
R$ 11.499,35

10,00% 35,00% 60,00% 80,00% 100,00%

19. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 0,09% R$ 2.283,00

20. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 1,27% R$ 33.597,21

21. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 0,28% R$ 7.425,50

22. 1,62% R$ 42.832,20 5,0%
R$ 2.141,61

10,0%
R$ 4.283,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

23. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5,56% R$ 147.428,91 5,0%
R$ 7.371,45

20,0%
R$ 29.485,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

24. SERVIÇOS FINAIS 0,09% R$ 2.324,81

TOTAL PARCELA 100% R$ 2.652.050,57 0,21% R$ 5.603,07 0,13% R$ 3.542,38 0,27% R$ 7.062,83 0,81% R$ 21.376,67 4,53% R$ 120.112,63 6,99% R$ 185.476,14 8,17% R$ 216.619,92 9,25% R$ 245.258,24 10,29% R$ 273.017,50

MURO E MURETAS – FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURA (estacas, blocos, vigas e pilares)

CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA – FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURA (sapatas, vigas e pilares)

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E 
EXTERNO (PAREDES)

SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 
(PAVIMENTAÇÃO)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ENTRADA DE 
ENERGIA

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

adalberto.cunha
Máquina de escrever
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PARCELA 10 PARCELA 11 PARCELA 12 PARCELA 13 PARCELA 14 PARCELA 15 PARCELA 16 PARCELA 17 PARCELA 18
TOTAL %

% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

4,0%
R$ 1.120,61

4,0%
R$ 1.120,61

4,0%
R$ 1.120,61

4,0%
R$ 1.120,61

4,0%
R$ 1.120,61

5,0%
R$ 1.400,77

5,0%
R$ 1.400,77

5,0%
R$ 1.400,77

5,0%
R$ 1.400,74

R$ 28.015,33 100%
64,00% 68,00% 72,00% 76,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00%

R$ 13.788,43 100%

20,0%
R$ 1.676,92

R$ 8.384,60 100%
100,00%

10,0%
R$ 2.901,21

10,0%
R$ 2.901,21

10,0%
R$ 2.901,22

R$ 29.012,13 100%
80,00% 90,00% 100,00%

10,0%
R$ 58.126,92

10,0%
R$ 58.126,92

5,0%
R$ 29.063,46

6,0%
R$ 34.876,15

7,0%
R$ 40.688,84

7,0%
R$ 40.688,84

5,0%
R$ 29.063,46

10,0%
R$ 58.126,92

5,0%
R$ 29.063,42

R$ 581.269,15 100%
45,00% 55,00% 60,00% 66,00% 73,00% 80,00% 85,00% 95,00% 100,00%

10,0%
R$ 57.925,22

R$ 579.252,02 100%
100,00%

5,0%
R$ 102,61

15,0%
R$ 307,84

R$ 2.052,25 100%
85,00% 100,00%

20,0%
R$ 60.463,19

20,0%
R$ 60.463,19

17,0%
R$ 51.393,71

15,0%
R$ 45.347,39

8,0%
R$ 24.185,28

5,0%
R$ 15.115,80

5,0%
R$ 15.115,80

R$ 302.315,96 100%
30,00% 50,00% 67,00% 82,00% 90,00% 95,00% 100,00%

5,0%
R$ 14.810,81

5,0%
R$ 14.810,81

15,0%
R$ 44.432,42

15,0%
R$ 44.432,42

15,0%
R$ 44.432,42

15,0%
R$ 44.432,42

15,0%
R$ 44.432,42

5,0%
R$ 14.810,77

R$ 296.216,11 100%
15,00% 20,00% 35,00% 50,00% 65,00% 80,00% 95,00% 100,00%

15,0%
R$ 15.840,97

15,0%
R$ 15.840,97

15,0%
R$ 15.840,97

15,0%
R$ 15.840,97

15,0%
R$ 15.840,97

15,0%
R$ 15.840,97

10,0%
R$ 10.560,67

R$ 105.606,49 100%
15,00% 30,00% 45,00% 60,00% 75,00% 90,00% 100,00%

15,0%
R$ 7.537,70

20,0%
R$ 10.050,27

20,0%
R$ 10.050,27

20,0%
R$ 10.050,27

10,0%
R$ 5.025,12

R$ 50.251,34 100%
30,00% 50,00% 70,00% 90,00% 100,00%

25,0%
R$ 3.728,79

30,0%
R$ 4.474,55

30,0%
R$ 4.474,55

10,0%
R$ 1.491,51

R$ 14.915,16 100%
30,00% 60,00% 90,00% 100,00%

10,0%
R$ 8.713,04

10,0%
R$ 8.713,04

R$ 87.130,40 100%
90,00% 100,00%

10,0%
R$ 4.836,77

15,0%
R$ 7.255,16

15,0%
R$ 7.255,16

20,0%
R$ 9.673,55

15,0%
R$ 7.255,16

15,0%
R$ 7.255,16

10,0%
R$ 4.836,77

R$ 48.367,73 100%
10,00% 25,00% 40,00% 60,00% 75,00% 90,00% 100,00%

10,0%
R$ 573,91

20,0%
R$ 1.147,82

20,0%
R$ 1.147,82

15,0%
R$ 860,86

15,0%
R$ 860,86

10,0%
R$ 573,91

10,0%
R$ 573,90

R$ 5.739,08 100%
10,00% 30,00% 50,00% 65,00% 80,00% 90,00% 100,00%

10,0%
R$ 4.799,49

20,0%
R$ 9.598,98

20,0%
R$ 9.598,98

20,0%
R$ 9.598,98

10,0%
R$ 4.799,49

10,0%
R$ 4.799,49

10,0%
R$ 4.799,47

R$ 47.994,88 100%
10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

10,0%
R$ 15.835,11

15,0%
R$ 23.752,66

10,0%
R$ 15.835,11

10,0%
R$ 15.835,11

10,0%
R$ 15.835,11

5,0%
R$ 7.917,55

5,0%
R$ 7.917,56

R$ 158.351,08 100%
45,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 95,00% 100,00%

R$ 57.496,79 100%

10,0%
R$ 228,30

10,0%
R$ 228,30

10,0%
R$ 228,30

10,0%
R$ 228,30

15,0%
R$ 342,45

20,0%
R$ 456,60

25,0%
R$ 570,75

R$ 2.283,00 100%
10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 55,00% 75,00% 100,00%

10,0%
R$ 3.359,72

20,0%
R$ 6.719,44

20,0%
R$ 6.719,44

20,0%
R$ 6.719,44

30,0%
R$ 10.079,17

R$ 33.597,21 100%
10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 100,00%

10,0%
R$ 742,55

25,0%
R$ 1.856,38

25,0%
R$ 1.856,38

20,0%
R$ 1.485,10

20,0%
R$ 1.485,09

R$ 7.425,50 100%
10,00% 35,00% 60,00% 80,00% 100,00%

R$ 0,00
5,0%

R$ 2.141,61
10,0%

R$ 4.283,22
20,0%

R$ 8.566,44
20,0%

R$ 8.566,44
15,0%

R$ 6.424,83
15,0%

R$ 6.424,83
R$ 42.832,20 100%

15,00% 20,00% 30,00% 50,00% 70,00% 85,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5,0%
R$ 7.371,45

10,0%
R$ 14.742,89

15,0%
R$ 22.114,34

20,0%
R$ 29.485,78

25,0%
R$ 36.857,22

R$ 147.428,91 100%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 30,00% 40,00% 55,00% 75,00% 100,00%

10,0%
R$ 232,48

20,0%
R$ 464,96

70,0%
R$ 1.627,37

R$ 2.324,81 100%
10,00% 30,00% 100,00%

8,96% R$ 237.741,62 7,43% R$ 197.035,60 7,36% R$ 195.207,41 7,38% R$ 195.791,13 6,80% R$ 180.312,32 6,44% R$ 170.702,09 6,19% R$ 164.089,44 5,15% R$ 136.620,37 3,64% R$ 96.481,21 R$ 2.652.050,57 100%


