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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO – SMED
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Identificação do projeto:  EMEF DR. BERCHON

Endereço: Colônia Osório - Cerrito Alegre - 3º Distrito – Pelotas/RS

Tipo de intervenção:  Construção da quadra poliesportiva coberta, rampa de acesso e drenagem pluvial BDI: 26,41%

ITEM DESCRIÇÃO PESO VALOR DO ITEM
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05 PARCELA 06

TOTAL %
% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 11,56% R$ 43.192,63 16,7%
R$ 7.198,77

16,7%
R$ 7.198,77

16,7%
R$ 7.198,77

16,7%
R$ 7.198,77

16,7%
R$ 7.198,77

16,7%
R$ 7.198,77

R$ 43.192,63 100%
16,67% 33,33% 50,00% 66,67% 83,33% 100,00%

2. SERVIÇOS INICIAIS 11,42% R$ 42.687,16 75,0%
R$ 32.015,37

25,0%
R$ 10.671,79

R$ 42.687,16 100%
75,00% 100,00%

3. MOVIMENTOS DE TERRA 0,23% R$ 848,26 100,0%
R$ 848,26

R$ 848,26 100%
100,00%

4. FUNDAÇÕES 11,90% R$ 44.468,47 50,0%
R$ 22.234,24

50,0%
R$ 22.234,24

R$ 44.468,48 100%
50,00% 100,00%

5. SUPERESTRUTURA 16,17% R$ 60.436,35 30,0%
R$ 18.130,90

30,0%
R$ 18.130,90

40,0%
R$ 24.174,54

R$ 60.436,35 100%
30,00% 60,00% 100,00%

6. SISTEMA DE COBERTURA 9,65% R$ 36.055,32 100,0%
R$ 36.055,32

R$ 36.055,32 100%
100,00%

7. PINTURA 5,43% R$ 20.297,97 30,0%
R$ 6.089,39

30,0%
R$ 6.089,39

10,0%
R$ 2.029,80

15,0%
R$ 3.044,70

15,0%
R$ 3.044,70

R$ 20.297,97 100%
30,00% 60,00% 70,00% 85,00% 100,00%

8. 9,47% R$ 35.401,00 20,0%
R$ 7.080,20

20,0%
R$ 7.080,20

30,0%
R$ 10.620,30

15,0%
R$ 5.310,15

15,0%
R$ 5.310,15

R$ 35.401,00 100%
20,00% 40,00% 70,00% 85,00% 100,00%

9. PAVIMENTAÇÃO PISO DA QUADRA 15,40% R$ 57.542,94 50,0%
R$ 28.771,47

50,0%
R$ 28.771,47

R$ 57.542,94 100%
50,00% 100,00%

10. IMPERMEABILIZAÇÃO 0,74% R$ 2.769,03 80,0%
R$ 2.215,23

20,0%
R$ 553,81

R$ 2.769,03 100%
80,00% 100,00%

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,38% R$ 8.876,99 40,0%
R$ 3.550,79

60,0%
R$ 5.326,19

R$ 8.876,99 100%
40,00% 100,00%

12. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 1,50% R$ 5.608,87 30,0%
R$ 1.682,66

30,0%
R$ 1.682,66

40,0%
R$ 2.243,55

R$ 5.608,87 100%
30,00% 60,00% 100,00%

13. 0,79% R$ 2.952,36 100,0%
R$ 2.952,36

R$ 2.952,36 100%
100,00%

14. 2,60% R$ 9.699,05 50,0%
R$ 4.849,52

50,0%
R$ 4.849,52

R$ 9.699,05 100%
50,00% 100,00%

15. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,34% R$ 1.287,97 100,0%
R$ 1.287,97

R$ 1.287,97 100%
100,00%

27. SERVIÇOS FINAIS 0,42% R$ 1.562,84 100,0%
R$ 1.562,84

R$ 1.562,84 100%
100,00%

TOTAL PARCELA 100% R$ 373.687,21 10,49% R$ 39.214,14 20,63% R$ 77.103,08 18,14% R$ 67.798,26 12,23% R$ 45.706,07 23,06% R$ 86.167,67 15,44% R$ 57.698,00 R$ 373.687,21 100%

RAMPA DE ACESSIBILIDADE, GUARDA 
CORPO/CORRIMÃO E COBERTURA

RECUPERAÇÃO DO MURO, TELA E PERFIL 
METÁLICO TUBULAR NA FACE SUDESTE E 
PILARES, ESTRUTURA METALICA TUBULAR E 
TELA NA FACE NORDESTE

MURO DE CONTENÇÃO DE RAIZES (Figueira e 
Falsa Seringueira)

adalberto.cunha
Máquina de escrever
ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COMPLETO
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