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ANEXO VI - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO COMPLETO w

.,.;e/,%‘ws\i‘@
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO E DESPORTO - SMED
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Identificagdo do projeto: EMEF DR. BERCHON
Endereco: Colonia Osorio - Cerrito Alegre - 3° Distrito — Pelotas/RS
Tipo de intervengdo: Construgéo da quadra poliesportiva coberta, rampa de acesso e drenagem pluvial BDI: | 26,41%
~ R$ 7.198,77 R$ 7.198,77 R$ 7.198,77 R$ 7.198,77 R$ 7.198,77 R$ 7.198,77
() 0, 0 0, 0, 0, 0, 0
1. |ADMINISTRAGAO LOCAL 11,56% | R$43.192,63 | 16,7% T6.57% 16,7% T 16,7% 50.00% 16,7% 5T 16,7% 5550 16,7% 106 00% R$ 43.192,63 | 100%
R$ 32.015,37 R$ 10.671,79
0 0, i) 0, 5 N
2. |SERVIGOS INICIAIS 11,42% | R$42.687,16 | 75,0% 25 00% 25,0% —10060% R$ 42.687,16 | 100%
3. |MOVIMENTOS DE TERRA 0,23% R$ 848,26 100,0% Fi%g‘},%’f R$ 848,26 | 100%
, o
~ R$ 22.234,24 R$ 22.234,24
0, 0, 0, 0,
4. [FUNDAGOES 11,90% | RS 44.468,47 50,0% 20.00% 500% oo Coot R$ 44.468,48 | 100%
R$ 18.130,90 R$ 18.130,90 RS 24.174,54
0 0, 2 0, Ll 0, i o,
5. |SUPERESTRUTURA 16,17% | R$ 60.436,35 30,0% 30.00% 30,0% SC00% 40,0% o000 R$ 60.436,35 | 100%
6. |SISTEMA DE COBERTURA 9,65% | R$ 36.055,32 100,0% R$1 gg'ggf/& R$ 36.055,32 | 100%
3 ‘0
R$ 6.089,39 RS 6.089,39 R$ 2.029,80 R$ 3.044,70 R$ 3.044,70
0, 0, 2 0, ) 0, i} 0, ] o, i o,
7. |PINTURA 543% | R$ 20.297,97 30,0% 3000% 30,0% 50.00% 10,0% 2 000% 15,0% 85.00% 15.0% 100 60% R$ 20.297,97 | 100%
RAMPA DE ACESSIBILIDADE, GUARDA . - |_R$7.080,20 | _R$7.080,20 | R$10.620,30 | R$5.310,15 | R$5.310,15 3
8- |CORPO/CORRIMAO E COBERTURA 9,47% | R$35.401,00 200% —000% 1 2%%% a000% ] °%°% [ 7000% | %% [ es00% ] "% [ 100,00% R$35.401,00 | 100%
9. [PAVIMENTAGAO PISO DA QUADRA 15.40% | RS 57.542,94 50,0% [RE2BTTIAT | 5 oo | RE2BTT1AT | oo sy cup 04 | 100%
50,00% 100,00%
RS 2.215,23 RS 553,81
0 o ) N ] .
10. [IMPERMEABILIZAGAO 0,74% | R$ 2.769,03 80,0% 50005 20,0% [—6060% R$ 2.769,03 | 100%
. . R$ 3.550,79 R$ 5.326,19
0, 0, 2 0, L] 0,
11. |INSTALAGOES ELETRICAS 2,38% | R$8.876,99 40,0% 20°00% 60.0% 05 0% R$ 8.876,99 | 100%
R$ 1.682,66 RS 1.682,66 RS 2.243,55
0, 0, 3 0, ! o, B 0,
12. |[DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 1,50% | R$5.608,87 30,0% 3000% 30,0% 50.00% 40,0% —5 0%, R$ 5.608,87 | 100%
RECzPERA(;AO DO MURO, TELA E PERFIL RS 2.952,36
METALICO TUBULAR NA FACE SUDESTE E
13 |PILARES, ESTRUTURA METALICA TUBULARE | 079% | R$2.952,36 100,0% N R$295236 | 100%
TELA NA FACE NORDESTE 100,00%
MURO DE CONTENGAO DE RAIZES (Figueira e ) . | _R$4.849,52 . | _R$4.849,52 N
4 |Falsa Seringueira) 2,60% R$ 9.699,05 50,0% 50,00% 50,0% 100,00% R$ 9.699,05 | 100%
15, |SERVI(;OS COMPLEMENTARES 0,34% | R$1.287,97 100,0% Rf (362()8;,}97 R$ 1.287,97 | 100%
, o
27. |SERVICOS FINAIS 042% | RS$1.562,84 100,0% Rf(;fg;,/m R$ 1.562,84 | 100%
| o
o H s K o . y H o 5 H y o . . (] o B H H o 5 s N o o H B 9 o
TOTAL PARCELA 100% | R$ 373.687,21 [10,49%| R$ 39.214,14 [20,63%| R$77.103,08 |18,14%| R$ 67.798,26 |12,23%| R$ 45.706,07 |23,06%| R$ 86.167,67 [15,44%| R$57.698,00 | R$ 373.687,21 | 100%
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