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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO – SMED
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Identificação do projeto: FNDE – PRÓINFÂNCIA TIPO 2 – VASCO PIRES ID da Obra: 1009321 Local e data: Pelotas, 18 de janeiro de 2023.

Endereço: Rua Fagundes Varela, 874 – Bairro Vasco Pires Nº Convênio: 11734/2014

Tipo de intervenção:  Construção de Escola Municipal de Ensino Infantil (E.M.E.I.) Termo: PAC2 – Tipologia: Tipo C BDI: 26,41%

ITEM DESCRIÇÃO PESO VALOR DO ITEM
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05 PARCELA 06 PARCELA 07 PARCELA 08 PARCELA 09

% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 1,05% R$ 29.159,47 20,0%
R$ 5.831,89

5,0%
R$ 1.457,97

5,0%
R$ 1.457,97

5,0%
R$ 1.457,97

5,0%
R$ 1.457,97

5,0%
R$ 1.457,97

5,0%
R$ 1.457,97

5,0%
R$ 1.457,97

5,0%
R$ 1.457,97

20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00%

2. 0,52% R$ 14.351,55 10,0%
R$ 1.435,16

10,0%
R$ 1.435,16

30,0%
R$ 4.305,47

20,0%
R$ 2.870,31

20,0%
R$ 2.870,31

10,0%
R$ 1.435,14

10,00% 20,00% 50,00% 70,00% 90,00% 100,00%

3. 0,31% R$ 8.727,04 20,0%
R$ 1.745,41

20,0%
R$ 1.745,41

20,0%
R$ 1.745,41

20,0%
R$ 1.745,41

20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

4. 1,09% R$ 30.196,99 5,0%
R$ 1.509,85

10,0%
R$ 3.019,70

20,0%
R$ 6.039,40

25,0%
R$ 7.549,25

10,0%
R$ 3.019,70

5,00% 15,00% 35,00% 60,00% 70,00%

5. ESQUADRIAS 21,82% R$ 605.008,10 5,0%
R$ 30.250,40

10,0%
R$ 60.500,81

10,0%
R$ 60.500,81

10,0%
R$ 60.500,81

5,00% 15,00% 25,00% 35,00%

6. SISTEMAS DE COBERTURA 21,75% R$ 602.908,59 10,0%
R$ 60.290,86

20,0%
R$ 120.581,72

20,0%
R$ 120.581,72

20,0%
R$ 120.581,72

20,0%
R$ 120.581,72

10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 90,00%

7. IMPERMEABILIZAÇÃO 0,08% R$ 2.136,07 40,0%
R$ 854,43

40,0%
R$ 854,43

40,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00%

8. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 11,45% R$ 317.439,49 10,0%
R$ 31.743,95

10,00%

9. 11,22% R$ 311.075,19 5,0%
R$ 15.553,76

5,0%
R$ 15.553,76

5,00% 10,00%

10. PINTURA 4,00% R$ 110.893,88

11. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,90% R$ 52.768,21 5,0%
R$ 2.638,41

5,0%
R$ 2.638,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5,0%
R$ 2.638,41

5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00%

12. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,56% R$ 15.662,31 5,0%
R$ 783,12

5,00%

13. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 3,30% R$ 91.495,05 10,0%
R$ 9.149,51

10,0%
R$ 9.149,51

10,0%
R$ 9.149,51

10,0%
R$ 9.149,51

20,0%
R$ 18.299,01

20,0%
R$ 18.299,01

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 60,00% 80,00%

14. LOUÇAS E METAIS 1,83% R$ 50.790,60

15. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 0,22% R$ 6.026,73

16. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1,80% R$ 49.954,99

17. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V 6,00% R$ 166.264,07 5,0%
R$ 8.313,20

5,0%
R$ 8.313,20

5,0%
R$ 8.313,20

10,0%
R$ 16.626,41

10,0%
R$ 16.626,41

5,00% 10,00% 15,00% 25,00% 35,00%

18. 2,16% R$ 59.844,95 10,0%
R$ 5.984,49

25,0%
R$ 14.961,24

25,0%
R$ 14.961,24

20,0%
R$ 11.968,99

20,0%
R$ 11.968,99

10,00% 35,00% 60,00% 80,00% 100,00%

19. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 0,09% R$ 2.376,24

20. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 1,27% R$ 35.277,45

21. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 0,28% R$ 7.797,44

22. 1,62% R$ 44.977,32 5,0%
R$ 2.248,87

10,0%
R$ 4.497,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

23. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5,59% R$ 154.992,16 5,0%
R$ 7.749,61

20,0%
R$ 30.998,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

24. SERVIÇOS FINAIS 0,09% R$ 2.443,36

TOTAL PARCELA 100% R$ 2.772.567,25 0,21% R$ 5.831,89 0,13% R$ 3.706,84 0,27% R$ 7.390,86 0,81% R$ 22.430,66 4,53% R$ 125.502,62 6,97% R$ 193.203,89 8,14% R$ 225.619,57 9,22% R$ 255.718,47 10,28% R$ 284.919,26

MURO E MURETAS – FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURA (estacas, blocos, vigas e pilares)

CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA – FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURA (sapatas, vigas e pilares)

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E 
EXTERNO (PAREDES)

SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 
(PAVIMENTAÇÃO)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ENTRADA DE 
ENERGIA

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

adalberto.cunha
Máquina de escrever
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PARCELA 10 PARCELA 11 PARCELA 12 PARCELA 13 PARCELA 14 PARCELA 15 PARCELA 16 PARCELA 17 PARCELA 18
TOTAL %

% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

4,0%
R$ 1.166,38

4,0%
R$ 1.166,38

4,0%
R$ 1.166,38

4,0%
R$ 1.166,38

4,0%
R$ 1.166,38

5,0%
R$ 1.457,97

5,0%
R$ 1.457,97

5,0%
R$ 1.457,97

5,0%
R$ 1.458,01

R$ 29.159,47 100%
64,00% 68,00% 72,00% 76,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00%

R$ 14.351,55 100%

20,0%
R$ 1.745,40

R$ 8.727,04 100%
100,00%

10,0%
R$ 3.019,70

10,0%
R$ 3.019,70

10,0%
R$ 3.019,69

R$ 30.196,99 100%
80,00% 90,00% 100,00%

10,0%
R$ 60.500,81

10,0%
R$ 60.500,81

5,0%
R$ 30.250,40

6,0%
R$ 36.300,49

7,0%
R$ 42.350,57

7,0%
R$ 42.350,57

5,0%
R$ 30.250,40

10,0%
R$ 60.500,81

5,0%
R$ 30.250,41

R$ 605.008,10 100%
45,00% 55,00% 60,00% 66,00% 73,00% 80,00% 85,00% 95,00% 100,00%

10,0%
R$ 60.290,85

R$ 602.908,59 100%
100,00%

5,0%
R$ 106,80

15,0%
R$ 320,41

R$ 2.136,07 100%
85,00% 100,00%

20,0%
R$ 63.487,90

20,0%
R$ 63.487,90

17,0%
R$ 53.964,71

15,0%
R$ 47.615,92

8,0%
R$ 25.395,16

5,0%
R$ 15.871,97

5,0%
R$ 15.871,98

R$ 317.439,49 100%
30,00% 50,00% 67,00% 82,00% 90,00% 95,00% 100,00%

5,0%
R$ 15.553,76

5,0%
R$ 15.553,76

15,0%
R$ 46.661,28

15,0%
R$ 46.661,28

15,0%
R$ 46.661,28

15,0%
R$ 46.661,28

15,0%
R$ 46.661,28

5,0%
R$ 15.553,75

R$ 311.075,19 100%
15,00% 20,00% 35,00% 50,00% 65,00% 80,00% 95,00% 100,00%

15,0%
R$ 16.634,08

15,0%
R$ 16.634,08

15,0%
R$ 16.634,08

15,0%
R$ 16.634,08

15,0%
R$ 16.634,08

15,0%
R$ 16.634,08

10,0%
R$ 11.089,40

R$ 110.893,88 100%
15,00% 30,00% 45,00% 60,00% 75,00% 90,00% 100,00%

15,0%
R$ 7.915,23

20,0%
R$ 10.553,64

20,0%
R$ 10.553,64

20,0%
R$ 10.553,64

10,0%
R$ 5.276,83

R$ 52.768,21 100%
30,00% 50,00% 70,00% 90,00% 100,00%

25,0%
R$ 3.915,58

30,0%
R$ 4.698,69

30,0%
R$ 4.698,69

10,0%
R$ 1.566,23

R$ 15.662,31 100%
30,00% 60,00% 90,00% 100,00%

10,0%
R$ 9.149,51

10,0%
R$ 9.149,48

R$ 91.495,05 100%
90,00% 100,00%

10,0%
R$ 5.079,06

15,0%
R$ 7.618,59

15,0%
R$ 7.618,59

20,0%
R$ 10.158,12

15,0%
R$ 7.618,59

15,0%
R$ 7.618,59

10,0%
R$ 5.079,06

R$ 50.790,60 100%
10,00% 25,00% 40,00% 60,00% 75,00% 90,00% 100,00%

10,0%
R$ 602,67

20,0%
R$ 1.205,35

20,0%
R$ 1.205,35

15,0%
R$ 904,01

15,0%
R$ 904,01

10,0%
R$ 602,67

10,0%
R$ 602,67

R$ 6.026,73 100%
10,00% 30,00% 50,00% 65,00% 80,00% 90,00% 100,00%

10,0%
R$ 4.995,50

20,0%
R$ 9.991,00

20,0%
R$ 9.991,00

20,0%
R$ 9.991,00

10,0%
R$ 4.995,50

10,0%
R$ 4.995,50

10,0%
R$ 4.995,49

R$ 49.954,99 100%
10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

10,0%
R$ 16.626,41

15,0%
R$ 24.939,61

10,0%
R$ 16.626,41

10,0%
R$ 16.626,41

10,0%
R$ 16.626,41

5,0%
R$ 8.313,20

5,0%
R$ 8.313,20

R$ 166.264,07 100%
45,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 95,00% 100,00%

R$ 59.844,95 100%

10,0%
R$ 237,62

10,0%
R$ 237,62

10,0%
R$ 237,62

10,0%
R$ 237,62

15,0%
R$ 356,44

20,0%
R$ 475,25

25,0%
R$ 594,07

R$ 2.376,24 100%
10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 55,00% 75,00% 100,00%

10,0%
R$ 3.527,74

20,0%
R$ 7.055,49

20,0%
R$ 7.055,49

20,0%
R$ 7.055,49

30,0%
R$ 10.583,24

R$ 35.277,45 100%
10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 100,00%

10,0%
R$ 779,74

25,0%
R$ 1.949,36

25,0%
R$ 1.949,36

20,0%
R$ 1.559,49

20,0%
R$ 1.559,49

R$ 7.797,44 100%
10,00% 35,00% 60,00% 80,00% 100,00%

R$ 0,00
5,0%

R$ 2.248,87
10,0%

R$ 4.497,73
20,0%

R$ 8.995,46
20,0%

R$ 8.995,46
15,0%

R$ 6.746,60
15,0%

R$ 6.746,60
R$ 44.977,32 100%

15,00% 20,00% 30,00% 50,00% 70,00% 85,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5,0%
R$ 7.749,61

10,0%
R$ 15.499,22

15,0%
R$ 23.248,82

20,0%
R$ 30.998,43

25,0%
R$ 38.748,04

R$ 154.992,16 100%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 30,00% 40,00% 55,00% 75,00% 100,00%

10,0%
R$ 244,34

20,0%
R$ 488,67

70,0%
R$ 1.710,35

R$ 2.443,36 100%
10,00% 30,00% 100,00%

8,96% R$ 248.473,83 7,44% R$ 206.232,92 7,38% R$ 204.586,04 7,40% R$ 205.172,45 6,81% R$ 188.918,98 6,45% R$ 178.834,99 6,20% R$ 172.006,71 5,16% R$ 142.945,20 3,65% R$ 101.072,08 R$ 2.772.567,25 100%


