CRONOGRAMA GERAL

ANEXO VI - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - MODELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE/EDUCA(;AO E DESPORTO - SMED
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
Identificagio do projeto: FNDE — PROINFANCIA TIPO 2 — VASCO PIRES ID da Obra: 1009321 Local e data: Pelotas, 18 de janeiro de 2023.
Enderego: Rua Fagundes Varela, 874 — Bairro Vasco Pires N° Convénio: 11734/2014 ‘
Tipo de intervengdo: Construgédo de Escola Municipal de Ensino Infantil (E.M.E.1.) Termo: PAC2 - Tipologia: Tipo C BDI: ‘ 26,41%
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05 PARCELA 06 PARCELA 07 PARCELA 08 PARCELA 09
=] LG PESO |VALOR DO ITEM—5 ", GUMULADG | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO
o 0 0 o o o 0 0 o
1. |SERVIGOS PRELIMINARES 20,0% 20,00% 5,0% T5.00% 5,0% 30,00% 5,0% TB.00% 5,0% 20.00% 5,0% 15.00% 5,0% 50,00% 5,0% 55.00% 5,0% 50.00%
MURO E MURETAS - FUNDAGOES E
2. ESTRUTURA (estacas, blocos, vigas e pilares) 10.0% 10,00% 10.0% 20,00% 30.0% 50,00% 20.0% 70,00% 20,0% 90,00% 10,0% 100,00%
CASA DE MEDIGAO ELETRICA - FUNDAGOES
3. ‘E ESTRUTURA (sapatas, vigas e pilares) 200% 20,00% 200% 40,00% 200% 60,00% 200% 80,00%
SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E o o o o o
4 ‘EXTERNO (PAREDES) 5.0% 5,00% 10.0% 15,00% 200% 35,00% 26,0% 60,00% 10.0% 70,00%
o o o o
5. |[ESQUADRIAS 5,0% 5.00% 10,0% 5.00% 10,0% T.00% 10,0% .00%
o o o o o
6. |SISTEMAS DE COBERTURA 10,0% 10.00% 20,0% 30,00% 20,0% 50,00% 20,0% 70.00% 20,0% 50.00%
A 0/ 0,
7. [MPERMEABILIZAGAO 40.0% 40,00% 40.0% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00%
8. |REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 10,0% T0.00%
o, [SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 5.0% 5.0%
" |(PAVIMENTAGAO) e 5,00% o 10,00%
10. [PINTURA
A A 0/ 0/ 0/
11. [INSTALAGAO HIDRAULICA 5.0% 5,00% 5.0% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5.0% 15,00%
A 0/
12. |[DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 5,0% 500%
A A 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0,
13. |[INSTALAGAO SANITARIA 10,0% 10.00% 10,0% 20.00% 10,0% 30,00% 10,0% 20.00% 20,0% 50,00% 20,0% 80.00%
14. [LOUGAS E METAIS
15. |INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL
16. [SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO
o - . 0, 0, 0 0 0,
17. |[INSTALAGOES ELETRICAS - 220V 5,0% 500% 5,0% 10.00% 5,0% 5.00% 10,0% T5.00% 10,0% B.00%
INSTALAGOES ELETRICAS — ENTRADA DE o o o o o
18- |ENERGIA 10.0% 10,00% 25.0% 35,00% 25.0% 60,00% 200% 80,00% 20.0% 100,00%
19. [INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO
20. INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA
21. |SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA
22, [SISTEMA DE PROTECAO CONTRA 5.0% 10.0%
' |DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) i 5,00% i 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
o o
23. |SERVIGOS COMPLEMENTARES 5,0% 500% 20,0% 75.00% T5.00% T.00% T5.00% 25.00%
24. |SERVIGOS FINAIS
TOTAL PARCELA
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- PARCELA 10 PARC
XCELATO T _ PARC cELA 11 PARCELA 12
- UMULADO | % | AC o
— - UMULADO | % | ACUMULAI o
— - DO | % | ACUMULA T
— - DO | % | ACUMULAI i
— - DO | % | ACUMULAI Ry
— - : -~ DO | % | ACUMULADO | ¢ ey
o
- - poy e % | ACUMULADG |  TOTAL »
= 95,00% 5.0% 10
0,009
10,0% 0/0
80,00% 10.0%
10,0% - -
— — 100,00%
— 55,00% 5.0% 60,0 6.0%
’ 0
— ,00% ° 66,00% 7.0%
o 73,00% 7.0%
= _ 80,00% 5.0%
ﬂ 100,00% — -
= o 95,00 5.0%
= . ,00% - 100,00%
— 50,00% 17.0% -
- - — 67,00% 15,0%
- - o 82,00% 8.0%
20,00% 15,0% - - I
— - ,00% s 95,007 5.0%
o — — ,00% o 100,009
15,0% - - - s o -
— - ,00% o 30,00% 15.0% — o
: - o - — : — 95,00% 5,0%
: = o - — 100,00%
T000% | 200% 0% P% ™ 90,00 10,0% — - o
10,09 60,00% 30,0% - - = -
0,0% 90,00% 10,0% - - — e .
,00% R 100,00% — e
10,0% m 15,0%
10,0% - - i
5.00% 15,0%
— 10,00% 200% 30,00% 20.0% : — s
— e ,00% o 50,00% 15.0% — o
. = o - ' : — 75,00% 15,0%
0% 50.00% | 200% - . =
45,00% 15,0% 70 o 70,009 10,0% - o = | —
= o - - — 90,00% 10,0% ,00%
s oo - po 100,00%
,00% 80,00% 10.0% — P E
, 90,00% 5.0% —
— 95,00% 5.0% 100
| ,00%
° 10,00% 10.0% ﬂ
T00% 10,0%
0.00% 10,0% 15
40,00% 0%
10,0% — —
- - 55,00% 0% 75,00% 25.0%
15,00% 5,0% 10,0% - — = - =
20,00% 10,0% ,0% 9 - — =
o 30,009 20,0% — o = =
= — - — — 35,00% 25,0% s o »J7o 100,00%
= - - : = 50,00% 20,0% ,00%
- - 0,00% 0% 85,00% 15.0% — —F
! 9 v - ' 0
25,00% 0% 30,00% 10.0% — -
40,00% 15.0%
55,00% 20.0%
10,0% f— -
- - 100,00%
30,00% 70.0%
100,00%
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