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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO – SMED
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Identificação do projeto: FNDE – PRÓINFÂNCIA TIPO 2 – VASCO PIRES ID da Obra: 1009321 Local e data: Pelotas, 18 de janeiro de 2023.

Endereço: Rua Fagundes Varela, 874 – Bairro Vasco Pires Nº Convênio: 11734/2014

Tipo de intervenção:  Construção de Escola Municipal de Ensino Infantil (E.M.E.I.) Termo: PAC2 – Tipologia: Tipo C BDI: 26,41%

ITEM DESCRIÇÃO PESO VALOR DO ITEM
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05 PARCELA 06 PARCELA 07 PARCELA 08 PARCELA 09

% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 20,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00%

2. 10,0% 10,0% 30,0% 20,0% 20,0% 10,0%
10,00% 20,00% 50,00% 70,00% 90,00% 100,00%

3. 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%
20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

4. 5,0% 10,0% 20,0% 25,0% 10,0%
5,00% 15,00% 35,00% 60,00% 70,00%

5. ESQUADRIAS 5,0% 10,0% 10,0% 10,0%
5,00% 15,00% 25,00% 35,00%

6. SISTEMAS DE COBERTURA 10,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%
10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 90,00%

7. IMPERMEABILIZAÇÃO 40,0% 40,0%
40,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00%

8. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 10,0%
10,00%

9. 5,0% 5,0%
5,00% 10,00%

10. PINTURA

11. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 5,0% 5,0% 5,0%
5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00%

12. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 5,0%
5,00%

13. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 20,0% 20,0%
10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 60,00% 80,00%

14. LOUÇAS E METAIS

15. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

16. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

17. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V 5,0% 5,0% 5,0% 10,0% 10,0%
5,00% 10,00% 15,00% 25,00% 35,00%

18. 10,0% 25,0% 25,0% 20,0% 20,0%
10,00% 35,00% 60,00% 80,00% 100,00%

19. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

20. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

21. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

22. 5,0% 10,0%
5,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

23. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5,0% 20,0%
5,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

24. SERVIÇOS FINAIS

TOTAL PARCELA

MURO E MURETAS – FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURA (estacas, blocos, vigas e pilares)

CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA – FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURA (sapatas, vigas e pilares)

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E 
EXTERNO (PAREDES)

SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 
(PAVIMENTAÇÃO)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ENTRADA DE 
ENERGIA

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
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PARCELA 10 PARCELA 11 PARCELA 12 PARCELA 13 PARCELA 14 PARCELA 15 PARCELA 16 PARCELA 17 PARCELA 18
TOTAL %

% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
64,00% 68,00% 72,00% 76,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00%

20,0%
100,00%

10,0% 10,0% 10,0%
80,00% 90,00% 100,00%

10,0% 10,0% 5,0% 6,0% 7,0% 7,0% 5,0% 10,0% 5,0%
45,00% 55,00% 60,00% 66,00% 73,00% 80,00% 85,00% 95,00% 100,00%

10,0%
100,00%

5,0% 15,0%
85,00% 100,00%

20,0% 20,0% 17,0% 15,0% 8,0% 5,0% 5,0%
30,00% 50,00% 67,00% 82,00% 90,00% 95,00% 100,00%

5,0% 5,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 5,0%
15,00% 20,00% 35,00% 50,00% 65,00% 80,00% 95,00% 100,00%

15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 10,0%
15,00% 30,00% 45,00% 60,00% 75,00% 90,00% 100,00%

15,0% 20,0% 20,0% 20,0% 10,0%
30,00% 50,00% 70,00% 90,00% 100,00%

25,0% 30,0% 30,0% 10,0%
30,00% 60,00% 90,00% 100,00%

10,0% 10,0%
90,00% 100,00%

10,0% 15,0% 15,0% 20,0% 15,0% 15,0% 10,0%
10,00% 25,00% 40,00% 60,00% 75,00% 90,00% 100,00%

10,0% 20,0% 20,0% 15,0% 15,0% 10,0% 10,0%
10,00% 30,00% 50,00% 65,00% 80,00% 90,00% 100,00%

10,0% 20,0% 20,0% 20,0% 10,0% 10,0% 10,0%
10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

10,0% 15,0% 10,0% 10,0% 10,0% 5,0% 5,0%
45,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 95,00% 100,00%

10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%
10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 55,00% 75,00% 100,00%

10,0% 20,0% 20,0% 20,0% 30,0%
10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 100,00%

10,0% 25,0% 25,0% 20,0% 20,0%
10,00% 35,00% 60,00% 80,00% 100,00%

5,0% 10,0% 20,0% 20,0% 15,0% 15,0%
15,00% 20,00% 30,00% 50,00% 70,00% 85,00% 100,00%

5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 30,00% 40,00% 55,00% 75,00% 100,00%

10,0% 20,0% 70,0%
10,00% 30,00% 100,00%


