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ANEXO IV - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - COMPLETO

CA' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO | Grau de Sigilo
A OoGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
1071.248-77 CR 898869/2(] Prefeitura Municipal de Pelotas QUADRA POLISPORTIVA WALDEMAR DENZER 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23
% Periodo: 9,09% 10,81% 27,09% 9,09% 43,91%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 33.346,89 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. TERRAPLANAGEM E FUNDACOES 39.669,72 | % Periodo: 100,00%
[1.3. PISOS 99.390,47 | % Periodo: 100,00%
[1.4. ALVENARIA E DIVISOES 19.319,75 | % Periodo: 100,00%
[1.5. REVESTIMENTOS 14.039,76 | % Periodo: 100,00%
[1.6. PINTURA 25.852,94 | % Periodo: 100,00%
[1.7. ALAMBRADO 42.330,35 | % Periodo: 100,00%
[1.8. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 22.957,29 | % Periodo: 100,00%
[1.9. ACESSIBILIDADE 59.888,18 | % Periodo: 100,00%
[1.10.  MOBILIARIO 6.541,08 | % Periodo: 100,00%
[1.41. LIMPEZA GERAL 3.533,51 | % Periodo: 100,00%
ITotaI: R$ 366.869,94 %: 9,09% 10,81% 27,09% 9,09% 43,91%
Repasse: [ 21.701,34 | 25.816,09 | 64.680,89 | 21.709,55 | 104.842,13
Periodo: Contrapartida: [ 11.645,55 | 13.853,63 | 34.709,58 | 11.649,96 | 56.261,22
Outros: - - - - -
I i t 33.346,89 | 39.669,72 | 99.390,47 33.359,51 | 161.103,35
%: 9,09% 19,90% 46,99% 56,09% 100,00%
Repasse: [ 21.701,34 | 47.517,43 | 112.198,32 | 133.907,87 | 238.750,00
Acumulado: Contrapartida: [ 11.645,65 | 25.499,18 | 60.208,76 | 71.858,72 | 128.119,94
Outros: - - - - -
I i t 33.346,89 | 73.016,61 | 172.407,08 | 205.766,59 | 366.869,94
Pelotas / RS
Local Responsavel Técnico

sexta-feira, 21 de janeiro de 2022
Data

PMv3.0.4

Nome: ANTONIO CARLOS GUEDES VIANNA
CREAJ/CAU: 65778
ART/RRT: 10949134
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