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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24

1. ILUMINAÇÃO EM LED AVENIDA FERNANDO OSORIO 892.079,82 % Período: 50,10% 49,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.753,14 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  890.326,68 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. ELÉTRICA  890.326,68 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2. ILUMINAÇÃO EM LED AVENIDA SALGADO FILHO 168.983,94 % Período: 1,04% 0,00% 98,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.753,14 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  167.230,80 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2.1. ELÉTRICA  167.230,80 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3. ILUMINAÇÃO EM LED AVENIDA ZEFERINO COSTA 176.443,50 % Período: 0,99% 0,00% 0,00% 99,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.753,14 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  174.690,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2.1. ELÉTRICA  174.690,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4. ILUMINAÇÃO EL LED AVENIDA LEOPOLDO BROD (TRECHO ENTRE ZEFERINO E ILDEFONSO) 109.790,34 % Período: 1,60% 0,00% 0,00% 0,00% 98,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.753,14 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.2. INSTALAÇÕES ELETRICAS  108.037,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.2.1. ELETRICA  108.037,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5. ILUMINAÇÃO EM LED AVENIDA 25 DE JULHO 159.886,71 % Período: 1,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 98,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.753,14 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  158.133,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.2.1. ELÉTRICA  158.133,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6. RESERVA TÉCNICA DE LUMINÁRIAS  10.132,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. LUMINÁRIAS  10.132,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 29,92% 29,34% 11,02% 11,51% 7,12% 11,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 453.929,04 445.163,34 167.230,80 174.690,36 108.037,20 168.266,07 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 453.929,04 445.163,34 167.230,80 174.690,36 108.037,20 168.266,07 - - - - - - 

%: 29,92% 59,26% 70,28% 81,79% 88,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 453.929,04 899.092,38 1.066.323,18 1.241.013,54 1.349.050,74 1.517.316,81 1.517.316,81 1.517.316,81 1.517.316,81 1.517.316,81 1.517.316,81 1.517.316,81 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 453.929,04 899.092,38 1.066.323,18 1.241.013,54 1.349.050,74 1.517.316,81 1.517.316,81 1.517.316,81 1.517.316,81 1.517.316,81 1.517.316,81 1.517.316,81 

Local Responsável Técnico

Nome: JOICE DA LUZ GARCIA

CREA/CAU: 214095

Data ART/RRT: 11811849

0

Total:    R$ 1.517.316,81

Item Descrição

quinta-feira, 30 de março de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ILUMINAÇÃO EM LED AVENIDAS FERNANDO OSÓRIO, SALGADO FILHO, ZEFERINO COSTA, LEOPOLDO BROD E 25 DE JULHO

 Valor (R$) Parcelas:
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