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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24

1. ILUMINAÇÃO EM LED AVENIDAS FERREIRA VIANA E ADOLFO FETTER 1.263.055,06 % Período: 30,08% 29,97% 39,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.406,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1.261.648,70 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. ELÉTRICA  1.261.648,70 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%

2. AVENIDA P. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 449.540,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,16% 49,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.406,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  448.133,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2.1. ELÉTRICA  448.133,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

3. RESERVA TÉCNICA DE LUMINÁRIAS  10.779,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. LUMINÁRIAS  10.779,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 22,04% 21,96% 29,28% 13,08% 13,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 379.900,97 378.494,61 504.659,48 225.473,28 234.845,92 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 379.900,97 378.494,61 504.659,48 225.473,28 234.845,92 - - - - - - - 

%: 22,04% 44,01% 73,29% 86,37% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 379.900,97 758.395,58 1.263.055,06 1.488.528,34 1.723.374,26 1.723.374,26 1.723.374,26 1.723.374,26 1.723.374,26 1.723.374,26 1.723.374,26 1.723.374,26 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 379.900,97 758.395,58 1.263.055,06 1.488.528,34 1.723.374,26 1.723.374,26 1.723.374,26 1.723.374,26 1.723.374,26 1.723.374,26 1.723.374,26 1.723.374,26 

Local Responsável Técnico

Nome: JOICE DA LUZ GARCIA
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quarta-feira, 19 de abril de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ILUMINAÇÃO EM LED AVENIDAS FERREIRA VIANA,  ADOLFO FETTER E P. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASILUMINAÇÃO EM LED AVENIDAS

PELOTAS/RS

0

Total:    R$ 1.723.374,26

Item Descrição
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