PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO I

CADERNO DE ENCARGOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Dezembro de 2022

Obras de Ampliacdo da UBS Obelisco, endereco Rua Dr. Franscisco Ribeiro da
Silva, 505 no bairro Areal na cidade de Pelotas/RS.

Este caderno de encargos tem por finalidade fixar as condigbes administrativas e
técnicas a serem observadas na execugdo das obras e servigos objeto da presente
licitacao.

Este caderno de encargos abrange os seguintes assuntos:

01. Do prazo de execugéo
02. Da execucgao da obra
03. Da fiscalizagao

04. Do recebimento das obras e servigos

05. Das aplicagbes das normas técnicas

01. DO PRAZO DE EXECUGAO

1.1. Nao serdo computados, nos prazos contratuais, os dias impraticaveis em razao
de fortes chuvas ou de calamidade publica, devidamente comprovados pela fiscalizacao e
registrados, por esta, no Livro de Ocorréncias Diarias.

O prazo de execugao esta previsto no cronograma fisico-financeiro da obra e sera
contado a partir do quinto dia util, da emissdao da Ordem de servico por parte da
Fiscalizagdo. Os atrasos injustificados sofrerdo a imediata aplicagcdo das penalidades
constantes neste Caderno de Encargos e no Contrato das Obras.

02. DA EXECUGAO DA OBRA

2.1. O proponente devera estudar, minuciosamente, o Caderno de Encargos, os
projetos, as especificagbes técnicas, o orgamento, o cronograma fisico - financeiro e
demais exigéncias deste processo para solicitar esclarecimentos, comunicar ou apontar
possiveis erros, omissdes ou transgressdes as normas técnicas, regulamentos ou
posturas das leis em vigor, por escrito, antes da apresentagéo da proposta.
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2.2. Nao havendo comunicagao escrita, conforme estabelecido acima, o proponente
declara, automaticamente, estar de acordo com o que estabelece este processo e toda a
sua documentacgéo.

2.3. A Contratada obriga-se a executar as obras e 0s servigos rigorosamente de
acordo com, o caderno de encargos, os projetos, detalhes, especificagdes técnicas e o
valor global de cada obra e servigcos dando-lhes um desenvolvimento que permita o
integral cumprimento ao Cronograma Fisico-Financeiro.

2.4. A Contratada mantera, com tempo integral, no canteiro de obra um mestre de
obras habilitado a prestar quaisquer esclarecimentos, devendo ser pessoa idénea e de
experiéncia técnica comprovada.

2.5. Sera exigido o uso de todos os equipamentos de seguranga nos termos da
legislacdo vigente (capacete, luvas, botas e etc.).

2.6. O uso, na execugao dos servigos, objeto desta licitagdo, de métodos sujeitos a
“royalties” ou de outros encargos semelhantes, obrigara exclusivamente a Contratada.

2.7. O uso indevido de patentes, na execucdo da obra e servigos, sera de exclusiva
responsabilidade da Contratada.

2.8. A Contratada sera responsavel pela guarda de todo o material no canteiro da
obra. Os servigos de ronda sdo encargos da Contratada.

2.9. A Contratada, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera comunicar a
Fiscalizagdo, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execugdo da obra ou
servigos, ou ainda no controle técnico dos mesmos, como também comunicar qualquer
fato que possa resultar em risco por falta de seguranca e estabilidade, ou comprometer a
qualidade da obra. Se as circunstancias ou condi¢des locais necessitarem, porventura, a
substituicdo de alguns dos materiais especificados no caderno de encargos e memorial
descritivo, esta obedecera ao disposto dos itens subsequentes e s6 podera ser efetuada
mediante expressa autorizagao, por escrito, da Fiscalizagao para cada caso particular.

2.10. Cabera a Contratada, todo o planejamento da execugdo das obras os seus
aspectos administrativos e técnicos.

2.11. A Contratada mantera, no canteiro de obras, sob sua guarda e a disposi¢céo
da Fiscalizagdo, os seguintes documentos:

a. livro de Ocorréncias Diarias;
b. o registro de alteragdes regularmente autorizadas;

Cc. 0 arquivo ordenado de relatorios, pareceres e demais documentos
administrativos da obra;
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d. o cronograma Fisico-Financeiro e planilha orgamentaria;

e. comprovante da matricula do INSS;

f. ART dos projetos (responsabilidade da contratada) e execugao da obra;
g. projetos completos e especificagdes técnicas;

h. servicos que eventualmente serdo contratados.

i. uma via de todas as medi¢des realizadas;

j- relacao dos funcionarios lotados na obra pela Contratada com o nome, fungédo e
numero da carteira de trabalho. Deve existir, também na mesma relagdo, o nome de
eventual empreiteiro ou sub-contratado com a sua razao social e o seu CNPJ.

OBS: O Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras devera ser assinado a cada
semana pelo Responsavel Técnico da Obra. A falta dessa pratica caracterizara a
auséncia de acompanhamento técnico passivel de puni¢ao por parte da Contratante.

2.12. Os documentos relacionados no item anterior constituirdo o processo da obra,
gue deve permanecer no canteiro durante a sua execugao, a ser arquivado pela Prefeitura
Municipal, apos a conclusdo da mesma.

2.13. No livro de ocorréncias diarias, serao lancados diariamente, pela Contratada,
todas as ocorréncias da obra, tais como: servicos realizados, entradas e saidas de
materiais, anormalidades, chuvas, etc. A Fiscalizagdo compete visar, semanalmente, as
ocorréncias diarias registradas, emitindo parecer conclusivos sobre as mesmas, quando
necessario.

2.14. A Prefeitura reserva-se no direito de contratar com outras empresas,
simultaneamente e no mesmo local, a execugao de obras e servigos distintos daqueles
abrangidos pelo contrato da obra em questao.

2.15. A Contratada exonera, desde ja, a Prefeitura de toda e qualquer
responsabilidade relativa a danos e prejuizos que lhes sejam causados pelas firmas de
que trata o item anterior. As responsabilidades serdo exclusivamente das firmas
contratadas.

2.16. Na hipdtese prevista no item anterior, a Contratada, ndo podera opor
quaisquer dificuldades a execucdo da obra e servicos com relacdo a mao-de-obra e as
entradas e deslocamento de materiais e/ou equipamentos no canteiro da obra.

2.17. Cabe a Contratada, desde o inicio até a entrega dos trabalhos a ela
adjudicados, a manutengéo e seguranga de todas as obras localizadas no canteiro de sua
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responsabilidade, desde que concluidas ou paralisadas, correndo assim, a sua conta, as
despesas com reparos ou recomposi¢cao de eventuais danos causados as mesmas. Apos
a concluséo de toda a obra ou servigos, se extingue o prazo desta responsabilidade,
quando sera emitido o “Termo Provisério de Recebimento da Obra”.

2.18. Correrdo a conta da Contratada ou de seu segurador, a reparagao de danos
causados a terceiros em decorréncia das obras e servigos.

2.19. Correrdo a conta da Contratada todas as despesas relativas a protecéo,
tapumes e vigilancias das obras provisérias e permanentes.

2.20. Na concluséo final das obras e servigos objeto deste contrato, a Contratada,
devera remover todo o equipamento utilizado, o entulho e as obras provisorias de
qualquer espécie, entregando os servigos com o local e as areas contidas limpas e em
condi¢des de uso imediato.

2.21. Recebido o aviso de conclusdo dos trabalhos e independente das demais
providéncias a diligenciar, a Prefeitura estara automaticamente emitida na sua plena
posse, com todos os seus materiais e acessorios.

2.22. Os materiais, objetos ou quaisquer outros elementos descobertos no local das
obras e servigos que possam apresentar interesse cientifico, mineralégico, arqueologico
ou outros a critério da Prefeitura deverdo ser alvo de imediata comunicacdo a
Fiscalizagdo, para as providéncias cabiveis.

2.23. A Contratada devera dispor, para o acompanhamento técnico das obras e
servigos, de um engenheiro ou arquiteto, habilitados, que emitira uma ART (anotagdo de
responsabilidade técnica) ou RRT (registro de responsabilidade técnica), devidamente
recolhida no conselho correspondente, com o registro do objeto do contrato. Este técnico
sera obrigatoriamente aquele indicado quando do julgamento da habilitagdo técnica da
empresa Construtora no processo licitatério.

2.24. Todas as obras devem ser executadas impondo o minimo de interferéncia nas
atividades desenvolvidas no local. Aquelas dependéncias existentes que eventualmente
exijam intervengcbes devem ser isoladas de forma a que as demais possam seguir
funcionando normalmente.

03. DA FISCALIZAGAO
Toda a relagdo da Contratada sera feita através do Fiscal nomeado pela Secretaria

Municipal de Saude com o Responsavel Técnico pela execucdo da obra. Este
responsavel técnico sera aquele citado no item 2.23 deste Caderno de Encargos.
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Somente os assuntos relacionados a retengbes, caugdes, garantias, descontos e
fornecimento de CND sera fiscalizado pela Secretaria Municipal de Gestao e Controle.

3.1. Sem prejuizo da plena responsabilidade da Contratada perante a Prefeitura,
todos os trabalhos estardo sujeitos a mais ampla irrestrita fiscalizagdo, a qualquer hora,
em toda a area abrangida pelo canteiro, por pessoas devidamente credenciadas .

3.2. Cumpre a Fiscalizagdo manter os originais dos registros pertinentes a todas as
medicdes realizadas. Sendo que a Contratada deve fornecer em duas vias impressas 0s
documentos referentes as medigdes.

3.3. O inicio e desenvolvimento das obras e servigos levardo em conta as
condigbes climaticas previstas, cabendo a Contratada reorganizar o andamento dos
trabalhos, tendo justificado por escrito e sendo aceita a nova proposta pela Contratante.

3.4. As instrugdes e demais comunicacdes da Fiscalizacdo a Contratada devem ser
expedidas por escrito, cabendo aquela o seu registro no livro de ocorréncias diarias.

3.5. Qualquer erro ou omissédo na execugao da obra ou servigos, constatado pela
Fiscalizagdo ou pela propria Contratada, obrigara a segunda a proceder por sua conta e
risco, a corregao, remogao ou nova execugao das partes impugnadas, mesmo que 0 erro
resulte de insuficiéncia dos levantamentos.

3.6. A ocorréncia de obstaculos ou imprevistos durante a execucdo das obras e
servicos obrigara a Contratada a fazer a comunicagcédo escrita dos fatos, cabendo a
Fiscalizagdo opinar sobre os mesmos, tomar deciséo final e providenciar a sua solugéo
sem prejuizo do que dispde o Edital e este Caderno de Encargos sobre as atribuigbes e
responsabilidade da Contratada.

3.7. Os pedidos de prorrogagdo de prazo por parte da Contratada serao
encaminhados a Fiscalizagdo, que emitira, a luz dos registros efetuados no Livro de
Ocorréncias Diaria, parecer sobre o mesmo e 0s encaminhara a autoridade superior, que
tomara a decisao cabivel ao caso.

3.8. A Fiscalizacdo, em presencga da inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de
exacdo ou ato desabonador, podera determinar o afastamento imediato de qualquer
empregado da Contratada.

3.9. A Fiscalizagao podera determinar, igualmente pelos motivos do item anterior, o
afastamento de sub-empreiteiros, sub-contratados e/ou de seus pressupostos.

3.10. A Fiscalizacdo promovera as medicdes com a presenca e participagao do

responsavel técnico da Contratada, cabendo a esta encaminhar a Prefeitura, com visto da
Fiscalizagao, os respectivos faturamentos nos prazos previstos.
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3.11. Compete a Fiscalizagdo, autorizar a retirada de maquinas e equipamentos
considerados inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias contratuais.

3.12. A inobservancia ou desobediéncia as instrugdes e ordens da Fiscalizacdo,
importara na aplicagao de multas contratuais relacionadas com o andamento das obras e
servigos, e no desconto, nas faturas, das despesas que a Contratada tenha dado causa,
por agao ou omissao.

3.14. A Fiscalizacao podera determinar a paralisagao das obras por razéo relevante
de ordem técnica, climatica, de seguranga ou por motivos da inobservancia e/ou
desobediéncia as ordens e instrugdes, cabendo a Contratada, todos os 6nus e encargos
decorrentes da paralisagdo, e estando incluidas, as despesas dos servicos a serem
efetuados, materiais e mao-de-obra. A determinag&o vigorara enquanto persistir as razdes
da decisao, cabendo a fiscalizagdo formalizar a sua suspenséo.

3.15. No periodo de execugdo das obras deverao ser executados os trabalhos de
reparos, consertos, reconstrugdo e retificagdo de defeitos ou falhas verificadas pela
Fiscalizagdo, correndo a conta da Contratada todas as despesas decorrentes desta
atividade.

3.16. Os membros da equipe técnica da Contratada somente poderdo ser
substituidos com autorizacdo expressa da Prefeitura e na forma da lei.

3.17. A Contratada, podera discordar de qualquer ato de Fiscalizagdo, devendo,
para tanto, manifesta-lo, por escrito, no prazo de 3 (irés) dias da ocorréncia do ato
questionado, através de uma “Reclamacao” dirigida a autoridade superior ( Secretario
e/ou Prefeito).

3.18. A existéncia de uma “Reclamagéo” ndo podera, em hipotese alguma, justificar
a paralisacédo, por parte da Contratada, das obras e servigos que Ihes foram adjudicados,
ressalvada a etapa da obra e/ou servigo que deu origem a questao.

3.19. Julgada improcedente a “Reclamagéo”, a Contratada arcara com todos os
Onus e encargos decorrentes da paralisagado da etapa da obra e/ou servigo.

04. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

4.1. O recebimento das obras e servigos sera feita pelo Fiscal responsavel pela
obra ou por uma comissao de recebimento formada a critério da Administragdo Municipal.

4.2. O Fiscal da obra ou a comissdo de recebimento adotara o seguinte
procedimento:
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4.2.1. Verificara se as obras e servicos foram executados de acordo com as
disposi¢gdes do Caderno de Licitagao, projetos, detalhes, especificagdes técnicas, caderno
de encargos, contratos e constatada qualquer irregularidade comunicara diretamente a
Contratada para que tome as providéncias, n&o liberando a ultima parcela do pagamento,
nem fornecendo o Termo de Recebimento Provisorio até que as providéncias tenham sido
tomadas;

4.2.2. Nao ocorrendo irregularidade, assinara o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera anexado ao processo original, podendo ser liberada a ultima parcela
do cronograma fisico-financeiro.

4.2.3. Depois de decorrido o prazo de noventa dias da assinatura do Termo de
Recebimento Provisério € a obra nao apresentar problemas construtivos ou de
acabamento, apresentado pela Construtora, sera emitido o “Termo Definitivo de
Recebimento da Obra”;

4.2.4. Depois de emitido o Termo de Recebimento Provisério, se apresentar alguma
irregularidade na obra, comunicado a Construtora e esta ndo tomar providéncias, a
Prefeitura podera reter o pagamento da importancia relativa a “Retengdo da Garantia de
Fiel Execucao da Obra e Servigos”, mandar executar os reparos por terceiros a conta da
Contratada pagos com a retengdo e ingresso em juizo com a competente agao de perdas
e danos, tudo sem prejuizo das sangdes previstas no item referente ao inadimplemento
contratual.

4.3. O recebimento definitivo ndo acarretara, de modo algum, a exoneragdo da
Contratada e de seus técnicos, da responsabilidade civil e técnica por futuros eventos
decorrentes ou relacionados com a execugao das obras e servicos convencionados e
dados como aceitos.

4.4. Podera a Fiscalizacdo, em qualquer caso de seu interesse e desde que nao
haja prejuizo aos trabalhos, aceitar provisoriamente, sem suspensao de qualquer clausula
do contrato e de suas partes integrantes, solicitar a utilizacdo imediata de qualquer parte
das areas ou instalagdes da obra que permitirem seu uso.

4.5. O pagamento sera efetuado por etapas de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, n&do podendo antecipar parcelas de pagamento e a Contratante, tendo
disponibilidade financeira, tem o prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis para efetuar os
pagamentos, das etapas concluidas conforme medi¢ées. Como se tratam de obras
financiadas através do Governo Federal, esse prazo fica vinculado ao repasse dos
recursos. Fica, pois, a Contratada também solidaria e submissa aos critérios e prazos
constantes do referido acordo.

4.6. Sendo necessario algum servico ndo previsto no presente processo, ou
modificagdes, para mais ou para menos, a empresa Contratada s6 podera executa-lo com
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autorizacdo prévia, por escrito da Fiscalizagdo. O pagamento ou deducdo das
modificagbes sera regulado pela aplicagcdo dos pregos unitarios fornecidos pela
Contratada no ato da licitagdo, caso ndao conste nos precos unitarios sera considerado o
preco de mercado na ocasiao da autorizagao.

05. DAS APLICAGOES DAS NORMAS TECNICAS

5.1. Para a fixacdo dos critérios que norteardo a elaboragdo dos métodos de
execugao das obras e servigos e as diretrizes para o controle técnico, € obrigatéria a
aplicagao das instrugdes deste Caderno de Encargos, das especificagbes técnicas e dos
projetos e das Normas da ABNT aplicaveis.

06. MANUAL DE MANUTENGAO E CONSERVAGAO E INSTRUCOES DE
OPERAGAO E USO

6.1 Ao final da obra, antes da sua entrega provisoria, a CONTRATADA devera
apresentar o Manual de Manutencao e Conservacgao e as Instru¢des de Operacao e Uso,
sendo que a sua apresentagao devera obedecer ao roteiro a seguir:

a) o Manual de Manutencdo e Conservagao devera reunir as especificagdes dos
fabricantes de todos os equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os
termos de garantia e a rede nacional de assisténcia técnica, bem como as
recomendacgdes de manutencao e conservacao de tais equipamentos;

b) as Instrucbes de Operagdo e Uso deverdo reunir todas as recomendagdes
fornecidas pelos fabricantes dos equipamentos acerca de seu funcionamento e
operacgao, a fim de permitir sua adequada utilizagao.

Servigos que deverao ser considerados:

- Instalagdes elétricas, hidro-sanitarias, de ar condicionado, de prote¢cdo contra
incéndio, de telefonia e de dados;

- Revestimentos de paredes, pisos e forros;

- Esquadrias, divisorias, ferragens, vidros;

- Todos os outros que a CONTRATADA entender necessarios a manutencao e
conservagao dos elementos construidos oferecidos.

6.2 Controles tecnologicos
A CONTRATADA se obrigara a efetuar um rigoroso controle tecnolégico dos
elementos utilizados na obra.

6.3 Verificagbes e ensaios
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A CONTRATADA se obrigara a verificar e ensaiar os elementos da obra ou de
servigos em que se julgar necessaria a verificagao final para fins de aferir a sua qualidade,
a critério da Fiscalizagao.

Na execucao de impermeabilizagdes fica pré-definida a realizacdo de testes, de
acordo com as normas brasileiras vigentes, a fim de garantir a adequada execugao da
mesma.

6.4 Amostras

A CONTRATADA devera submeter a apreciacdo da Fiscalizagdo amostras dos
materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no
processo de verificagao.

As despesas decorrentes de tal providéncia correrao por conta da CONTRATADA.

6.5 Assisténcia técnica
Apos o recebimento provisério da obra ou servico, e até o seu recebimento
definitivo, a CONTRATADA devera reparar todas imperfeicdes detectadas na vistoria final.

6.6 Aprovacéo de projetos
Em caso de necessidade de revalidagdo da aprovacéo dos projetos, esta sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

6.7 Alvara de construcao
Todas as licengas, taxas e exigéncias da Prefeitura Municipal, ou Administracdo
Regional serdo a cargo da CONTRATADA.

6.8 Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA/CAU
A CONTRATADA devera apresentar ARTs e RRTs do CREACAU referente a
execucao da obra ou servigo, com as respectivas taxas recolhidas, no inicio da obra.

6.9 “Habite-se”
A CONTRATADA devera providenciar toda e qualquer documentagédo necessaria a
execucao dos servigos contratados e expedicdo do habite-se.

6.10. Ligacbes definitivas

Apos o término da obra ou servico, a CONTRATADA devera providenciar as
ligacdes definitivas de agua, energia elétrica, telefone, esgoto e quaisquer outras que se
fizerem necessarias.

6.11. Impostos

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas referentes a impostos em
geral.
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6.12. Seguros

A CONTRATADA devera providenciar Seguro de Risco de Engenharia para o
periodo de duragao da obra.

Compete a CONTRATADA providenciar, também, seguro contra acidentes, contra
terceiros e outros, mantendo em dia os respectivos prémios.

Consumo de agua, energia, telefone etc.
As despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica, telefone, etc.
correrao por conta da CONTRATADA.

6.13. Materiais de escritorio
As despesas referentes a materiais de escritdorio serdo por conta da
CONTRATADA.

6.14. Transporte de pessoal
As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem
como de operarios, serao de responsabilidade da CONTRATADA.

6.15. Despachantes
Toda e qualquer despesa referente a despachantes sera por conta da
CONTRATADA.

6.16. Equipamentos, maquinas e ferramentas

A CONTRATADA devera utlizar maquinas, equipamentos e ferramentas
adequados aos servigos propostos, bem como quando explicitamente indicado em projeto
ou exigido pela Fiscalizagdo, a fim de obter um resultado final satisfatorio na execugéo do
trabalho.

Todo o maquinario, equipamentos e ferramentas que a CONTRATADA utilizar
deverdo estar em bom estado de conservacéo e podera a Fiscalizagdo exigir a sua troca,
desde que julgue em mau estado ou inadequado para o uso.

Nos casos de acumulo de aguas de qualquer natureza em locais de trabalho na
obra (valas, fundagdes, tanques, etc.), a CONTRATADA devera realizar o seu
esgotamento manual ou, se a Fiscalizagdo julgar necessario, por meio de bomba
hidraulica de sucgdo com poténcia minima de 1cv, juntamente com os devidos acessorios
de operagéao, de forma a evitar a interrupgéo prolongada dos servicos.

6.17. Transporte de materiais e equipamentos
O transporte de materiais e equipamentos referentes a execucdo da obra ou
servigo sera de responsabilidade da CONTRATADA.

6.18. Copias e Plotagens

As despesas referentes a copias heliograficas, plotagens e outras correréo por
conta da CONTRATADA.
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A CONTRATADA devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo dois
conjuntos completos do projeto, constando de Desenhos, Caderno de Discriminagbes
Técnicas e Planilha de Quantidades.

6.19. Arremates finais
ApoOs a conclusdo dos servicos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a
executar todos os retoques e arremates necessarios, apontados pela Fiscalizagao.

6.20. Estadia e alimentagao de pessoal
As despesas decorrentes de estadia e alimentagcdo de pessoal no local de
realizacao das obras ou servigos serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

6.21.Equipamentos de Protegao Coletiva — EPC

Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados os Equipamentos
de Protecao Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da
obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho,
bem como demais dispositivos de seguranga necessarios, incluidos os Equipamentos de
Protecao Individuais.

Programa de condi¢bes e meio-ambiente de trabalho na Industria da Construgdo —
PCMAT

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a elaboragdo e implementacdo do
PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da
NR-18 e os demais dispositivos complementares de seguranca.

O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranga e executado por
profissional legalmente habilitado na area de Seguranga do Trabalho.

O PCMAT deve ser mantido na obra, a disposigdo da Fiscalizagdo e do érgéo
regional do Ministério do Trabalho.

6.22. Limpeza permanente da obra

Todo o dia, pelo menos 30 (trinta) minutos antes do encerramento do expediente
da obra, devera ser realizada uma limpeza geral de forma a deixar os ambientes em obra
em boas condigdes.

No caso de descumprimento deste item, poderdo ser aplicadas as sangoes
administrativas previstas em contrato (adverténcia, multa, etc.).

6.23. Vigilancia

E de responsabilidade da CONTRATADA exercer severa vigilancia na obra, tanto
no periodo diurno como noturno. Sendo computados na planilha orgamentaria o valor
referente a vigilancia e administragdo da obra. Como trata-se de uma obra de Ampliagéo
de uma UBS Existente, na planilha de Reforma n&o foram computados valores de
vigilancia e administragdo, a fim de n&o duplicar servigos que serdo realizados em
conjunto.
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6.24. Licencas e Franquias

A CONTRATADA ficara obrigada a obter as licengas e franquias, exigidas pelos
orgaos publicos e CREA/CAU , necessarios nos servicos que executar, pagando os
emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos e posturas referentes
a obra e a seguranga publica.

A CONTRATADA ficara obrigada, outrossim, ao cumprimento de quaisquer
formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas decorrentes do previsto no item
anterior pelas autoridades, mesmo daqueles que de sua responsabilidade, mas que por
forga dos dispositivos legais, sejam atribuidas em nome da CONTRATANTE.

%/l%waw? o/

Jaqueline da Silva Peglow
Arquiteta e Urbanista
CAU A 67432-0

Matricula 32325-0
PMP | SMS
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