
Cronograma

TOTAL
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1. SERVIÇOS INICIAIS 45,00% R$ 13.584,23 11,00% R$ 3.320,59 11,00% R$ 3.320,59 11,00% R$ 3.320,59 11,00% R$ 3.320,59 11,00% R$ 3.320,59 R$ 30.187,18

2. MOVIMENTO DE TERRA 20,00% R$ 3.681,46 80,00% R$ 14.725,84 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 18.407,30

3. INFRA-ESTRUTURA 100,00% R$ 82.000,64 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 82.000,64

4. SUPRA-ESTRUTURA 0,00% R$ 0,00 55,00% R$ 43.978,53 45,00% R$ 35.982,44 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 79.960,97

5. ALVENARIA 0,00% R$ 0,00 40,00% R$ 19.593,07 40,00% R$ 19.593,07 20,00% R$ 9.796,54 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 48.982,68

6. COBERTURAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 70,00% R$ 28.819,46 30,00% R$ 12.351,20 0,00% R$ 0,00 R$ 41.170,66

7.  PAVIMENTAÇÃO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 26.870,40 50,00% R$ 26.870,40 0,00% R$ 0,00 R$ 53.740,79

8. REVESTIMENTOS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 33.490,82 50,00% R$ 33.490,82 R$ 66.981,63

9. IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 4.006,98 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 4.006,98

10. ESQUADRIAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 99.370,24 R$ 99.370,24

11. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 80,00% R$ 31.534,31 20,00% R$ 7.883,58 0,00% R$ 0,00 R$ 39.417,89

12. INSTALAÇÕES ELETRICAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 34.201,20 R$ 34.201,20

13. SERVIÇOS FINAIS E OUTROS 0,00% R$ 0,00 16,25% R$ 441,00 16,25% R$ 441,00 16,25% R$ 441,00 16,25% R$ 441,00 35,00% R$ 949,84 R$ 2.713,84
TOTAL R$ 99.266,33 R$ 82.059,03 R$ 59.337,10 R$ 104.789,27 R$ 84.357,57 R$ 171.332,69 R$ 601.142,00
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