
Cronograma

TOTAL
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1. SERVIÇOS INICIAIS 45,00% R$ 0,00 11,00% R$ 0,00 11,00% R$ 0,00 11,00% R$ 0,00 11,00% R$ 0,00 11,00% R$ 0,00 R$ 0,00

2. MOVIMENTO DE TERRA 20,00% R$ 0,00 80,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00

3. INFRA-ESTRUTURA 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00

4. SUPRA-ESTRUTURA 0,00% R$ 0,00 55,00% R$ 0,00 45,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00

5. ALVENARIA 0,00% R$ 0,00 40,00% R$ 0,00 40,00% R$ 0,00 20,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00

6. COBERTURAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 70,00% R$ 0,00 30,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00

7.  PAVIMENTAÇÃO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 0,00 50,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00

8. REVESTIMENTOS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 0,00 50,00% R$ 0,00 R$ 0,00

9. IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00

10. ESQUADRIAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00

11. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 80,00% R$ 0,00 20,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00

12. INSTALAÇÕES ELETRICAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00

13. SERVIÇOS FINAIS E OUTROS 0,00% R$ 0,00 16,25% R$ 0,00 16,25% R$ 0,00 16,25% R$ 0,00 16,25% R$ 0,00 35,00% R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

PARCELA 06 (6º mês)

Milton Ciechovicz Jr. - Arquiteto SMS-mat.32820
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Empresa: 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Ampliação  UBS Sítio Floresta

Endereço:  Rua Arthur Raubach, nº 299 - Três Vendas Data:dezembro/2022
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