ANEXO VI - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO COMPLETO

Cronograma

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra: Ampliagdo UBS Sitio Floresta
Enderego: Rua Arthur Raubach, n® 299 - Trés Vendas Data:dezembro/2022
Empresa:
Tipo de Intervengao: Ampliacdo | |
AMPLIAGAO
= PARCELA 01 (1° més, PARCELA 02 (2°més, PARCELA 03 (3° més, PARCELA 04 (4° més PARCELA 05 (5° més PARCELA 06 (6° més
ITEM DISCRIMINAGAO = ( " ) M ( s ) L ( e ) L ( i ) i ( i ) i ( L. ) TOTAL
1. SERVICOS INICIAIS 45,00%| R$13.584,23| 11,00%| R$3.320,59| 11,00% R$ 3.320,59 11,00% R$ 3.320,59|  11,00% R$ 3.320,59 11,00% R$ 3.320,59|R$ 30.187,18
2. MOVIMENTO DE TERRA 20,00%| R$3.681,46| 80,00%| R$14.72584|  0,00% R$ 0,00 0,00% R$0,00|  0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00|R$ 18.407,30
3. INFRA-ESTRUTURA 100,00%| R$ 82.000,64 0,00% R$0,00]  0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 |R$ 82.000,64
4. SUPRA-ESTRUTURA 0,00% R$0,00| 5500%| R$43.978,53| 45,00% RS 35.982,44 0,00% R$0,00]  0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00|R$ 79.960,97
5. ALVENARIA 0,00% R$0,00| 40,00%| R$19.593,07| 40,00% R$ 19.593,07|  20,00% R$9.796,54|  0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00|R$ 48.982,68
6. COBERTURAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 70,00% R$28.819,46|  30,00% R$ 12.351,20 0,00% R$ 0,00|R$ 41.170,66
7. PAVIMENTAGAO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 26.870,40|  50,00% R$ 26.870,40 0,00% R$ 0,00|R$ 53.740,79
8. REVESTIMENTOS 0,00% R$0,00|  0,00% R$0,00|  0,00% R$ 0,00 0,00% R$0,00|  50,00% R$ 33.490,82 50,00% R$ 33.490,82|R$ 66.981,63
9. IMPERMEABILIZAGAO 0,00% R$0,00]  0,00% R$0,00|  0,00% R$0,00|  100,00% R$ 4.006,98|  0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00|R$ 4.006,98
10. ESQUADRIAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$0,00]  0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 99.370,24|R$ 99.370,24
1. INSTALAGOES HIDROSANITARIAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 80,00% R$ 31.534,31|  20,00% R$ 7.883,58 0,00% R$ 0,00 |R$ 39.417,89
12. INSTALAGOES ELETRICAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$0,00]  0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% RS 34.201,20| R$ 34.201,20
13. SERVICOS FINAIS E OUTROS 0,00% R$0,00| 16,25% RS 441,00|  16,25% RS 441,00 16,25% RS 441,00|  16,25% R$ 441,00 35,00% RS 949,84 |R$ 2.713,84
TOTAL R$ 99.266,33 RS 82.059,03 RS 59.337,10 RS 104.789,27 R$ 84.357,57 RS 171.332,69|R$ 601.142,00
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