ANEXO V - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - MODELO

Cronograma

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra: Ampliagdo UBS Sitio Floresta
Enderego: Rua Arthur Raubach, n® 299 - Trés Vendas Data:dezembro/2022
Empresa:
Tipo de Intervengao: Ampliacdo | I—
AMPLIAGAO
. PARCELA 01 (1° més, PARCELA 02 (°més, PARCELA 03 (3° més, PARCELA 04 (4° més PARCELA 05 (5° més PARCELA 06 (6° més
ITEM DISCRIMINAGAO = ( " ) M ( s ) L ( e ) L ( i ) i ( i ) i ( L. ) TOTAL

1. SERVICOS INICIAIS 45,00% R$0,00| 11,00% R$ 0,00/  11,00% R$ 0,00 11,00% R$ 0,00  11,00% R$ 0,00 11,00% R$ 0,00|R$ 0,00
2 MOVIMENTO DE TERRA 20,00% R$0,00| 80,00% R$0,00]  0,00% R$ 0,00 0,00% R$0,00]  0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00|R$ 0,00
3 INFRA-ESTRUTURA 100,00% R$ 0,00  0,00% R$0,00]  0,00% R$ 0,00 0,00% R$0,00]  0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00|R$ 0,00
4. SUPRA-ESTRUTURA 0,00% R$0,00|  5500% R$ 0,00  45,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00  0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 |R$ 0,00
5. ALVENARIA 0,00% R$ 0,00 40,00% R$ 0,00/ 40,00% R$ 0,00 20,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00|R$ 0,00
6. COBERTURAS 0,00% R$0,00]  0,00% R$0,00]  0,00% R$0,00]  70,00% R$0,00] 30,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00|R$ 0,00
7. PAVIMENTAGAO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 0,00 50,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00|R$ 0,00
8. REVESTIMENTOS 0,00% R$0,00]  0,00% R$0,00|  0,00% R$ 0,00 0,00% R$0,00| 50,00% RS 0,00 50,00% R$ 0,00|R$ 0,00
9. IMPERMEABILIZAGAO 0,00% R$0,00|  0,00% R$ 0,00  0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 0,00  0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 |R$ 0,00
10. ESQUADRIAS 0,00% R$0,00|  0,00% R$ 0,00  0,00% R$ 0,00 0,00% R$0,00[  0,00% R$0,00|  100,00% R$ 0,00 |R$ 0,00
. INSTALAGOES HIDROSANITARIAS 0,00% R$ 0,00  0,00% R$ 0,00  0,00% R$0,00]  80,00% R$ 0,00  20,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00|R$ 0,00
12. INSTALAGOES ELETRICAS 0,00% R$0,00|  0,00% R$0,00]  0,00% R$ 0,00 0,00% R$0,00]  0,00% R$0,00|  100,00% R$ 0,00|R$ 0,00
13. SERVICOS FINAIS E OUTROS 0,00% R$0,00| 16,25% R$ 0,00 16,25% R$0,00|  16,25% R$ 0,00 16,25% R$ 0,00 35,00% R$ 0,00|R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00[R$ 0,00
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