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CRONOGRAMA – COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA – EMEF GARIBALDI
REF.: JANEIRO/2023

ITEM Mês 1 (Em R$) Mês 2 (Em R$) Mês 3 (Em R$) Mês 4 (Em R$) Mês 5 (Em R$) Mês 6 (Em R$) Totais (Em  R$) Totais

1.ADMINISTRAÇÃO LOCAL 8.265,56 16,67% 8.265,56 16,67% 8.265,56 16,67% 8.265,56 16,67% 8.265,56 16,67% 8.265,56 16,67% 49.593,35 7,15%

2.SERVIÇOS INICIAIS 45.621,82 100,00% 45.621,82 6,57%
3.MOVIMENTO DE TERRA 13.097,93 100,00% 13.097,93 1,89%
4.FUNDAÇÕES 69.522,70 100,00% 69.522,70 10,02%
5.IMPERMEABILIZAÇÃO 4.623,88 100,00% 4.623,88 0,67%
6.SUPERESTRUTURA 143.922,45 100,00% 143.922,45 20,74%

7. 133.045,51 100,00% 133.045,51
19,17%

8. 72.443,23 70,00% 31.047,10 30,00% 103.490,33
14,91%

9. 5.955,02 100,00% 5.955,02
0,86%

10. 12.924,87 100,00% 12.924,87 1,86%

11.PAVIMENTAÇÃO 73.819,43 100,00% 73.819,43 10,64%
12.PINTURA DA QUADRA 12.333,36 100,00% 12.333,36 1,78%

13. 17.675,48 100,00% 17.675,48
2,55%

14.SERVIÇOS FINAIS 8.278,09 100,00% 8.278,09 1,19%
Total  da Etapa 66.985,32 9,65% 82.412,14 11,88% 152.188,00 21,93% 213.754,30 30,80% 58.192,55 8,39% 120.371,91 17,35% 693.904,22 100,00%

Total Acumulado 66.985,32 9,65% 149.397,46 21,53% 301.585,46 43,46% 515.339,76 74,27% 573.532,31 82,65% 693.904,22 100,00%
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