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CRONOGRAMA – COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA – EMEF GARIBALDI
REF.: JANEIRO/2023

ITEM Mês 1 (Em R$) Mês 2 (Em R$) Mês 3 (Em R$) Mês 4 (Em R$) Mês 5 (Em R$) Mês 6 (Em R$) Totais (Em  R$) Totais

1.ADMINISTRAÇÃO LOCAL 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

2.SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

3.MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

4.FUNDAÇÕES 100,00%

5.IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%

6.SUPERESTRUTURA 100,00%

7. 100,00%

8. 70,00% 30,00%

9. 100,00%

10. 100,00%

11.PAVIMENTAÇÃO 100,00%

12.PINTURA DA QUADRA 100,00%

13. 100,00%

14.SERVIÇOS FINAIS 100,00%
Total  da Etapa

Total Acumulado
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