ANEXO VI - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO COMPLETO

Cronograma
ITEM Més 1 (Em R$) Més 2 (Em R$) Més 3 (Em R$) Més 4 (Em R$) Més 5 (Em R$) Més 6 (Em R$) Totais (Em R$) Totais
1.ADMINISTRAGAO LOCAL 8.265,56 16,67% | 8.265,56 | 16,67%  8.265,56 16,67% | 8.265,56 16,67% 8.265,56 @ 16,67%  8.265,56  16,67% 49.593,35 7,15%
2.SERVIGOS INICIAIS 45.621,82  100,00% 45.621,82 6,57%
3.MOVIMENTO DE TERRA 13.097,93  100,00% 13.097,93 1,89%
4.FUNDAGOES 69.522,70  100,00% 69.522,70 10,02%
5.IMPERMEABILIZAGAO 4.623,88 | 100,00% 4.623,88 0,67%
6.SUPERESTRUTURA 143.922,45 100,00% 143.922,45 20,74%
SISTEMAS DE 19,17%
. 133.045,51 100,009 4
7. COBERTURA 33.045,5 00,00% 133.045,51
PINTURAS E 14,91%
J 72.443,2 70,009 1.047,1 ,009 ’
8. CABAMENTOS 3,23 0,00% | 31.047,10 @ 30,00% 103.490,33
DRENAGEM DE AGUA . 0,86%
9 bLUVIAIS 5.955,02 | 100,00% 5.955,02
SISTEMA DE PROTEGAO
10.CONTRA DESCARGAS 12.924,87 | 100,00% 12.924,87 1,86%
ATMOSFERICAS (SPDA)
11.PAVIMENTAGAO 73.819,43  100,00% 73.819,43 10,64%
12.PINTURA DA QUADRA 12.333,36 | 100,00% 12.333,36 1,78%
SERVIGOS . 2,55%
13, OMPLEMENTARES 17.675,48 | 100,00% 17.675,48
14.SERVIGOS FINAIS 8.278,09 | 100,00% 8.278,09 1,19%
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