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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24

1. REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES - BAIRRO DUNAS 170.126,64 % Período: 42,91% 57,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  24.023,48 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  1.313,83 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. QUADRA POLIESPORTIVA  97.194,71 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.4. PINTURA ARQUIBANCADA  18.324,89 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. FECHAMENTO DA VALA EXISTENTE PARA ACESSO SECUNDÁRIO 1.874,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. PASSEIOS  16.163,47 % Período: 56,91% 43,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.6.1. CALÇADA AO REDOR DA QUADRA  9.198,51 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6.2. RECUPERAÇÃO DO PISO EXISTENTE - PISO CIMENTADO - 2CM 6.964,96 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. MOBILIÁRIO  10.822,85 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  408,61 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 42,91% 57,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 64.360,50 85.639,50 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 8.635,74 11.490,90 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - 

Investimento: 72.996,24 97.130,40 - - - - - - - 

%: 42,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 64.360,50 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 8.635,74 20.126,64 20.126,64 20.126,64 20.126,64 20.126,64 20.126,64 20.126,64 20.126,64 

Outros: - - - - - - - - - 

Investimento: 72.996,24 170.126,64 170.126,64 170.126,64 170.126,64 170.126,64 170.126,64 170.126,64 170.126,64 

Local Responsável Técnico

Nome: JULIANA ROTTA DA CUNHA

CREA/CAU: CAU A 65378-0
Data ART/RRT: RRT 11219645

quinta-feira, 20 de abril de 2023

REVITALIZAÇÃO DA QUADRA

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Pelotas QUADRA DUNAS

Pelotas/RS

0

Total:    R$ 170.126,64

Item Descrição
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