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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21
1. REQUALIFICAÇÃO GRUTA IEMANJÁ -BAL. DOS PRAZERES, PELOTAS RS 229.651,92 % Período: 38,58% 61,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  18.651,57 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.063,97 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. LOCAÇÃO DE OBRA  345,17 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. RETIRADA DE PAVIMENTO EXISTENTE  4.135,34 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO RETANGULAR CINZA- ACESSO PRINCIPAL À GRUTA 17.699,61 % Período: 45,00% 55,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
45,00% 55,00%

1.6. PLATAFORMA E RAMPA DE ACESSO À GRUTA 90.537,18 % Período: 45,00% 55,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
45,00% 55,00%

1.7. ALVENARIA FECHAMENTO DA RAMPA  4.034,89 % Período: 15,00% 85,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15,00% 85,00%

1.8. REVESTIMENTOS PAREDE E PISOS  14.877,65 % Período: 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00%

1.9. MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO - DELIMITADOR DE VAGAS 1.954,20 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

1.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  27.275,36 % Período: 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 70,00%

1.11. MOBILIÁRIO  38.323,01 % Período: 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 80,00%

1.12. PAISAGISMO  8.901,08 % Período: 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 70,00%

1.13. LIMPEZA  852,89 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 38,58% 61,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 88.591,52 141.060,40 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 88.591,52 141.060,40 - - - - - - - - - - 

%: 38,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 88.591,52 229.651,92 229.651,92 229.651,92 229.651,92 229.651,92 229.651,92 229.651,92 229.651,92 229.651,92 229.651,92 229.651,92 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 88.591,52 229.651,92 229.651,92 229.651,92 229.651,92 229.651,92 229.651,92 229.651,92 229.651,92 229.651,92 229.651,92 229.651,92 

Local Responsável Técnico
Nome: Elise Lopes Dutra
CREA/CAU: A 46844-4

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 229.651,92

Item Descrição

quinta-feira, 20 de abril de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REQUALIFICAÇÃO GRUTA IEMANJÁ -BAL. DOS PRAZERES, PELOTAS RS

 Valor (R$) Parcelas:
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