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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21

1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  14.725,84 % Período: 8,63% 43,41% 15,72% 31,69% 0,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  14.725,84 % Período: 8,63% 43,41% 15,72% 31,69% 0,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. PRAÇA PALESTINA  461.128,28 % Período: 8,63% 43,41% 15,72% 31,69% 0,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS INICIAIS  27.536,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2. EXECUÇÃO DE CAMINHOS EM CONCRETO  10.194,16 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.3. EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA  216.645,82 % Período: 0,00% 53,01% 16,40% 30,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.4. QUADRA DE BASQUETE  91.470,98 % Período: 0,00% 61,88% 13,84% 24,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 75,00% 25,00%

2.5. EXECUÇÃO  DE QUADRA DE BEACH TENNIS  73.117,76 % Período: 0,00% 39,30% 0,17% 60,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.6. PRAÇA PARA BRINQUEDOS INFANTIS-PLAYGROUND (CAIXA DE AREIA) 37.557,77 % Período: 0,00% 0,00% 64,34% 35,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.7. PAISAGISMO  2.054,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.8. SERVIÇOS FINAIS  2.551,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 8,63% 43,41% 15,72% 31,69% 0,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 41.055,32 206.581,40 74.790,74 150.794,06 2.632,60 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 41.055,32 206.581,40 74.790,74 150.794,06 2.632,60 - - - - - - - 

%: 8,63% 52,04% 67,76% 99,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 41.055,32 247.636,72 322.427,46 473.221,52 475.854,12 475.854,12 475.854,12 475.854,12 475.854,12 475.854,12 475.854,12 475.854,12 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 41.055,32 247.636,72 322.427,46 473.221,52 475.854,12 475.854,12 475.854,12 475.854,12 475.854,12 475.854,12 475.854,12 475.854,12 

Local Responsável Técnico

Nome: Alexandre Silveira Vergara

CREA/CAU: A39209-0
Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 475.854,12

Item Descrição

quinta-feira, 4 de maio de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

QUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PALESTINA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASPRAÇA PALESTINA

PELOTAS
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