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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24

1. AVENIDA DOMINGOS DE ALMEIDA  484.283,43 % Período: 50,15% 49,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.406,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. INSTALAÇÕES ELETRICAS  482.877,07 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. ELÉTRICA  482.877,07 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2. AVENIDA MARIO PEIRUQUE  112.733,54 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.406,36 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.2. INSTALAÇÕES ELETRICAS  111.327,18 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2.1. ELETRICA  111.327,18 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

3. ILUMINAÇÃO EM LED AVENIDA SÃO FRANCISCO DE PAULA 406.930,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.406,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

3.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  405.524,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2.1. ELÉTRICA  405.524,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

4. ILUMINAÇÃO EM LED AVENIDA DA AMIZADE 31.055,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.406,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

4.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  29.648,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.2.1. ELÉTRICA  29.648,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

5. RESERVA TÉCNICA DE LUMINÁRIAS  7.430,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. LUMINÁRIAS  7.430,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

%: 23,30% 23,16% 5,41% 5,41% 21,36% 21,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 242.844,90 241.438,53 56.366,77 56.366,77 222.708,12 222.708,12 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 242.844,90 241.438,53 56.366,77 56.366,77 222.708,12 222.708,12 - - - - - - 

%: 23,30% 46,46% 51,86% 57,27% 78,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 242.844,90 484.283,43 540.650,20 597.016,97 819.725,09 1.042.433,21 1.042.433,21 1.042.433,21 1.042.433,21 1.042.433,21 1.042.433,21 1.042.433,21 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 242.844,90 484.283,43 540.650,20 597.016,97 819.725,09 1.042.433,21 1.042.433,21 1.042.433,21 1.042.433,21 1.042.433,21 1.042.433,21 1.042.433,21 

Local Responsável Técnico

Nome: ROGÉRIO DA SILVEIRA FREITAS

CREA/CAU: 146900

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 1.042.433,21

Item Descrição

quinta-feira, 4 de maio de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ILUMINAÇÃO EM LED AVENIDAS DOMINGOS DE ALMEIDA, MARIO PEIRUQUE, SÃO FRANCISCO DE PAULA E AMIZADE

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASILUMINAÇÃO EM LED AVENIDAS

PELOTAS/RS
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