CA' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau di
A4 oGU #PUB

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTA[PAVIMENTACAO AV. HERBERT HADLER E TRES CICLOVIAS PAVIMENTACAO AV. HERBERT HADLER E TRES CICLOVIAS
ERRO: CRONOGRAMA NAO FECHA 100%
8 9 10 1
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
04/24 05/24 06/24 07/24
% Periodo:
1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL 203.175,44 | % Periodo:
|1.2. AV. HERBERT HADLER 3.330.870,66 | % Periodo:

|1.2.1. SERVIGOS INICIAIS E SINALIZAGAO DE OBF  11.341,91 | % Periodo:

[122. TRATAMENTO FITOSSANITARIO 58.848,10 | % Periodo:
[1.2.3. ADEQUAGOES SISTEMA DE DRENAGEM  1.079.279,25 | % Periodo:
[12.4. PAVIMENTAGAO 2.146.986,53 | % Periodo:
[125.  SINALIZAGAO VIARIA 31.977,44 [ % Periodo:
[12.6. SERVICOS FINAIS 2.437,43 [ % Periodo:
|21, SINALIZAGAO DE OBRA 11.226,06 | % Periodo:
[22. SERVICOS INICIAIS 6.547,74 | % Periodo:
[2.3. CICLOVIA LARANJAL 421.929,99 [ % Periodo:
[2.3.1. PAVIMENTAGAO 352.390,33 [ % Periodo:
[2.3.2. ACESSOS E PASSEIOS 3.187,99 [ % Periodo:
[2.3.3. GUARDA-CORPO 6.969,60 | % Periodo:
|2.3.4. ELEVADA 2X 17.312,47 | % Periodo: | 100,00% |

|2.3.5. SINALIZACAO VIARIA - HORIZONTAL E VER ~ 40.085,60 | % Periodo:

|2.3.6.  SERVICOS FINAIS 1.984,00 | % Periodo:
|24 CICLOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK 302.493,44 | % Periodo:
|[2.4.1.  PAVIMENTAGAO 41.654,31 | % Periodo:
|24.2. cicLovia 37.858,95 | % Periodo:

|[2.4.3. SINALIZACAO VIARIA - HORIZONTAL E VER 219.508,18 | % Periodo:

|2.4.4. SERVICOS FINAIS 3.472,00 | % Periodo:
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OoGU

CAIXA [ o

N° SICONV DESCRIGAO DO LOTE

PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAGCAO AV. HERBERT HADLER E TRES CICLOVIAS

N° OPERAGAO
0] PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTA|PAVIMENTACAO AV. HERBERT HADLER E TRES CICLOVIAS

0

ERRO: CRONOGRAMA NAO FECHA 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24
2.5. CICLOFAIXA AV. FERNANDO OSORIO 76.872,96 | % Periodo: 100,00%
|2.5.1. SINALIZAGAO VIARIA - HORIZONTAL E VER  75.986,36 | % Periodo: 100,00%
|2.5.2. SERVICOS FINAIS 886,60 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 3.534.046,10 %: 6,09% 6,60% 23,42% 22,30% 12,73% 31,87% 20,18%
Repasse: - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 215.175,96 | 233.104,13 | 827.748,27 | 788.003,55 | 449.714,85 | 1.126.318,88 | 713.050,65
Outros: - - - - - - -
Investimento: | 215.175,96 | 233.104,13 | 827.748,27 | 788.003,55 | 449.714,85 | 1.126.318,88 | 713.050,65
%: 6,09% 12,68% 36,11% 58,40% 71,13% 103,00%
Repasse: - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 215.175,96 | 448.280,09 | 1.276.028,36 | 2.064.031,91 | 2.513.746,76 | 3.640.065,64
Outros: - - - - - -
Investi t 215.175,96 | 448.280,09 | 1.276.028,36 | 2.064.031,91 | 2.513.746,76 | 3.640.065,64

PELOTAS/RS

Local

sexta-feira, 21 de julho de 2023

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: MARCOS SONDA TORMEN

CREA/CAU: RS227799
ART/RRT: 11829743
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CA' VA CRONOGRAMA FiSl¢ sigilo
A4 OGU iLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTA
ERRO: CRONOGRAMA NAO FECHA 100%
12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
08/24

% Periodo:
1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL 203.175,44 | % Periodo:
|1.2. AV. HERBERT HADLER 3.330.870,66 | % Periodo:

|1.2.1. SERVIGOS INICIAIS E SINALIZAGAO DE OBF  11.341,91 | % Periodo:

|1.2.2. TRATAMENTO FITOSSANITARIO 58.848,10 | % Periodo:

|1.2.3. ADEQUAGOES SISTEMA DE DRENAGEM 1.079.279,25 | % Periodo:

|1.2.4. PAVIMENTAGAO 2.146.986,53 | % Periodo:
[1.2.5. SINALIZACAO VIARIA 31.977,44 | % Periodo:
|1.2.6. SERVICOS FINAIS 2.437,43 | % Periodo:
|2.1. SINALIZACAO DE OBRA 11.226,06 | % Periodo:
|2.2. SERVICOS INICIAIS 6.547,74 | % Periodo:
|2.3. CICLOVIA LARANJAL 421.929,99 | % Periodo:
|2.3.1. PAVIMENTAGAO 352.390,33 | % Periodo:
|2.3.2. ACESSOS E PASSEIOS 3.187,99 | % Periodo:
|2.3.3. GUARDA-CORPO 6.969,60 | % Periodo:
|2.3.4. ELEVADA 2X 17.312,47 | % Periodo:

|2.3.5. SINALIZACAO VIARIA - HORIZONTAL E VER ~ 40.085,60 | % Periodo:

|2.3.6.  SERVICOS FINAIS 1.984,00 | % Periodo:
|24 CICLOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK 302.493,44 | % Periodo:
|[2.4.1.  PAVIMENTAGAO 41.654,31 | % Periodo:
|24.2. cicLovia 37.858,95 | % Periodo:

|[2.4.3. SINALIZACAO VIARIA - HORIZONTAL E VER 219.508,18 | % Periodo:

|2.4.4. SERVICOS FINAIS 3.472,00 | % Periodo:

PMv3.0.4 3/4



c A ' A % A CRONOGRAMA Fisl
a oGU

N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR

0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTA|

G Sigilo
iLICO

ERRO: CRONOGRAMA NAO FECHA 100%

Item Descrigao

Valor (R$) | Parcelas:

12

08/24

25. CICLOFAIXA AV. FERNANDO OSORIO

76.872,96 | % Periodo:

|2.5.1. SINALIZAGAO VIARIA - HORIZONTAL E VER

75.986,36 | % Periodo:

|2.5.2. SERVICOS FINAIS

886,60 | % Periodo:

Total: R$ 3.534.046,10

PELOTAS/RS

Periodo:

%:

Repasse:

Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Acumulado:

%:

Repasse:

Contrapartida:

Outros:

1 " "
Invest

Local

sexta-feira, 21 de julho de 2023

Data

PMv3.0.4
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