CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CAIXA

Grau de Sigilo

OoGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTALOTEAMENTO ESTRADA DO ENGENHO LOTEAMENTO ESTRADA DO ENGENHO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24
% Periodo:
1.1. REDE ELETRICA E ILUMINAGAO DO LOTE/ 314.587,75 | % Periodo:
% Periodo:
% Periodo:
% Periodo:
% Periodo:
% Periodo:
% Periodo:
% Periodo:
% Periodo:
Total: R$ 314.587,75 %: 5,00% 50,00% 45,00%
Repasse: 15.729,39 | 157.293,87 | 141.564,49
Periodo: Contrapartida: - - -
Qutros: - - -
Investimento: | 15.729,39 | 157.293,87 | 141.564,49
%: 5,00% 55,00% 100,00%
Repasse: | 15.729,39 | 173.023,26 | 314.587,75
Acumulado: Contrapartida: - - -
Qutros: - - -
Investimento: | 15.729,39 | 173.023,26 | 314.587,75
PELOTAS
Local Responsavel Técnico

quarta-feira, 10 de maio de 2023
Data

PMv3.0.4

Nome: ROGERIO DA SILVEIRA FREITAS
CREA/CAU: RS146900
ART/RRT:

1/2
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