
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO – SMED
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Identificação do projeto:  EMEF DR. BERCHON

Endereço: Colônia Osório - Cerrito Alegre - 3º Distrito – Pelotas/RS

Tipo de intervenção:  Construção da quadra poliesportiva coberta, rampa de acesso e drenagem pluvial BDI: 26,41%

ITEM DESCRIÇÃO PESO VALOR DO ITEM
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05 PARCELA 06

TOTAL %
% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 12,55% R$ 47.958,94 16,7%
R$ 7.993,16

16,7%
R$ 7.993,16

16,7%
R$ 7.993,16

16,7%
R$ 7.993,16

16,7%
R$ 7.993,16

16,7%
R$ 7.993,16

R$ 47.958,94 100%
16,67% 33,33% 50,00% 66,67% 83,33% 100,00%

2. SERVIÇOS INICIAIS 11,29% R$ 43.147,52 75,0%
R$ 32.360,64

25,0%
R$ 10.786,88

R$ 43.147,52 100%
75,00% 100,00%

3. MOVIMENTOS DE TERRA 0,23% R$ 868,83 100,0%
R$ 868,83

R$ 868,83 100%
100,00%

4. FUNDAÇÕES 12,00% R$ 45.882,74 50,0%
R$ 22.941,37

50,0%
R$ 22.941,37

R$ 45.882,74 100%
50,00% 100,00%

5. SUPERESTRUTURA 15,70% R$ 60.003,54 30,0%
R$ 18.001,06

30,0%
R$ 18.001,06

40,0%
R$ 24.001,42

R$ 60.003,54 100%
30,00% 60,00% 100,00%

6. SISTEMA DE COBERTURA 8,67% R$ 33.123,62 100,0%
R$ 33.123,62

R$ 33.123,62 100%
100,00%

7. PINTURA 5,46% R$ 20.864,76 30,0%
R$ 6.259,43

30,0%
R$ 6.259,43

10,0%
R$ 2.086,48

15,0%
R$ 3.129,71

15,0%
R$ 3.129,71

R$ 20.864,76 100%
30,00% 60,00% 70,00% 85,00% 100,00%

8. 10,80% R$ 41.272,29 20,0%
R$ 8.254,46

20,0%
R$ 8.254,46

30,0%
R$ 12.381,69

15,0%
R$ 6.190,84

15,0%
R$ 6.190,84

R$ 41.272,29 100%
20,00% 40,00% 70,00% 85,00% 100,00%

9. PAVIMENTAÇÃO PISO DA QUADRA 14,67% R$ 56.060,31 50,0%
R$ 28.030,15

50,0%
R$ 28.030,15

R$ 56.060,31 100%
50,00% 100,00%

10. IMPERMEABILIZAÇÃO 0,72% R$ 2.757,20 80,0%
R$ 2.205,76

20,0%
R$ 551,44

R$ 2.757,20 100%
80,00% 100,00%

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,36% R$ 9.024,80 40,0%
R$ 3.609,92

60,0%
R$ 5.414,88

R$ 9.024,80 100%
40,00% 100,00%

12. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 1,60% R$ 6.128,32 30,0%
R$ 1.838,50

30,0%
R$ 1.838,50

40,0%
R$ 2.451,33

R$ 6.128,32 100%
30,00% 60,00% 100,00%

13. 0,79% R$ 3.025,14 100,0%
R$ 3.025,14

R$ 3.025,14 100%
100,00%

14. 2,57% R$ 9.806,99 50,0%
R$ 4.903,49

50,0%
R$ 4.903,49

R$ 9.806,99 100%
50,00% 100,00%

15. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,34% R$ 1.295,80 100,0%
R$ 1.295,80

R$ 1.295,80 100%
100,00%

27. SERVIÇOS FINAIS 0,27% R$ 1.028,19 100,0%
R$ 1.028,19

R$ 1.028,19 100%
100,00%

TOTAL PARCELA 100% R$ 382.248,98 10,56% R$ 40.353,80 20,93% R$ 80.008,68 18,46% R$ 70.558,73 12,64% R$ 48.301,23 22,10% R$ 84.467,34 15,32% R$ 58.559,21 R$ 382.248,98 100%

RAMPA DE ACESSIBILIDADE, GUARDA 
CORPO/CORRIMÃO E COBERTURA

RECUPERAÇÃO DO MURO, TELA E PERFIL 
METÁLICO TUBULAR NA FACE SUDESTE E 
PILARES, ESTRUTURA METALICA TUBULAR E 
TELA NA FACE NORDESTE

MURO DE CONTENÇÃO DE RAIZES (Figueira e 
Falsa Seringueira)

adalberto.cunha
Máquina de escrever
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COMPLETO


