
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO – SMED
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Identificação do projeto:  EMEF DR. BERCHON

Endereço: Colônia Osório - Cerrito Alegre - 3º Distrito – Pelotas/RS

Tipo de intervenção:  Construção da quadra poliesportiva coberta, rampa de acesso e drenagem pluvial BDI: 26,41%

ITEM DESCRIÇÃO PESO VALOR DO ITEM
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05 PARCELA 06

TOTAL %
% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL #DIV/0! R$ 0,00 16,7%
R$ 0,00

16,7%
R$ 0,00

16,7%
R$ 0,00

16,7%
R$ 0,00

16,7%
R$ 0,00

16,7%
R$ 0,00

R$ 0,00 ###
16,67% 33,33% 50,00% 66,67% 83,33% 100,00%

2. SERVIÇOS INICIAIS #DIV/0! R$ 0,00 75,0%
R$ 0,00

25,0%
R$ 0,00

R$ 0,00 ###
75,00% 100,00%

3. MOVIMENTOS DE TERRA #DIV/0! R$ 0,00 100,0%
R$ 0,00

R$ 0,00 ###
100,00%

4. FUNDAÇÕES #DIV/0! R$ 0,00 50,0%
R$ 0,00

50,0%
R$ 0,00

R$ 0,00 ###
50,00% 100,00%

5. SUPERESTRUTURA #DIV/0! R$ 0,00 30,0%
R$ 0,00

30,0%
R$ 0,00

40,0%
R$ 0,00

R$ 0,00 ###
30,00% 60,00% 100,00%

6. SISTEMA DE COBERTURA #DIV/0! R$ 0,00 100,0%
R$ 0,00

R$ 0,00 ###
100,00%

7. PINTURA #DIV/0! R$ 0,00 30,0%
R$ 0,00

30,0%
R$ 0,00

10,0%
R$ 0,00

15,0%
R$ 0,00

15,0%
R$ 0,00

R$ 0,00 ###
30,00% 60,00% 70,00% 85,00% 100,00%

8. #DIV/0! R$ 0,00 20,0%
R$ 0,00

20,0%
R$ 0,00

30,0%
R$ 0,00

15,0%
R$ 0,00

15,0%
R$ 0,00

R$ 0,00 ###
20,00% 40,00% 70,00% 85,00% 100,00%

9. PAVIMENTAÇÃO PISO DA QUADRA #DIV/0! R$ 0,00 50,0%
R$ 0,00

50,0%
R$ 0,00

R$ 0,00 ###
50,00% 100,00%

10. IMPERMEABILIZAÇÃO #DIV/0! R$ 0,00 80,0%
R$ 0,00

20,0%
R$ 0,00

R$ 0,00 ###
80,00% 100,00%

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS #DIV/0! R$ 0,00 40,0%
R$ 0,00

60,0%
R$ 0,00

R$ 0,00 ###
40,00% 100,00%

12. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS #DIV/0! R$ 0,00 30,0%
R$ 0,00

30,0%
R$ 0,00

40,0%
R$ 0,00

R$ 0,00 ###
30,00% 60,00% 100,00%

13. #DIV/0! R$ 0,00 100,0%
R$ 0,00

R$ 0,00 ###
100,00%

14. #DIV/0! R$ 0,00 50,0%
R$ 0,00

50,0%
R$ 0,00

R$ 0,00 ###
50,00% 100,00%

15. SERVIÇOS COMPLEMENTARES #DIV/0! R$ 0,00 100,0%
R$ 0,00

R$ 0,00 ###
100,00%

27. SERVIÇOS FINAIS #DIV/0! R$ 0,00 100,0%
R$ 0,00

R$ 0,00 ###
100,00%

TOTAL PARCELA #DIV/0! R$ 0,00 #DIV/0! R$ 0,00 #DIV/0! R$ 0,00 #DIV/0! R$ 0,00 #DIV/0! R$ 0,00 #DIV/0! R$ 0,00 #DIV/0! R$ 0,00 -R$ 0,01 ###

RAMPA DE ACESSIBILIDADE, GUARDA 
CORPO/CORRIMÃO E COBERTURA

RECUPERAÇÃO DO MURO, TELA E PERFIL 
METÁLICO TUBULAR NA FACE SUDESTE E 
PILARES, ESTRUTURA METALICA TUBULAR E 
TELA NA FACE NORDESTE

MURO DE CONTENÇÃO DE RAIZES (Figueira e 
Falsa Seringueira)

adalberto.cunha
Máquina de escrever
ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MODELO


