ANEXO VI - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
COMPLETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO E DESPORTO - SMED

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Identificacdo do projeto: EMEF DR. BERCHON

[Endereco: Coldnia Osério - Cerrito Alegre - 3° Distrito — Pelotas/RS

Tipo de intervengéo: Construgdo da quadra poliesportiva coberta, rampa de acesso e drenagem pluvial BDI: | 26,41%
1. |ADMINISTRAGAO LOCAL 12,55% | R$47.95894 | 16,7% R$1(73;23;;16 16,7% R$3;§§§/;16 16,7% Rig;gg;’m 16,7% R%é:ggf/;m 16,7% R$8;;gg;;16 16,7% ngfog(i’/:e R$47.958,94 | 100%
R$ 32.360,64 R$ 10.786,88
0, 0, ) 0, y o
2. [SERVIGOS INICIAIS 11,29% | R$43.147,52 | 75,0% 75.00% 25,0% 700:00% R$43.147,52 | 100%
3. [MOVIMENTOS DE TERRA 0,23% R$ 868,83 100,0% 'j%g%%;s R$ 868,83 | 100%
4. |[FUNDAGOES 12,00% | R$ 45.882,74 50,0% R$5202'09(;t/1°’37 50,0% Rigg.gg;;w R$45.882,74 | 100%
5. |SUPERESTRUTURA 15,70% | R$ 60.003,54 30,0% R$;;60(§1/10’06 30,0% nggg)g];,oe 40,0% R$1 gg;gg;:‘z R$60.003,54 | 100%
6. |SISTEMA DE COBERTURA 8,67% | R$33.123,62 100,0% Rigg';@;& R$33.123,62 | 100%
7. |PINTURA 546% | R$20.864,76 30,0% R$3§j§§3;43 30,0% R$Gg;gg§243 10,0% Rﬁg:gg&“ 15,0% R$82;gg§271 15,0% Rf;’djoz;'/? R$20.864,76 | 100%
RAMPA DE ACESSIBILIDADE, GUARDA R$ 8.254,46 RS 8.254,46 R$ 12.381,69 R$ 6.190,84 R$ 6.190,84
8. |CORPOICORRIMAO E COBERTURA 10,80% [ R$41.272,29 20.0% 20,00% 200% 40,00% 30.0% 70,00% 15.0% 85,00% 15.0% 100,00% R§ 4127229 | 100%
N R$ 28.030,15 R$ 28.030,15
0, 0, 0, 0,
9. [PAVIMENTAGAO PISO DA QUADRA 14,67% | R$ 56.060,31 50,0% 50,00% 50,0% 700.00% R$ 56.060,31 | 100%
10. (IMPERMEABILIZAGAO 0,72% | R$2.757,20 80,0% R$8(2)'(2)g;;76 20,0% R%S?O’%“ R$2.757,20 | 100%
. R$ 3.609,92 R$ 5.414,88
0, 0, L] 0, L) 0,
11. INSTALAGOES ELETRICAS 2,36% | R$9.024,80 40,0% 20.00% 60,0% 100,00% R$9.024,80 | 100%
. R$ 1.838,50 R$ 1.838,50 R$ 2.451,33
9, 0, L] 0, ) 0, L] 0,
12. [DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 1,60% | R$6.128,32 30,0% 30.00% 30,0% 80.00% 40,0% 100,00% R$6.128,32 | 100%
RECUPERAGAO DO MURO, TELA E PERFIL R$ 3.025.14
METALICO TUBULAR NA FACE SUDESTE E '
13 |PILARES, ESTRUTURA METALICA TUBULARE | 0-79% | R$3.025.14 100,0% - R§3.02514 [ 100%
TELA NA FACE NORDESTE 100,00%
MURO DE CONTENGAO DE RAIZES (Figueira e R$ 4.903,49 R$ 4.903,49
14. |Falsa Seringueira) 257% | R$9.806,99 50,0% 50.00% 50.0% 100.00% R$9.806,99 [100%
15. [SERVIGOS COMPLEMENTARES 0,34% | R$1.295,80 100,0% Rf(;f(?;,’/so R$1.295,80 | 100%
A o
27. |[SERVIGOS FINAIS 027% | R$1.028,19 100,0% ngdo(f;}:g R$1.028,19 | 100%
TOTAL PARCELA 100% | R$ 382.248,98 |10,56%| R$ 40.353,80 |20,93%( R$80.008,68 |18,46% | R$70.558,73 |12,64%| R$48.301,23 |22,10%| R$ 84.467,34 |15,32%| R$58.559,21 | R$ 382.248,98 |100%
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