CAIIA

N° OPERAGAO
1085.635-52/2023

939868/2022

N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR
Prefeitura Municipal de Pelotas

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
oGU

APELIDO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTACAO DAS RUAS NILO PECANHA, DANIEL CAPDEB

DESCRIGAO DO LOTE
PAVIMENTAGAO DAS RUAS NILO PECANHA, DANIEL CAPDEBOSCO, LINDOI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:

07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24
1. PAVIMENTAGAO DAS RUAS NILO PEGANH 145.745,60 | % Periodo: |  8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%
[1.1. ADMINISTRACAO LOCAL 145.745,60 | % Periodo: | 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%
[2. PAVIMENTAGAO DA RUA NILO PEGANHA ( 351.261,46 | % Periodo: | 7,11% 9,56% 83,33%
[2.1. SINALIZACAO DE OBRA 4.529,76 | % Periodo: | 100,00%
[22. SERVICOS INICIAIS 3.233,39 | % Periodo: | 100,00%
[2.3. DRENAGEM 11.163,92 | % Periodo: | 100,00%
[2.3.1. LIMPEZA, DESOBSTRUGCAO DE CAIXAS DE 799,84 | % Periodo: |_100,00%
[2.3.2.  SARJETAS 9.716,86 | % Periodo: | 100,00%
[2.3.3. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXIST 647,22 | % Periodo: |__100,00%
[24. PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMIN 267.306,58 | % Periodo: | 2,27% 8,14% 89,59%
[2.4.1. ESCAVAGAO DE SUBLEITO PARA REFORG  5.968,54 | % Periodo: | 30,00% 70,00%
[2.4.2. REFORGO DE SUB-BASE EM RACHAO 14.221,32 | % Periodo: | 30,00% 70,00%
[2.4.3. REFORGO DE BASE EM BRITA GRADUADA  10.894,76 | % Periodo: 70,00% 30,00%
[2.4.4. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSC 224.114,89 [ % Periodo: 100,00%
[2.4.5. ONDULACAO TRANSVERSAL EM CBUQ-TI  12.107,07 | % Periodo: 100,00%
[25. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS | 16.080,03 | % Periodo: 73,42% 26,58%
[2.5.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 7.532,18 | % Periodo: 100,00%
[2.5.2.  PASSEIOS 6.117,66 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[2.5.3. PISOS PODOTATIL 2.430,19 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[26.  PAISAGISMO 1.856,00 | % Periodo: 100,00%
[27. SINALIZACAO 31.651,63 [ % Periodo: 100,00%
[2.7.1. SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL 18.301,83 | % Periodo: 100,00%
[2.7.2. SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL 13.349,80 | % Periodo: 100,00%
[28.  CONTROLE TECNOLOGICO 745,59 | % Periodo: 100,00%
[2.8.1. ENSAIO DE CBUQ 745,59 | % Periodo: 100,00%
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[2.0. INSTALAGOES ELETRICAS 13.215,86 | % Periodo: 100,00%
|2.9.1. ILUMINACAO EM LED 13.215,86 | % Periodo: 100,00%
[2.10.  LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 1.478,70 | % Periodo: 100,00%
[3. PAVIMENTAGAO DA RUA PROFESSOR OS' 376.199,72 | % Periodo: 3,97% 19,27% 68,55% 8,21%
[3.1. SINALIZACAO DE OBRA 14.375,40 | % Periodo: 33,00% 34,00% 33,00%
[3.2. SERVICOS INICIAIS 2.762,17 | % Periodo: 100,00%
[33. DRENAGEM 38.361,64 | % Periodo: 19,40% 80,60%
|3.3.1. REDES DE DRENAGEM PLUVIAL 11.602,52 | % Periodo: 30,00% 70,00%
[3.3.2. ENVELOPES DAS TUBULAGCOES 2.770,79 | % Periodo: 30,00% 70,00%
|3.3.3. POCOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO PLI 4.473,04 | % Periodo: 70,00% 30,00%
[3.3.4. LIMPEZA, DESOBSTRUGAO DE VALASEC;  1.610,23 | % Periodo: 100,00%
[3.3.5.  RAMAIS DE ESGOTO E AGUA 14.102,68 | % Periodo: 100,00%
[3.3.6. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXIST  3.802,38 | % Periodo: 100,00%
[3.4. MEIO-FIO 20.289,76 | % Periodo: 100,00%
[3.4.1. MEIO-FIO EXTRUSADO COM SARJETA 20.289,76 | % Periodo: 100,00%
[35. PAVIMENTAGCAO EM CONCRETO BETUMIN 216.138,48 | % Periodo: 7,59% 92,41%
[3.5.1.  ESCAVAGAO DE SUBLEITO PARA REFORG  32.795,06 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|3.5.2. REFORCO DE BASE EM BRITA GRADUADA  92.828,28 | % Periodo: 100,00%
|3.5.3. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSC  90.515,14 | % Periodo: 100,00%
[3.6. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOSt  61.128,92 | % Periodo: 87,33% 12,67%
|3.6.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 3.348,30 | % Periodo: 100,00%
[3.6.2. PASSEIOS 46.214,12 | % Periodo: 100,00%
[3.6.3. PISOS PODOTATIL 7.743,48 | % Periodo: 100,00%
[3.6.4. PAISAGISMO 3.823,02 | % Periodo: 100,00%
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3.7. SINALIZACAO 11.456,85 | % Periodo: 100,00%
|3.7.1. SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL 3.898,92 | % Periodo: 100,00%
|3.7.2. SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL 7.557,93 | % Periodo: 100,00%
[3.8.  ILUMINACAO EM LED 9.439,90 | % Periodo: 100,00%
|3.8.1. INSTALAGOES ELETRICAS 9.439,90 | % Periodo: 100,00%
|3.9. CONTROLE TECNOLOGICO 1.389,51 | % Periodo: 100,00%
|3.9.1. ENSAIO DE REFORCO DE BASE E SUB-BA¢ 643,92 | % Periodo: 100,00%
|3.9.2. ENSAIO DE CBUQ 745,59 | % Periodo: 100,00%
|3.10. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 857,09 | % Periodo: 100,00%
(4. PAVIMENTAGAO RUA BARAO DE ITAMARA 593.036,56 | % Periodo: 74,02% 5,47% 20,51%
|4.1. SINALIZACAO DE OBRA 11.073,52 | % Periodo: 100,00%
|4.2. SERVICOS INICIAIS 3.830,21 | % Periodo: 100,00%
|4.3. DRENAGEM 31.417,78 | % Periodo: 95,80% 4,20%
|4.3.1. LIMPEZA, DESOBSTRUGAO DE CAIXAS DE  17.020,06 | % Periodo: 100,00%
|4.3.2. SARJETAS 13.077,53 | % Periodo: 100,00%
|4.3.3. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXIST 1.320,19 | % Periodo: 100,00%
|4.4. PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMIN 398.950,43 | % Periodo: 98,75% 1,25%
|4.4.1. DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO DE CONC 6.717,93 | % Periodo: 30,00% 70,00%
|4.4.2. ESCAVAGAO DE SUBLEITO PARA REFORG 9.055,54 | % Periodo: 100,00%
|4.4.3. REFORCO DE BASE EM BRITA GRADUADA  39.076,39 | % Periodo: 100,00%
|4.4.4. LIMPEZA DE VIA 1.113,19 | % Periodo: 75,00% 25,00%
|4.4.5. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSC 342.987,38 | % Periodo: 100,00%
|4.5. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS |  64.022,73 | % Periodo: 40,83% 59,17%
|4.5.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 11.737,10 | % Periodo: 100,00%
|4.5.2. PASSEIOS 45.964,48 | % Periodo: 50,00% 50,00%
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[45.3. PISOS PODOTATIL 6.321,15 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[4.6. PAISAGISMO 2.984,47 | % Periodo: 100,00%
[4.7. SINALIZAGCAO 43.669,40 | % Periodo: 100,00%
|4.7.1. SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL 23.135,53 | % Periodo: 100,00%
[4.7.2. SINALIZACAO VIARIA VERTICAL 20.533,87 | % Periodo: 100,00%
[4.8. CONTROLE TECNOLOGICO 994,12 | % Periodo: 100,00%
[4.8.1.  ENSAIO DE CBUQ 994,12 | % Periodo: 100,00%
[4.9. INSTALACOES ELETRICAS 33.827,91 | % Periodo: 100,00%
[4.9.1. ILUMINACAO EM LED 33.827,91 | % Periodo: 100,00%
|4.10. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 2.265,99 | % Periodo: 100,00%
[5. PAVIMENTAGAO DA RUA LINDOLFO COLL 352.296,12 | % Periodo: 18,10% 76,43% 547%
[5.1. SINALIZAGAO DE OBRA 6.542,87 | % Periodo: 100,00%
[5.2. SERVICOS INICIAIS 4.915,78 | % Periodo: 100,00%
[5.3. DRENAGEM 47.372,43 | % Periodo: 100,00%
[5.3.1.  ESCAVAGAO, TRANSPORTE E REATERRO 6.125,53 | % Periodo: 100,00%
|5.3.2. ASSENTAMENTO DE TUBOS 21.137,09 | % Periodo: 100,00%
[5.3.3.  ENVELOPAMENTO DE TUBOS EM CONCRE  4.981,37 | % Periodo: 100,00%
|5.3.4. EXECUGAO DE BOCA-DE-LOBO 4.111,09 | % Periodo: 100,00%
|5.3.5. EXECUGAO DE SARJETA EM CONCRETO 11.017,35 | % Periodo: 100,00%
[5.4. PAVIMENTAGAO 244.579,35 | % Periodo: 2,02% 97,98%
|5.4.1. TRECHOS COM REFORCO DE BASE 4.951,87 | % Periodo: 100,00%
|5.4.2. PAVIMENTAGAO EM CBUQ (REPERFILAGE 119.813,74 | % Periodo: 100,00%
|5.4.3. PAVIMENTAGCAO EM CBUQ (CAPA 3CM) 119.813,74 | % Periodo: 100,00%
[5.5. ACESSIBILIDADE 3.711,50 | % Periodo: 100,00%
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5.6. SINALIZACAO 25.175,60 | % Periodo: 100,00%
|5.6.1. SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL 13.490,66 | % Periodo: 100,00%
[5.6.2.  SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL 11.684,94 | % Periodo: 100,00%
[5.7. ENSAIOS TECNOLOGICOS 745,59 | % Periodo: 100,00%
[5.8. INSTALAGOES ELETRICAS 16.836,09 | % Periodo: 100,00%
[5.9. SERVICOS FINAIS 2.416,91 | % Periodo: 100,00%
[6. PAVIMENTAGAO DA RUA DANIEL CAPDEB 580.954,73 | % Periodo: 10,29% 61,47% 28,23%
[6.1. SINALIZACAO DE OBRA 6.003,47 | % Periodo: 100,00%
[6.2. SERVICOS INICIAIS 3.857,14 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[6.3. DRENAGEM 97.138,57 | % Periodo: 22,16% 2,71% 75,13%
[6.3.1.  ESCAVAGAO, TRANSPORTE E REATERRC  8.670,98 | % Periodo: 100,00%
|6.3.2. ASSENTAMENTO DE TUBOS 72.981,69 | % Periodo: 100,00%
[6.3.3. POCOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO PLI  10.223,48 | % Periodo: 100,00%
|6.3.4. LIMPEZA, DESOBSTRUCAO E REFORMA D 5.262,42 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[6.4. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXIST 662,62 | % Periodo: 100,00%
[6.5. SARJETA 10.962,12 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[6.6. PAVIMENTACAO 320.185,61 | % Periodo: 7,55% 79,02% 13,43%
|6.6.1. ESCAVAGCAO DE SUBLEITO PARA REFORG  17.689,34 | % Periodo: 100,00%
|6.6.2. REFORGCO DE SUB-BASE EM RACHAO EB/  85.985,32 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|6.6.3. IMPRIMAGAO DOS REFORGOS 6.498,65 | % Periodo: 100,00%
|6.6.4. LIMPEZA DA VIA 506,66 | % Periodo: 100,00%
|6.6.5. PAVIMENTO EM CBUQ (REPERFILAGEM 3C 104.181,23 | % Periodo: 100,00%
|6.6.6. PAVIMENTO EM CBUQ (CAPA 3CM) 105.324,41 | % Periodo: 100,00%
[6.7. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS |  95.547,17 | % Periodo: 98,48% 1,52%
|6.7.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 4.732,85 | % Periodo: 100,00%
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Grau de Sigilo
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[6.7.2.  PASSEIOS 89.358,73 | % Periodo: 100,00%
|6.7.3. PISOS PODOTATIL 1.455,59 | % Periodo: 100,00%
[6.8. SINALIZAGCAO 29.515,53 | % Periodo: 100,00%
|6.8.1. SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL 19.708,19 | % Periodo: 100,00%
[6.8.2.  SINALIZACAO VIARIA VERTICAL 9.807,34 | % Periodo: 100,00%
[6.9. CONTROLE TECNOLOGICO 745,59 | % Periodo: 100,00%
[6.9.1.  ENSAIO DE CBUQ 745,59 | % Periodo: 100,00%
[6.10.  INSTALAGOES ELETRICAS 14.948,11 | % Periodo: 100,00%
[6.11.  LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 1.388,80 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 2.399.494,19 %: 1,55% 1,90% 13,33% 3,53% 11,25% 20,09% 1,86% 8,23% 11,73% 3,80% 15,39% 7,34%
Repasse: | 36.753,39 | 45.248,89 | 316.603,85 | 83.787,72 | 267.310,77 | 477.178,36 | 44.138,61 | 195.569,91 | 278.586,77 | 90.271,16 | 365.585,21 | 174.464,61
Periodo: Contrapartida: 371,25 457,06 3.198,01 846,35 2.700,10 4.819,99 445,84 1.975,46 2.814,00 911,83 3.692,78 1.762,27
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 37.124,64 | 45.705,94 | 319.801,88 | 84.634,05 | 270.010,88 | 481.998,34 | 44.584,46 | 197.545,37 | 281.400,78 | 91.182,98 | 369.277,99 | 176.226,88
%: 1,55% 3,45% 16,78% 20,31% 31,56% 51,65% 53,51% 61,74% 73,47% 77,27% 92,66% 100,00%
Repasse: | 36.753,39 | 82.002,28 | 398.606,13 | 482.393,85 | 749.704,62 | 1.226.882,98 | 1.271.021,59 | 1.466.591,50 | 1.745.178,27 | 1.835.449,43 | 2.201.034,64 | 2.375.499,25
Acumulado: Contrapartida: 371,25 828,31 4.026,32 4.872,67 7.572,77 | 12.392,76 | 12.838,60 | 14.814,06 | 17.628,06 | 18.539,89 | 22.232,67 | 23.994,94
Qutros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 37.124,64 | 82.830,58 | 402.632,46 | 487.266,51 | 757.277,39 | 1.239.275,73 | 1.283.860,19 | 1.481.405,56 | 1.762.806,34 | 1.853.989,32 | 2.223.267,31 | 2.399.494,19

Pelotas/RS

Local

quinta-feira, 29 de junho de 2023

Data

PMv3.0.4
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Documento assinado digitalmente

MIRELA SILVEIRA DE FARIA MIRANDA
Data: 29/06/2023 15:37:10-0300

Responsavel Técnico

Nome: RAFAEL SILVA DA SILVA
CREA/CAU: RS196628
ART/RRT: 12330356

9

Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente

VICTOR AVILA CAVA
Data: 29/06/2023 17:10:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente

RAFAEL SILVA DA SILVA
Data: 04/07/2023 13:54:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

govb

govb

b

Documento assinade digitalmente

Data: 29/06/2023 14:46:36-0300

MARCELO PUCINELLI DA CUNHA

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente

JOICE DA LUZ GARCIA
Data: 29/06/2023 15:20:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente

JULIANA ROTTA DA CUNHA
Data: 29/06/2023 19:09:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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