
BDI:	21,90%

ITEM	
DISCRIMINAÇÃO VALOR	DO	ITEM	

C/	BDI

		%	DO	
ITEM 1º	MÊS 2º	MÊS 3º	MÊS 4º	MÊS 5º	MÊS 6º	MÊS 7º	MÊS 8º	MÊS 9º	MÊS 10º	MÊS 11º	MÊS 12º	MÊS

9.488,93R$							

100,00%

31.252,68R$					 31.252,68R$						

50,00% 50,00%

6.886,78R$							

100,00%

12.077,87R$						 12.077,87R$						 12.077,87R$			 12.077,87R$					

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

24.751,26R$					 24.751,26R$			

50,00% 50,00%

30.512,13R$				 30.512,13R$				

50,00% 50,00%

9.309,85R$								 9.309,85R$							

50,00% 50,00%

7.745,57R$					 7.745,57R$					 7.745,57R$						 7.745,57R$								

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

16.606,07R$				 16.606,07R$			 16.606,07R$						 16.606,07R$				

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

31.377,11R$				 31.377,11R$			

50,00% 50,00%

6.781,36R$						 6.781,36R$					 6.781,36R$								 6.781,36R$							

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

8 PAVIMENTAÇÕES 30.982,27R$						 6,12%

6 COBERTURA 61.024,25R$							 12,05%

IMPERMEABILIZAÇÕES 18.619,69R$							 3,68%7

66.424,26R$							 13,11%

10 ESQUADRIAS 62.754,21R$							 12,39%

9 REVESTIMENTOS

11 PINTURAS 27.125,45R$							 5,35%

49.502,52R$							 9,77%

3

4 SUPRAESTRUTURA 48.311,47R$							 9,54%

5 ALVENARIAS

PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	PELOTAS	
SECRETARIA	MUNICIPAL	DE	SAÚDE	-	SMS	

CRONOGRAMA	FÍSICO	FINANCEIRO	-	AMPLIAÇÃO

Tipo	de	Intervenção	:	Execução	das	Obras	de		Ampliação	da	UBS	OBELISCO
Endereço:	Dr.	Franscisco	Ribeiro	da	Silva,	505	-	Bairro	Areal		Município	de	Pelotas/RS

1 1,87%

ATERROS 6.886,78R$								

SERVIÇOS	INICIAIS 9.488,93R$									

2 INFRA-ESTRUTURA 62.505,36R$							 12,34%

1,36%

adalberto.cunha
Máquina de escrever
ANEXO VII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - COMPLETO



10.279,29R$					 10.279,29R$			 10.279,29R$			 10.279,29R$				

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

9.968,90R$					 4.984,45R$						 4.984,45R$								

50,00% 25,00% 25,00%

1.890,88R$						

100,00%

47.628,39R$					 52.640,39R$						 47.108,42R$					 47.108,42R$			 21.387,71R$					 61.889,23R$				 53.899,55R$				 31.133,00R$			 59.370,86R$			 23.009,31R$			 36.117,44R$					 25.278,31R$				

9% 10,39% 9,30% 9,30% 4,22% 12,22% 10,64% 6,15% 11,72% 4,54% 7,13% 4,99%

Jaqueline	da	Silva	Peglow
Arquiteta	e	Urbanista
CAU	A	67432-0	|	Matrícula	32325-0

INSTALAÇÕES	
HIDROSSANITÁRIAS

SERVIÇOS	FINAIS 1.890,88R$									 0,37%

100%

3,94%

41.117,16R$							 8,12%

TOTAL	C/	BDI 506.571,02R$				

14

12

13
INSTALAÇÕES	
ELÉTRICAS

19.937,79R$							


