
ITEM DESCRIÇÃO PESO VALOR DO ITEM

1.
SERVIÇOS 

PRELIMINARES 
14,66% R$ 71.075,35 R$ 14.215,07 20,00% R$ 14.215,07 20,00% R$ 14.215,07 20,00% R$ 14.215,07 20,00% R$ 14.215,07 20,00%

2.

INSTALAÇÂO DE 

TOLDOS EXTERNOS 

(Berçário1, Refeitório 

e Sala dos 

professores)

7,80% R$ 37.810,63 R$ 37.810,63 100,00%

3.
CORREÇÃO DE 

RACHADURAS
13,62% R$ 66.066,16 R$ 33.033,08 50,00% R$ 33.033,08 50,00%

4. PINTURA 29,12% R$ 141.190,09 R$ 70.595,05 50,00% R$ 70.595,05 50,00%

5.
PRAÇA INFANTIL E 

DRENAGEM
32,30% R$ 156.632,99 R$ 78.316,50 50,00% R$ 78.316,50 50,00%

6. SERVIÇOS FINAIS 2,50% R$ 12.126,64 R$ 12.126,64 100,00%

100,00% R$ 484.901,87 R$ 47.248,15 9,74% R$ 47.248,15 9,74% R$ 92.531,57 19,08% R$ 163.126,61 33,64% R$ 134.747,38 27,79%

R$ 47.248,15 9,74% R$ 94.496,30 19,49% R$ 187.027,87 38,57% R$ 350.154,49 72,21% R$ 484.901,87 100,00%

Mês 5

JUNHO/2023

Total  da Etapa

Total Acumulado

CRONOGRAMA – REFORMA EMEI NESTOR RODRIGUES

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4
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Máquina de escrever
ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - COMPLETO


