ANEXO VI - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - COMPLETO

| CRONOGRAMA — REFORMA EMEI NESTOR RODRIGUES

ITEM DESCRICAO PESO |VALORDO ITEM Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5
1. :EII(EY:IS/I?I\SIARES 14,66% | RS 71.075,35 |R$ 14.215,07|20,00%| R$ 14.215,07 |20,00%| R$ 14.215,07 (20,00%| R$ 14.215,07 [20,00%| R$ 14.215,07 | 20,00%
INSTALAGAO DE
TOLDOS EXTERNOS
2.|(Bergariol, Refeitério | 7,80% RS 37.810,63 R$ 37.810,63 [100,00%
e Sala dos
professores)
CORREGAO DE
. 13,62% .066, . , ,009 . , ,009
3 RACHADURAS 3,62% | RS 66.066,16 |[R$ 33.033,08/50,00%| R$ 33.033,08 |50,00%
4.[PINTURA 29,12% | R$ 141.190,09 R$ 70.595,05 |50,00%| R$ 70.595,05 | 50,00%
PRACA INFANTIL E
. 2, () o 7] . 1 3 0 . ) Ll 9
5 DRENAGEM 32,30% [ RS 156.632,99 R$ 78.316,50 |50,00%| R$ 78.316,50 [50,00%
6.[SERVICOS FINAIS 2,50% RS 12.126,64 R$ 12.126,64 [100,00%
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