CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

' OoGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 Prefeitura Municipal de Pelotas PAVIMENTACAO DE 6 LOTES DE TRECHOS DE RUAS PAVIMENTACAO DE 6 LOTES DE TRECHOS DE RUAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
% Periodo:
% Periodo:
% Periodo:
% Periodo:
% Periodo:
% Periodo:
% Periodo:
Total: R$ 6.087.462,55 %: 9,08% 11,85% 15,13% 17,54% 14,51% 7,16% 10,25% 6,54% 4,53% 3,41%
Repasse: | 521.391,42 | 680.900,93 | 868.985,70 | 1.007.407,97 | 833.610,84 | 411.357,06 | 588.967,49 | 375.596,37 | 259.973,77 | 195.581,45
Periodo: Contrapartida: | 31.198,44 | 40.743,00 | 51.997,41 | 60.280,17 | 49.880,68 | 24.614,33 | 35.241,99 | 22.474,52 | 15.556,02 | 11.702,99
Outros: - - - - - - - - - -
Investimento: | 552.589,86 | 721.643,94 | 920.983,10 | 1.067.688,14 | 883.491,52 | 435.971,39 | 624.209,48 | 398.070,89 | 275.529,79 | 207.284,44
%: 9,08% 20,93% 36,06% 53,60% 68,11% 75,28% 85,53% 92,07% 96,59% 100,00%
Repasse: | 521.391,42 | 1.202.292,35 | 2.071.278,05 | 3.078.686,02 | 3.912.296,86 | 4.323.653,92 | 4.912.621,41 | 5.288.217,78 | 5.548.191,55 | 5.743.773,00
Acumulado: Contrapartida: | 31.198,44 | 71.941,44 | 123.938,85 | 184.219,02 | 234.099,70 | 258.714,03 | 293.956,02 | 316.430,54 | 331.986,56 | 343.689,55
Outros: - - - - - - - - - -
Investimento: | 552.589,86 | 1.274.233,80 | 2.195.216,90 | 3.262.905,04 | 4.146.396,56 | 4.582.367,95 | 5.206.577,43 | 5.604.648,32 | 5.880.178,11 | 6.087.462,55

Pelotas/RS

Local

terca-feira, 26 de margo de 2024

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: MARCELO PUCINELLI DA CUNHA
CREA/CAU: CREA-RS 158450
ART/RRT: 13003558
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